LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARAZA

CERITIFICA QUE

La empresa: **CONSORCIO SOLING con Nit: 901.537.497-0 conformado por SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S** con **Nit: 900483091-7** y participacion del **50% e INGCODAB LTDA** con Nit: 900.060.453-4 con participacion de 50%, realizo para el municipio de Taraza el **CONTRATO DE OBRA COP-002-2022**

OBJETO	OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN PUENTE PEATONAL DE LA VEREDA SANTA CLARA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO N° 016 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022 Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETO 017 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS [$1.447.304.331
FECHA ACTA DE INICIO	18 ABRIL 2022
PRORROGA 1. TIEMPO	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓ ACTUALIZADA:	SEIS MESES (06)
FECHA DE TERMINACIÓ LUEGO DE LA PRORROGA 1	19 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	20 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE REINICIO N1	06 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO N°1	03 DE AGOSTO DEL 2023
PRORROGA 2. TIEMPO	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N°2 EN TIEMPO	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DESPUES DE PRORROGA N°2	03 DE OCTUBRE DEL 2023

Atentamente:

JOSE AGUSTIN HERRERA SARA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor