Leticia, 09 de octubre de 2026

Señora:
YIDIS JOHANA BOHÓRQUEZ MOLINA
Supervisora
Contrato de Compra No. MC-INEM-002-2026
Institución Educativa INEM “José Eustasio Rivera”
Leticia, Amazonas

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de Compra No. MC-INEM-002-2026

Respetada señora Yidis Johana:

La presente solicitud obedece a que, dentro del plazo actualmente establecido, cuya fecha de terminación es el 15 de octubre de 2026, no resulta posible culminar oportunamente la totalidad de las entregas, teniendo en cuenta que para esta época del año se presenta, como ocurre habitualmente, una **disminución considerable del nivel del río debido a la temporada de sequía**, lo que implica mayores tiempos de desplazamiento, transporte y coordinación logística.

Estas circunstancias, ajenas a la voluntad del contratista, han generado retrasos en los desplazamientos y en la coordinación logística necesaria para realizar las entregas de manera segura y oportuna. Por lo anterior, el plazo inicialmente previsto, cuya fecha de terminación es el **15 de octubre de 2026**, resulta insuficiente para culminar la totalidad de las entregas.

Por lo anterior, consideramos necesario contar con diez (10) días calendario adicionales para garantizar la entrega completa de los elementos contratados y el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

En consecuencia, solicitamos que se autorice la prórroga hasta el 25 de octubre de 2026, manteniéndose las demás condiciones del contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos al trámite correspondiente.

Cordialmente,



MARÍA FERNANDA CAPTO MORENO
Representante Legal
COMERCIALIZADORA YAWARAPANA S.A.S.
NIT 901372127-0