ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 270 DE 2026

OBJETO: ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HASTA SU RADICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ANTE LA (CAR) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO SAS
SUPERVISOR (ES):	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho ANGIE VANESSA FORERO TORRES Directora de Obras Públicas
DEPENDENCIAS:	Secretaría de Planeación Dirección de Obras Publicas
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($241.846.044,00)M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, sin que supere el 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.
FECHA DE INICIO:	08 de octubre de 2026
FECHA TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2026

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2026.

CONTRATISTA

MYR INGENIERIA Y LABORATORIO SAS
Nit: 900.108.929-7
MAURICIO SUAREZ HERNANDEZ
C.C. No. 7.161.756 expedida en Tunja
Representante Legal

SUPERVISOR (ES),

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

ANGIE VANESSA FORERO TORRES
Directora Obras Públicas
Secretaría de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Maria Deyanira Martinez Hernández	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.