CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	1 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÒ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	3 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	6 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÒ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián RincónT

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO / OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	8 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	2 horas. 0 mins	2 horas. 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

A causa de las condiciones climáticas adversas (lluvias intermitentes), parte del tramo intervenido de la subbase presentó reblandecimiento y contaminación por humedad, generando la necesidad de reponer el material deteriorado. Se realizó el retiro del material comprometido y la extensión de nuevo material granular para garantizar la estabilidad y compactación requerida.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	10 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	14 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	16 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORÒ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	18 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	21 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÒ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	23 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	24 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pro E. Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	27 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	29 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	29 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	30 de octubre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	1 horas, 0 mins	2 horas, 0 mins	
			SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Las condiciones meteorológicas desfavorables, con episodios de lluvia moderada a intensa, provocaron el lavado parcial de la subbase colocada en días anteriores. Esto generó deterioro del perfil y pérdida de espesor útil. Por tal motivo, se realizó la remoción del material en mal estado y su respectiva reposición, seguida de labores de compactación y control de calidad para asegurar la continuidad de la estructura de pavimento.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	1 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORÒ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	4 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	6 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	8 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	11 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES			
ACCIDENTES LABORALES	SI		NO X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	13 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES			OBSERVACIONES
SI		NO	X	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pino E. Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
133-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	15 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES: SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pino E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	19 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 3 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	21 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pro E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	24 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,00-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pro E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	20 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,00-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SARDINEL PREFABRICADO A-10	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	28 de noviembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,00-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SARDINEL PREFABRICADO A-10	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES			
SI		NO	X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	1 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián RincónT

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	3 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	5 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS . SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	9 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION DI= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	11 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di= 1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	CARRERA 6		UN
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas. 0 mins	0 horas. 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	13 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pro E Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	16 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	CARRERA 6		M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,00-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI [ ] NO [X]	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E

Fabián Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	21 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	4
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	23 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	CARRERA 6		M3
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pino E Fabian Rincon T

CONSORCIO PSP PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-793-2024	26 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	CARRERA 6		M3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI		NO	X
			X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	28 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	CARRERA 6		M3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Rincon T.

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
139-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-703-2024.	30 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA V

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	2 de febrero de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI	CARRERA 6		KG
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR39, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	CARRERA 6		M3
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M (INCLUYE	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI [ ] NO [X]

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincón T

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132/2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 7 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	4 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada laboral inició puntualmente a las 7:00 AM con la movilización de la cuadrilla operativa y el ingreso de maquinaria pesada (retroexcavadora) al frente de trabajo de la Calle 2. Se procedió de inmediato con la ejecución de excavaciones varias sin clasificar, realizando la remoción de la capa de rodadura deteriorada y del material de subrasante inadecuado hasta alcanzar los niveles de batea proyectados. El personal técnico realizó el control de cotas y coordinó el cargue simultáneo de volquetas para el retiro de los escombros hacia el botadero autorizado, garantizando el orden y la seguridad en el corredor vial intervenido.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	0 horas, 0 mins	2 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

Debido a lluvias moderadas en la tarde, se suspendieron las actividades operativas por un lapso de 2 horas para evitar la saturación excesiva de la subrasante excavada y garantizar la estabilidad

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	6 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La cuadrilla se reportó a las 7:00 AM para dar inicio a la fase de estabilización del suelo. Se procedió con el suministro y extensión de rajón para mejoramiento de la subrasante, realizando un acomodo manual y mecánico de los bloques de piedra en los puntos donde el suelo presentaba menor capacidad portante. El personal trabajó en el trabazón de las piedras y el acuñamiento con material granular fino de sitio para cerrar los vacíos, asegurando una plataforma firme y estable que evite asentamientos diferenciales en la estructura del pavimento rígido final.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			OBSERVACIONES
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	00
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO N.°
152-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-703-2024	9 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se inició la preparación de la superficie mejorada para recibir las capas granulares. Se procedió con el suministro e instalación de geotextil de tejido de alta resistencia, realizando el extendido manual de los rollos sobre la base de rajón. El personal aseguró los traslapos técnicos de 0.50 metros según especificaciones y fijó el material a los taludes de la excavación para evitar arrugas durante el vertido de la subbase, garantizando que el geotextil cumpla su función de separación de materiales y refuerzo estructural.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Fabian Rincon William Pico E

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	
		Página	

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	11 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se adelantaron labores de nivelación y humectación de la subbase granular extendida. El personal trabajó en el perfilado de la calzada buscando la corona de la vía.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
	1 horas, 0 mins	3 horas, 0 mins	SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a lluvias intensas, se suspendieron las labores por 4 horas. Se ejecutaron cunetas provisionales para evacuar el agua lluvia y proteger la base granular de la erosión, priorizando la seguridad del personal ante descargas eléctricas.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2021	13 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La cuadrilla operativa inicio a las 7:00 AM con la labor de precision para los bordes viales. Se ejecutó la excavación para sardinel de forma manual, realizando la apertura de la zanja lateral sobre la subbase ya compactada. El personal trabajó en el perfilado minucioso de la caja de cimentación del sardinel, retirando el material sobrante en carretillas para no contaminar la vía y dejando el espacio necesario para la instalación de las formaletas estructurales.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	6
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO						
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES
OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pua E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	01
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICGU-783-2024	16 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se inició con el suministro y figurado de acero de refuerzo para las losas de pavimento y los sardineles estructurales. La cuadrilla trabajó en el corte de las varillas y la conformación de las parrillas de refuerzo utilizando alambre negro de amarre. Se aseguraron los espaciamientos definidos en el diseño del convenio para garantizar que el pavimento rígido resista los esfuerzos de flexotracción a los que será sometido bajo tráfico vehicular pesado.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pio E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
130-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-193-2024	19 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada inició a las 7:00 AM con la preparación de la logística para la fundida de concreto. Se verificó la estanqueidad de las formaletas y la limpieza de la subbase. Actividad Especial (Trabajo Nocturno): Debido al mal clima y con el fin de garantizar la continuidad en el vaciado de las losas evitando juntas frías, se extendió la jornada laboral hasta altas horas de la noche. Se instaló iluminación artificial en el frente de obra para proceder con la fundida de concreto para pavimento de alta resistencia, realizando el vibrado mecánico y el acabado superficial bajo condiciones controladas para cumplir con el cronograma de ejecución acelerado.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	2 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

Debido a lluvias ligeras registradas en la tarde previa al turno nocturno, se suspendieron labores por 2 horas para proteger la subbasa y esperar condiciones óptimas para el vaciado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: William Pico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	20 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se realizaron labores de desencofrado lateral de las losas fundidas el miércoles y jueves. El personal de urbanismo inició con el vaciado del concreto estructural para los sardineles fundidos en sitio, integrándolos a la rasante del pavimento terminado. Se verificó que las pendientes transversales de las losas permitieran la correcta evacuación de las aguas pluviales hacia los laterales de la vía.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 min	0 horas, 0 min	SI NO	SI NO	OBSERVACIONES
					NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	000
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	23 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se inició con la fase de adecuación de la infraestructura de alcantarillado. Se procedió con la nivelación de pozos de inspección, realizando el desmonte técnico de las tapas y marcos antiguos. La cuadrilla trabajó en la reconstrucción de las gargantas de los pozos en concreto reforzado, elevando o ajustando las estructuras para que su cota final coincida milimétricamente con la nueva rasante del pavimento rígido, garantizando así una superficie de rodadura suave y segura.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 min.	0 horas, 0 min.

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Puo E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
130-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	25 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada inició a las 7:00 AM con la recepción de materiales de urbanismo prefabricado. Se dio inicio al suministro e instalación de sardinel prefabricado en los tramos finales del proyecto. El personal utilizó mortero de pega de alta resistencia, verificando la alineación y los niveles de cada bloque mediante el uso de hilos y reglas de nivel, asegurando que el confinamiento lateral de la vía presente una estética uniforme y cumpla con su función de protección de andenes.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO		NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Pág no	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	27 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se realizaron labores de remate y limpieza de mortero en los sardinetes instalados. El personal de urbanismo trabajó en la conformación de los empalmes entre el nuevo pavimento y los accesos a las viviendas particulares, realizando el retiro de escombros finos y dejando las fachadas libres de salpicaduras de concreto para una entrega técnica armoniosa con la comunidad.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO						
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO	SI NO	OBSERVACIONES
						NO ACCIDENTES

ACCIDENTES LABORALES
OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2021	2 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se inició con la jornada de retiro total de material sobrante y desmovilización de herramientas menores del frente de obra. El personal realizó el barrido de la vía terminada y la limpieza de los pozos de inspección nivelados para asegurar que no existan sedimentos en el interior de la red de alcantarillado.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	6					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	1.01
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO N°
132-2026	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	4 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Jornada iniciada a las 7:00 AM con el desmonte de los cerramientos en tela verde y la señalización provisional. El frente de obra quedó totalmente despejado, permitiendo apreciar la mejora sustancial en la movilidad del sector urbano. El personal realizó ajustes menores en la mampostería de los sardineles prefabricados para asegurar un acabado estético de primer nivel.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 5 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	6 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se realizaron labores de embellecimiento final y cmato en los bordes de la vía intervenida. Se garantizó que todos los accesos a predios quedaran correctamente nivelados y se procedió con el retiro final de cualquier residuo de empaques o insumos químicos, dejando el sector en óptimas condiciones de orden y aseo.	CARRERA 6		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Ric E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
1552-2024	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO 1552-793-2024	9 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada laboral inició a las 7:00 AM con la movilización de la cuadrilla operativa y la maquinaria al frente de trabajo para dar inicio formal al ítem de excavación manual del material común (0.0-2.0 m). El personal realizó la remoción de la capa de rodadura deteriorada y del suelo de subrasante de baja capacidad portante, utilizando herramienta manual para perfilar los taludes y asegurar que no se afectaran las acometidas domiciliarias de servicios públicos existentes. Se coordinó el cargue y retiro de los materiales sobrantes hacia el sitio de disposición final autorizado a una distancia menor de 5 km, garantizando que el frente de obra permaneciera despejado y seguro para el tránsito peatonal de la comunidad de Nocaima.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	8	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO						
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas 0 mins	0 horas 0 mins	SI NO	SI NO	OBSERVACIONES	
					NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rico E Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA 122-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	11 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
La jornada comenzó a las 7:00 AM con el patrullaje de los últimos tramos de la excavación inicial. El personal técnico verificó los niveles de cotas para asegurar el drenaje superficial del fondo de la excavación antes de iniciar las labores de mejoramiento.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACION UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas. 0 mm	3 horas. 0 mm			OBSERVACIONES
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a fuertes lluvias en horas de la tarde, se suspendieron las actividades por 3 horas. Se ejecutaron canales de drenaje provisionales para evitar la saturación de la subrasante y se procedió al cubrimiento de los frentes abiertos con polietileno para mitigar la erosión por escorrentía superficial.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rico E. — Fabian Rincon

CONSORCIO PEP PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
150-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	13 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se continuó con la conformación de la capa de rajón para mejoramiento de la subrasante, enfocándose en la zona de mayor tránsito vehicular proyectada. La cuadrilla empleó vibrocompactador de rodillo liso para asegurar el correcto trabajón de los bloques pétreos y se realizaron nivelaciones puntuales para garantizar que la superficie terminada siguiera la pendiente longitudinal de la vía. Se verificó que el material instalado cumpliera con las especificaciones de dureza y dimensiones para servir como cimentación robusta de la estructura del pavimento.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	1					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Ruiz E. Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Codigo	
		Revision	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
152-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HONDA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-783-2024	16 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se inicio con la preparación de la superficie imprimada para recibir las capas asfálticas. Se procedió con el suministro e instalación de geotextil HT 1800 (estabilización, filtro y separación), realizando el extendido manual de los rollos sobre la base de rajón compactado. El personal garantizó los traslapos técnicos de 0,50 metros según la normativa vigente y atendió el material contra los talizes para evitar arrugas o desplazamientos durante el vertido posterior de la subbase. Asegurando que el geotextil actúe efectivamente como barrera de separación entre el suelo de fundación y la estructura granular.	CARREPA 6	C	M2

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OPERARIOS		Herramienta menor	8	5	4	
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					SI NO
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			OBSERVACIONES
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Bracon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO			
OBRA		FECHA	FOLIO No.
132/2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-755-2024	18 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
La jornada inicia a las 7:00 AM con la humectación y nivelación de la subbase granular extendida el día anterior. El personal técnico realizó el control de cotas con equipo topográfico para asegurar la cotena de la vía.	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACION UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 min	0 horas, 0 min		
			SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Se registro un periodo de lluvias de 2 horas al mediodía. Se detuvo el vaciado de concreto de manera preventiva y se procedió al cubrimiento de las losas frescas con plástico para evitar el lavado del cemento y la pérdida de la textura superficial, retomando labores de acabado una vez cesó la precipitación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rico E. Fabian Rincon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA			
033-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-763-2024	29 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se inició la jornada en la compactación mecánica intensiva de la subbase granular mediante el uso del vibrocompactador de 10 toneladas. Se realizaron pases sucesivos de rodillo con y sin vibración hasta alcanzar la estabilidad total de la capa, verificando que la superficie terminada presentara una textura cerrada y completa con las cotas de rasante proyectadas para recibir el acero de refuerzo y el concreto rígido.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Ruiz E. Fabian Blanco

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2023	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-733-2024	24 de marzo de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se retomó la actividad en el frente de obra tras el festivo. Se inició con el suministro y figurado de acero de refuerzo (KG) para las losas de pavimento y los pozos de inspección. El personal realizó el corte y amarre de las varillas de transferencia y unión, utilizando alambre negro y garantizando los espaciamientos definidos en el diseño estructural. Se trabajó en el taller previsión del campamento para optimizar los rendimientos y asegurar que el acero estuviera libre de óxido excesivo antes de su colocación	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: William Pico E. — Fabian Bravo

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

CONTRATO DE CONTRATO			
OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-1793-2024	FECHA	FOLIO No.
152-2025		29 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada de las 7:00 AM se centro en la continuación de la nivelación de pozos de inspección en el tramo central de la vía intervenida.	CARRERA 6		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	1 horas, 0 mins	2 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

Debido a lluvias intermitentes en la tarde, se suspendieron actividades por 3 horas. Se procedió la limpieza de la vía terminada para evitar que el barro de las zonas sin pavimentar contaminara el concreto nuevo, procediendo al aseguramiento de la maquinaria en el campamento provisional.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Ruiz E Fabian Bracon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revision	001
		Pagina	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA 193/2023	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONTRATO CC-179-2023	28 de marzo de 2024	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada de 7:00 AM se dedico a la inspección final del acero y formaleteria de las primeras medidas a fundir. Se realizó una limpieza profunda de la subbase para retirar cualquier residuo de alambre o material orgánico. Al finalizar la tarde se verificó el estado de los pozos nivelados y se dejó el area totalmente lista para el inicio de la pavimentación nuevos la semana siguiente, reforzando la señalización de peligro peatonal.	CARRERA 6		KG

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	8	5	4		
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					SI	NO
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 min	0 horas, 0 min			
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Fabian Rivera

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
1300-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IGCI-783-2024	31 de marzo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se continuo con el vaciado de concreto para pavimento rigido MR 38 en el tramo de la Carrera 6. El personal operativo realizó el acabado rayado superficial para garantizar la tracción y procedió con el desencofrado lateral de las losas fundidas el día anterior. Se mantuvo un control estricto sobre el suministro del concreto premezclado para evitar juntas frías y se verificó que el acero de transferencia se encontrara en la posición técnica definida por los planos estructurales.	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 min.	0 horas, 0 min.				
			SI NO	SI NO		NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pio E. Fabian Pinzon

CONSORCIO PEP PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	CONTRATO
1302/2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDECH-765-2024	4 de abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se retomaron labores tras el receso festivo, enfocándose en el curado intensivo por inundación de las losas terminadas. El personal realizó el corte de las juntas de contracción mediante el uso de cortadora de disco diamantado, asegurando que las ranuras tuvieran la profundidad técnica requerida. Se trabajó en el retiro de los moldes de las zonas de pozo y se realizó una limpieza general de los andenes para facilitar el tránsito peatonal restringido de los residentes durante el domingo.	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Codigo	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA 137-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-763-2024	7 de abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se continuó con la pavimentación en el tramo de intersección. El personal operativo trabajó en la fundida de las losas de transición, garantizando que el acero de unión integrara perfectamente la nueva calzada con la estructura existente. Se procedió con el desencofrado de los sardineles fundidos en sitio y se inició el curado mediante riego constante de agua para mantener la humedad necesaria en el concreto recien vaciado.	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA		FECHA	FOLIO No.
1376-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-733-2024	9 de abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPÍTULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM el personal se reportó en obra para continuar con el sellado de grietas del pavimento rígido. Se utilizo material elastomérico de alta calidad, realizando previamente la limpieza de las rarenas con aire a presión para garantizar la adherencia del sello. Simultáneamente, se avanzó en la fundida de los últimos tramos de concreto MR-38, completando la calzada principal según las cantidades contractuales definidas en el balance del acta.	CARRERA 6		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	4						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pua E Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	HORARIO
332-2024	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDEU-788-2024	11 de abril de 2024	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Jornada de 7:00 AM, ordenada en el retiro de escombros finos y restos de formaleteria de madera del sitio de obra. El personal realizó una ronda de inspeccion técnica, validando que el pavimento MR-38 presentara un acabado homogéneo y libre de fisuras.	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	8	4	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 h. 0 m. 0 mins				
			SI NO	SI NO		NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Ruiz E. Fabian Rivera

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO			
OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 4 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 5 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 793-2021	FECHA	FOLIOS
193-2022		14 de abril de 2022	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se inicia contando 3 Ids 7:00 AM con la continuación de la excavación manual para bordillos en el frente de la Carrera 6	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	3 horas, 0 mins	1 hrar, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

Debido a fuertes lluvias, se suspendieron las actividades por 3 horas. El personal se enfocó en labores de mantenimiento de maquinaria en el campamento y en la organización de los registros de ensayos de laboratorio del concreto fundido en semanas anteriores, esperando condiciones de piso seco para continuar con el sellado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabiola Bravo

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO			
OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-780-2024	16 de Abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se continuó con la instalación manual del cordinal prefabricado A-10 en los bordes de la calzada terminada.	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	3					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	2 horas, 0 min.	0 horas, 0 min.	SI NO	SI NO		NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Se registró un periodo de lluvia de 2 horas al finalizar la mañana. Se detuvo el lavado de la vía y se procedió a la limpieza de las rejillas y sumideros para evacuar rápidamente el agua acumulada, garantizando que el pavimento recién ejecutado quedara libre de sedimentos una vez cesó la precipitación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Prieto

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No.
OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCT-791-2021	18 de Abril de 2023	
152-2023			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada de las 7:00 AM se dirigió a la limpieza de excedentes de mortero en las sardineles instalados durante la semana y a la verificación de la alineación vertical de las piezas. Se realizó el sellado de las juntas de dilatación restantes en el pavimento MR-35 y se organizó el equipo de topografía para la verificación de niveles finales. Al finalizar el día, se dejó el área totalmente señalizada y el material prefabricado sobrante debidamente apilado para el reinicio de labores el lunes.	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	8	4	4		
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					SI	NO
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 min	0 horas, 0 min	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Wilson Ruiz E. Fabian Ruiz

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revision	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
100-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 4 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HOBAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-755-2024	21 de abril de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM el personal se reporto en obra para las labores de remate en los confinamientos laterales	CARRERA 6		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	Llovio: 0 mm	Llovio: 0 mm	SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a lluvias ligeras en la tarde, se suspendieron actividades por 2 horas. Se aprovechó para realizar el recado manual de las zonas de sumideros y verificar que la captación de aguas lluvias funcionara correctamente bajo condiciones de lluvia real, validando la pendiente de las losas MR-36.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Bravo

CONSORCIO P&P PAVEMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
132-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 4 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-763-2024	23 de abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada de las 7:00 AM inició con la inspección del estado de los acabados viales,	CARRERA 6		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	0 horas, 0 mins	3 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES	

OBSERVACIONES

Tal como se reporto en el municipio, se presentaron lluvias intensas que obligaron a suspender las labores por 3 horas, priorizando el resguardo del personal y el aseguramiento del material acopiado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (William Paz E Fabian Bravo)

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	004
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIOS
120-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-793-2024	29 de abril de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se realizó una jornada integral de orden y aseo en todo el frente de obra. Se verificó que las losas de concreto MR-38 y los sardineles instalados cumplieran con los estándares de calidad definidos por la interventoría. El personal organizó el campamento provisional para el acopio de los nuevos materiales de la adición y se reforzó la señalización preventiva, dejando la vía en óptimas condiciones estéticas para el desarrollo comunal de la comunidad.	CARRERA 6	1.1	M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO
	X

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 HORAS 0 MIN	0 HORAS 0 MIN

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES
NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pico E. Fabian Pinzon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	5-7-001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	ECIDNS
OBRA			
1302-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ECDI-793-2024	25 de abril de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se realizó una jornada integral de orden y aseo en todo el frente de obra. Se verificó que las losas de concreto MR-38 y los sardineles instalados cumplieran con los estándares de calidad definidos por la interventoría. El personal organizó el campamento provisional para el acopio de los nuevos materiales de la adición y se reforzó la señalización informativa, dejando la vía en óptimas condiciones estáticas para el descanso dominical de la comunidad.	CARRERA 6	M3	

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	2
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 h. x 31. 0 min	0 Horas. 0 min

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
SI	NO	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES

NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E. Fabian Blanco

CONSORCIO PAP PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
1505-2023	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ECU-793-2023	29 de abril de 2024	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se retoman las actividades enfocándose en la nivelación de pozos de inspección Ø= 1.20m, Ø= 2.25m H=0.21M (incluye parales) en los puntos críticos de intersección. El personal operativo trabajó en el ajuste de los marcos metálicos y en la aplicación del pañete interno de acabado para garantizar la estanqueidad de las estructuras. Al mismo tiempo, se finalizó el vaciado de los últimos metros cúbicos de concreto para pavimento rígido MR/48 en las zonas de empalme con las transversales, realizando el rebanado mecánico y el acabado rayado superficial para asegurar la durabilidad y tracción de la calzada según las especificaciones técnicas del contrato.	CARRERA 6		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO OBRAS	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	Ninguna Opción	Ninguna Opción	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Fabian Rivera

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Codigo	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
1220-2021	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 3 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCON-193-2021	30 de abril de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
La jornada inició a las 7:00 AM con labores intensivas de orden, aseo y retiro de material sobrante acumulado durante la ejecución del proyecto. Se procedió con el cargue de volquetas para el retiro de escombros finos y restos de formaleteria hacia el botadero autorizado a menos de 5 km. El personal técnico inició con el proceso de preparación para la entrega formal a la interventoría, realizando un recorrido detallado para identificar posibles retoques en las cunetas y pozos de inspección. Se verificó que cada ítem ejecutado, desde las excavaciones iniciales hasta el pavimento final, cumpla con los estándares de calidad para dejar el frente de obra en condiciones óptimas de tránsito.	CARRERA 6		UN

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta manual	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACION UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES?	ACCIDENTES LABORALES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins			OBSERVACIONES
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: William Ruiz E. Fabian Ramon

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
1500605	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO IDCU-79-2024	1 de mayo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM se inició con la prueba de preinspección conjunta con el personal de la interventoría técnica para verificar el estado de los 9 ítems del acta. Se realizó una revisión exhaustiva de la nivelación de pozos de inspección y la limpieza de las sardineles prefabricados A-10. La cuadrilla de sellantes realizó ajustes menores en las juntas de dilatación y se procedió a retirar la señalización provisional que ya no era necesaria. Esta labor técnica es fundamental para asegurar el aval de la interventoría y dejar listo el documento acta de cantidades ejecutadas en orden para el cierre administrativo del proyecto.	CARRERA 6		UL

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas 0 mins	0 horas 0 mins				
			SI NO	SI NO		NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Rio E Febrero Bravo

CONSORCIO P&P PAVIMENTOS	BITACORA DE OBRA	CÓDIGO	
		Revisión	001
		Página	1

NÚMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No.
193-2025	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO CCU-703-2024	6 de mayo de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada definitiva inició a las 7:00 AM con el recorrido oficial de entrega de las obras a la comunidad y a la interventoría municipal. Se validó el cumplimiento total de los ítems de excavación, mejoramiento de subrasante, geotextil, subbase y concreto MR-38. Tras verificar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado con los pozos revisados y la estética de los sardineles pretensionados, se procedió a la preparación del acta de recibo final. Con esta actividad se da por concluido el proyecto con éxito, logrando el aval técnico total y dejando la infraestructura vial en óptimas condiciones de durabilidad y seguridad para el municipio de Nocaima.	CARRERA 6	N/A	N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	8	8	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO					
	MAÑANA	TARDE		ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas 0 mins	0 horas 0 mins	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
			SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL William Pio E Fabian Bravo