DRONAVI
TECHNOLOGY

Bogotá, 09 de octubre del 2026

Señores:
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA
Sr Juan M. Canchano (Supervisor)

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo (8 días hábiles) para la entrega de productos - Contrato No. USM-CA-266-2026

Respetado Supervisor Juan M. Canchano y equipo de la Institución Universitaria de Santa Marta:

De manera atenta y en representación de **DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S.**, contratista en el marco del **Contrato No. USM-CA-266-2026** (cuyo objeto es *"ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ELEMENTOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA"*), me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta la reciente Modificación No. 001, nos hemos demorado en la entrega debido a situaciones de fuerza mayor relacionadas con la llegada de las cintas Zebra a nuestra oficina de Riohacha, por cuestiones logísticas y problemas de orden público generados en días pasados. Por esta razón, requerimos **ocho (8) días hábiles adicionales** al plazo vigente para culminar con el alistamiento y la entrega final a satisfacción de la USM.

Esta ampliación temporal nos permitirá garantizar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega oportuna de la totalidad de los bienes en óptimas condiciones para la operación de la institución.

Agradecemos de antemano su amable atención a esta solicitud y su apoyo para la aprobación de la prórroga requerida.



NATALIA BERTEL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 53.065.768 de Bogotá

TEL: 311 425 2484 E-mail: info@dronavi.com

Outlook

Fw: Solicitud formal de prórroga en el plazo de ejecución - Contrato No. USM-CA-266-2026 (Proceso USM-MC-014-2026

Desde JUAN CANCHANO <secretariageneral@usm.edu.co>
Fecha Vie 09/10/2026 15:10
Para Maria Paula Zuleta Calderon <gestioncontractual@usm.edu.co>

Get Outlook for iOS

From: ROBERT REYES RECTOR (e) <rectoria@usm.edu.co>
Sent: Friday, 09 October 2026 15:08:52
To: JUAN CANCHANO <secretariageneral@usm.edu.co>
Subject: RE: Solicitud formal de prórroga en el plazo de ejecución - Contrato No. USM-CA-266-2026 (Proceso USM-MC-014-2026

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada y una vez revisada la justificación expuesta, **se** aprueba la prórroga del Contrato No. USM-CA-266-2026, suscrito con DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S., hasta el viernes 16 de octubre de 2026, con el fin de permitir la entrega de los bienes correspondientes a la adición contractual.

Lo anterior, de conformidad con las condiciones y los procedimientos contractuales aplicables, dejando constancia de la modificación del plazo mediante el instrumento contractual correspondiente.

Cordialmente,

usm.edu.co @la_usm Institución Universitaria de Santa Marta

Institución Universitaria de Santa Marta
Educación que permanece

ROBERT REYES PERALTA
RECTOR (E)

rectoria@usm.edu.co

Campus USM
Calle29ANo.35-390, Santa Marta, Magdalena

De: JUAN CANCHANO <secretariageneral@usm.edu.co>
Enviado: viernes, 9 de octubre de 2026 15:04
Para: ROBERT REYES RECTOR (e) <rectoria@usm.edu.co>

Asunto: Fw: Solicitud formal de prórroga en el plazo de ejecución - Contrato No. USM-CA-266-2026 (Proceso USM-MC-014-2026

Buenas tardes Rector,

De manera atenta, remito para su consideración y aprobación la solicitud de prórroga presentada por DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S., contratista del Contrato No. USM-CA-266-2026, cuyo objeto es la adquisición de equipos tecnológicos, elementos y consumibles requeridos para el funcionamiento de la Institución.

Si bien el contratista solicita formalmente una prórroga de ocho (8) días hábiles, me permito informar que, en conversaciones sostenidas con este, se acordó que el plazo adicional se extendería hasta el viernes 16 de octubre de 2026, fecha prevista para la entrega de los bienes objeto de la modificación (adición) realizada al contrato.

En consecuencia, remito la solicitud para su revisión y aprobación, de considerarlo procedente.

Cordialmente,



From: info@dronavi.com <info@dronavi.com>
Sent: Friday, 09 October 2026 10:02:31
To: JUAN CANCHANO <secretariageneral@usm.edu.co>; LINA MAIGUEL <contratacion@usm.edu.co>
Subject: Solicitud formal de prórroga en el plazo de ejecución - Contrato No. USM-CA-266-2026 (Proceso USM-MC-014-2026

Respetado Supervisor Juan M. Canchano:

De manera atenta, me dirijo a usted en representación de **DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S.** para hacerle llegar adjunto el oficio mediante el cual solicitamos formalmente la prórroga de ocho (8) días hábiles en el plazo de ejecución del **Contrato No. USM-CA-266-2026**.

Agradecemos de antemano su atención a este trámite y quedamos atentos a sus indicaciones.

Cordialmente,

Saludos;

Liliana Solórzano
Asistente Administrativa
Móvil: 311 425 2485 - 313 324 7948
Sede Bogotá: Diagonal 117 # 46 - 27 Of 102
Sede Riohacha: Carrera 8 # 3 - 27 Of 201

