INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bucaramanga, **07/10/2026**

AL: Señor CORONEL (RA)
RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO
Director Regional Nororiente - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor **CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO**, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 011-029-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-029-2026

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL G Y G SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE EMPACADORA DE PAN Y CANASTILLAS CON DESTINO A LA PANIFICADORA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($115.181.979) incluido la totalidad de impuestos, deducciones, gastos, tasas y demás contribuciones y costos logísticos a los que haya lugar.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de Octubre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	DETALLE
Reducción	N/A
Adición Vigencias futuras	N/A
Prorroga 1	N/A
Prorroga 2	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES			
	DESCRIPCIÓN	**PLAZO EJECUCIÓN**	
No	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**SEP**
1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Informe	Cumple
2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Garantías	Cumple
3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.	Comunicaciones institucionales cruzadas y reporte de estado de importación	Cumple
4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe	En el presente periodo no se realizaron requerimientos por parte de la entidad
5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	El contratista a la fecha ha ejecutado el objeto contractual de	Cumple

		manera adecuada.	
6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas oportunamente en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Registro de aprobación del contrato en SECOP II. (Sin factura emitida por encontrarse en fase inicial).	En el presente periodo no se generaron facturas por encontrarse en espera de entrega de la empacadora
7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Informe de Supervision	Cumple-A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante	Certificado pago de Parafiscales	Cumple Anexo 1.
9	Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico	Informe de Supervision	Cumple-Durante el periodo No se genera ejecución al contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
	DESCRIPCIÓN	**PLAZO EJECUCIÓN**	
No	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**SEP**
1	Realizar las entregas de los bienes contratados de acuerdo a las especificaciones contratadas, dentro del plazo de ejecución, lugares y en los tiempos requeridos	Informe de Supervisión	Cumple-En el presente periodo no se recepcionaron bienes.
2	Mantener vigente la documentación del establecimiento de comercio, durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual.	Certificado de Cámara de Comercio vigente / Matrícula Mercantil actualizada. Anexada en la documentación inicial	Cumple
3	Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato, el vínculo comercial (si aplica) y la documentación aportada con la oferta, en lo	Informe de Supervision	Cumple-Documentación vigente

	referente al FABRICANTE, lo anterior será auditada por el supervisor del contrato de manera aleatoria y sorpresiva durante la ejecución del contrato.		
4	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los bienes suministrados.	Informe de Supervisión	Cumple-A la fecha no se ha recepcionado los bienes.
5	Tener la flexibilidad y la capacidad de reponer los bienes en caso de que en el momento de la entrega se me presenten novedades con un plazo máximo de siete (7) días calendario.	Informe de Supervision	Cumple-En el presente periodo no se presentaron novedades.
6	Realizar la entrega de equipos nuevos, de primera calidad, en perfecto estado y buen funcionamiento y de acuerdo a las especificaciones técnicas, incluidas en el presente documento.	Informe de Supervisión	Cumple-A la fecha no se ha recepcionado equipos.
7	Realizar dos (2) mantenimientos preventivos a todo costo durante el tiempo que dure la garantía (1 año / 12 meses), estos se llevarán a cabo cada seis meses o antes si se requiere por parte del supervisor del contrato, contra posibles defectos de fabricación y/o ensamble, daños ocasionados por fallas en la fabricación y/o materiales, incluyendo la mano de obra.	Programación y ejecuciones de mantenimiento pendientes tras la entrega física	Cumple-A la fecha no se ha recepcionado los bienes objeto de mantenimientos.
8	Garantizar disponibilidad de las personas a contactar para coordinar los pedidos, de acuerdo a lo certificado como requisito adicional de obligatorio cumplimiento junto con la oferta, en caso que el contratista requiera el cambio de este personal, lo anterior debe ser informado al supervisor del contrato por medio de correo electrónico.	Informe de Supervisión	Cumple
9	Se deberá realizar reunión de inicio de contrato entre supervisor y contratista en el que se deje como soporte ACTA DE INICIO, esta acta deberá demostrar que el supervisor dio a conocer al contratista el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GTH-MA-05), y a su vez, el contratista se compromete a cumplir con dicho manual.	Acta de Inicio firmada e ingresada en plataforma SECOP II (anexada en el informe 1)	Cumple

10	Cuando la naturaleza del servicio o los elementos a suministrar por el contratista lo exijan, este deberá presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con antelación al inicio de las actividades, las evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y Pensión. Así como, los requerimientos que en su momento exija la normatividad legal en temas de SST, como es la certificación y/o reentrenamiento de trabajo en altura vigente, coordinador de trabajo en alturas, de sus trabajadores o subcontratistas, curso manejo de montacargas, entre otros.	Planilla de pago a la Seguridad Social (ARL, Salud, Pensión) del mes ejecutado	Cumple

Nota aclaratoria sobre el estado actual del suministro:

A la fecha de corte del presente informe (30 de septiembre de 2026), se precisa que la maquinaria (Empacadora de Pan) aún no ha ingresado ni ha sido entregada físicamente en las instalaciones de la Panificadora de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Nororiente.

Al respecto, mediante comunicación enviada por el contratista el 28 de septiembre de 2026, se informó sobre el estado del trámite de importación marítima. La maquinaria zarpó desde el puerto de origen en China el pasado 14 de septiembre de 2026, con una fecha estimada de llegada al puerto de Buenaventura para el 25 de octubre de 2026. Adicionalmente, el proveedor indicó que los procesos de desembarque, trámites de aduana, nacionalización y transporte terrestre hacia la sede requerirán aproximadamente veinte (20) días adicionales, proyectando la entrega física del equipo para el 14 de noviembre de 2026.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual actual vence el 31 de octubre de 2026, el contratista solicitó formalmente una prórroga; En consecuencia, desde esta supervisión se adelantan las gestiones administrativas correspondientes para el trámite y aprobación de dicha modificación al contrato. Por lo anterior, los documentos soportes definitivos (catálogos, certificaciones de fábrica, actas de recibo técnico, pruebas de funcionamiento, actas de recibo a satisfacción, pólizas, facturación electrónica y formatos de mantenimiento) continúan pendientes y serán anexados formalmente en los informes posteriores, una vez se concrete la adición en tiempo y se efectúe la entrega del equipo a satisfacción.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación / Ejecución		La fluctuación de los precios de los servicios (desequilibrio económico)	Aumento en los precios de los servicios	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación.	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	Planeación / Ejecución		Tendencia Inflacionaria	Pérdida del poder adquisitivo	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación.	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	Planeación		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	dificultad en la oferta de servicios	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
4	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	futuro desequilibrio económico del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo	Por Evento
5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para cumplir con las entregas de los servicios de acuerdo a la necesidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en la	Etapa de ejecución	fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden	Diario
6	General	Interno/Ext	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
					de las obligaciones del contratista							garantía de cumplimiento.										
7	General	Externo	Ejecución		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de	Diario
8	General	Externo	Ejecución		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden	Diario
9	General	Interno	Ejecución		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Se frenan los debidos procesos al interior de la entidad impidiendo que se cumplan con las obligaciones contractuales pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	/contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de	Diario
10	General	Interno	planeación		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	de Etapa planeación	de Fecha Liquidación	de Informes	Supervisión
11	General	Externo	Contratación		No suscripción del contrato por parte del contratista	Afectación en la satisfacción de las necesidades	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa Contratación	Aplicación del debido	proceso para la
12	General	Interno / Externo	Contratación		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la	Por Evento
																					De conformidad con	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se	Cómo se realiza el	Periodicidad
13	General	Interno	Ejecución		Falta de expedición del registro presupuestal	Afectación en la satisfacción de las necesidades	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
14	General	Interno	Contratación		Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones a la Entidad por el incumplimiento de la Normatividad Vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder	Semanal
15	General	Interno / Externo	ejecución		Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/ contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
16	General	Externo	Planeación	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades y por ende al contrato interadministrativo	3	4	7	Riesgo Alto	contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
17	Especifico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Prorroga al cronograma de ejecución de los servicios	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Prorroga al cronograma de ejecución de los servicios mientras se aplican las acciones correctivas necesarias.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Monitoreo y revisión	Por evento
19	Especifico	Interno	Planeación	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Sanciones o cierres de algún catering o punto del contratista que no cumpla con las sanitarias.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones	Por Evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se	¿Periodicidad
20	General	Interno	Planeación	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en la planeación del	Etapa de planeación	fecha de liquidación	Revisión de las estructuraciones	De acuerdo a la publicación de los

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico) ***(NO APLICA).***

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$** 115.181.979			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No.				
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0,0% **Incumplimiento 0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) *(NO APLICA)*

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO *(NO APLICA)*

8. INFORMACIÓN AIU *(NO APLICA)*

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- ANEXO 1. Parafiscales
- ANEXO 2. Solicitud prorroga

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(NO APLICA)*

11. RECOMENDACIONES:

Continuar con el trámite administrativo de la solicitud de prórroga presentada por el contratista para la entrega de los bienes, y realizar el seguimiento estricto al nuevo cronograma que se apruebe.

Cordialmente,

TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA
Supervisor del contrato No. 011-029-2026

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
BUCARAMANGA-COLOMBIA
grupoempresarialgyg21@gmail.com

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(Persona Jurídica)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LINA TATIANA GARCIA CANO,** identificada como aparece el pie de mi firma en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S**., identificada con NIT No.900.702.609-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga; se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (caja de compensación familiar); para los demás aportes parafiscales que corresponda nos encontramos exentos como Mipymes tipo C con menos de 200 cotizantes, datos que pueden ser verificados en las planillas de pagos correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día con sus obligaciones de ley.

Dado en Bucaramanga a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Representante Legal

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1.049.604.541 de Bucaramanga

Contador

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
CC. 91.278.802 de Bucaramanga
T.P. 80787-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.049.604.541
GARCIA CANO
APELLIDOS
LINA TATIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-2004
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-AGO-2022 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ÍNDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
P-2700150-01328480-F-1049604541-20221116
0090211860A 1
8505496694

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.278.802**

ACEVEDO RUEDA
APELLIDOS

MAURICIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1971**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-JUN-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00164232-M-0091278802-20090725 **0013**89432A 1 6840006098




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80787-T

MAURICIO
ACEVEDO RUEDA
C.C. 91278802
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

89966



04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F609F41C9A8402C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ACEVEDO RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91278802 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 80787-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702609
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL G Y G SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 44 # 7-39	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6034816107**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	623981615

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 760.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 760.200	$ 600	$ 760.800
SUBTOTALES:										**$ 760.200**	**$ 600**	**$ 760.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 120.000	$ 100	$ 0	$ 120.100
SUBTOTALES:													**$ 190.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 190.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 100	$ 0	$ 25.100
SUBTOTALES:									**$ 25.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 25.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 188.000	$ 200	$ 188.200
SUBTOTALES:			**$ 188.000**	**$ 200**	**$ 188.200**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1049604541	GARCIA CANO LINA TATIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	01	01															
2	CC 1049604541	GARCIA CANO LINA TATIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	02																
3	CC 79843097	GARCIA CEPEDA WILLIAM	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
2	230301-PORVENIR	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 100.000	10700000	$ 600
2	EPS005-SANITAS S.A	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.900.000	10700000	$ 15.200
3	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	10700000	$ 9.200

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	1	$ 100.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	29	$ 2.900.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.164.400

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Sep 2026 20:04

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 623981615

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
3 Sep 2026 20:04

Referencia 2
NI

Número de factura
6034816107

Referencia 3
900702609

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$1.164.400

Número de comprobante
TR260903200425FAx4pk

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 3745**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
BUCARAMANGA-COLOMBIA
grupoempresarialgyg21@gmail.com

Bucaramanga, 28 de septiembre de 2026

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORORIENTE

Asunto: Radicación Reporte Operativo de Importación y Soporte de Tránsito Marítimo – Contrato N° 011-029-2026

Cordial saludo,

En seguimiento a nuestros compromisos contractuales y en atención al **Contrato N° 011-029-2026**, cuyo objeto es el *"Suministro de empacadora de pan y canastillas con destino a la panificadora de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Nororiente"*, nos permitimos presentar formalmente el reporte del estado de documentación y despacho en origen de la maquinaria.

Adjunto a este comunicado, remitimos el **Reporte Operativo oficial emitido por nuestro agente de carga ORION EXPRESS CARGO S.A.S. (Referencia: QUOTE26076469)**, el cual certifica que los trámites aduaneros y logísticos en la República Popular de China se han completado con éxito bajo la modalidad FOB Ningbo.

A continuación, resumimos los datos clave del tránsito internacional de la **Máquina empacadora Flowpack, modelo XDB-450**:

- **Motonave:** SEASPAN GRANVILLE / 002E
- **Contenedor:** TEMU9641016 (Carga marítima LCL)
- **Puerto de Origen:** Ningbo, China
- **Puerto de Destino:** Buenaventura, Colombia
- **Fecha de Zarpe Efectivo:** 14 de septiembre de 2026 (horas de la noche)
- **Fecha Estimada de Arribo (ETA):** 25 de octubre de 2026

Cronograma y Proyección de Entrega:

De acuerdo con las condiciones operativas actuales informadas por el operador portuario, una vez la motonave arribe al puerto de Buenaventura el **25 de octubre**, se requerirá un tiempo estimado de **veinte (20) días calendario adicionales**. Este plazo comprende las actividades de desconsolidación, trámites aduaneros, liquidación y pago de tributos, nacionalización, retiro de puerto y el posterior transporte terrestre nacionalizado hasta sus instalaciones.

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
BUCARAMANGA-COLOMBIA
grupoempresarialgyg21@gmail.com

En consecuencia, y sujeto a que no se presenten novedades o retrasos en la operación portuaria y de transporte, proyectamos la entrega material definitiva de la maquinaria para el **14 de noviembre de 2026**, cumpliendo con el margen de tiempo informado en nuestra comunicación anterior.

Reiteramos nuestro firme compromiso con el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y continuaremos informando de manera oportuna sobre el avance de las etapas logísticas en territorio nacional.

Atentamente,

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1049604541 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
Nit. 900702609-2

Anexo: Reporte Operativo – Estado de Documentación y Despacho en Origen (ORION EXPRESS CARGO S.A.S.)

Bogota 28 de septiembre de 2026

REPORTE OPERATIVO – ESTADO DE DOCUMENTACIÓN Y DESPACHO EN ORIGEN

De: ORION EXPRESS CARGO S.A.S.

Para: Don William – Grupo Empresarial GYG S.A.S.

Referencia: QUOTE26076469

Modalidad: Importación marítima LCL – FOB Ningbo

Mercancía: Máquina empacadora Flowpack, modelo XDB-450

Origen: Ningbo, China

Destino: Buenaventura, Colombia

Motonave: SEASPAN GRANVILLE / 002E

Contenedor: TEMU9641016

Estimado don William:

Reciba un cordial saludo de parte de **ORION EXPRESS CARGO S.A.S.**

Nos permitimos informarle que la motonave **SEASPAN GRANVILLE / 002E** zarpó efectivamente desde origen el **14 de septiembre de 2026, en horas de la noche**, con la carga correspondiente a la máquina empacadora Flowpack, modelo **XDB-450**. El **arribo estimado al puerto de Buenaventura es el 25 de octubre de 2026**.

Una vez la carga arribe a Buenaventura, se deberá completar el proceso de desconsolidación, gestión en terminal, trámites aduaneros, liquidación y pago de impuestos y demás cargos, autorización de retiro y coordinación del transporte hasta el destino final. Considerando las condiciones operativas actuales del puerto y los tiempos asociados a estas gestiones, estimamos que este proceso tomará aproximadamente **20 días calendarios adicionales después del arribo**.

En consecuencia, y sujeto a que no se presenten novedades en la operación portuaria, aduanera, documental o de transporte, la entrega final se proyectaría **alrededor del 14 de noviembre de 2026**. Esta fecha es referencial y podrá ajustarse según el avance efectivo de los trámites y la disponibilidad de retiro y transporte.


Nuestro equipo continuará monitoreando el trayecto de la carga y gestionando las etapas correspondientes en destino.

Cordialmente,

DEPARTAMENTO OPERATIVO Y COMERCIAL

ORION EXPRESS CARGO SAS

www.orionexpresscargo.com
Cra. 82 No. 25G-84
Of. 601, edificio Hilton
gerencia@orionexpress.com
PBX: +57 744 17 03
Bogotá - Colombia


Ningbo, CN
POR
Buenaventura, CO
FND
Traffic Term: CY | CY
40RQ*1
Latest Status
Discharged at T/S Port
Happened in QQCTU Qingdao Qianwan United Ctn, 2026-09-16 21:58:00
Selected Service
Shipment
Customs
Full Chain
Container
Customs
POR
First POL
Transshipment
Last POD
FND
Ningbo, CN
Laden Return Time
2026-09-12 17:26:00 CST
Ningbo
ATD
2026-09-14 20:45:04 CST
Qingdao
ATA
2026-09-16 16:13:56 CST
Buenaventura
ETA
2026-10-26 07:00:00 COT
Buenaventura, CO
Estimated cargo available for pickup at destination
2026-10-27 08:00:00 COT
Transport Detail
The current phase is at the Ocean stage
Ocean
Please input CONTAINER# to search
Container# Transport Mode Traffic Term Current Location Latest Status
1 TEMU9641016 Vessel CY | CY QQCTU Qingdao Qianwan United Ctn
Discharged at T/S Port
At 2026-09-16 21:58:00
Schedule Detail
Vessel Service / Voyage POL Departure Date POD Arrival Date
SEASPAN GRANVILLE WSA5 002E Ningbo
Expected: 2026-09-15 07:00:00
Actual: 2026-09-14 20:45:04
Qingdao
Expected: 2026-09-16 14:00:00
Actual: 2026-09-16 16:13:56
JULIUS SCHULTE WSA5 003E Qingdao
Expected: 2026-09-25 11:00:00
Actual: Not yet departed from port
Buenaventura
Expected: 2026-10-26 07:00:00
Actual: Not yet arrived at port