Florencia Cauca, 02 de octubre del 2026

Ingeniero
JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
Contratista de interventoría
Popayán - Cauca

Ingeniero
EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
Profesional universitario – Supervisor
Gobernación del Cauca
Popayán – Cauca

Referencia: Convenio No. 2249-2026 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA LA CUCHILLA DEL HATO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAUCA. Con BPIN 202500000041466.

Asunto: Solicitud de suspensión No. 1 al convenio No. 2249-2026.

En mi calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUCHILLA DEL HATO, como organismo de acción comunal del Convenio No. 2249-2026, cuyo objeto corresponde a la "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA LA CUCHILLA DEL HATO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAUCA. Con BPIN 202500000041466.", me permito solicitar formalmente la SUSPENSIÓN TEMPORAL del contrato por el término de un (1) mes, debido a circunstancias sobrevinientes y ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas principalmente con la alteración del orden público y las condiciones de seguridad existentes en la zona de ejecución del proyecto.

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

La ejecución del convenio inició mediante la suscripción del Acta de Inicio de fecha once (11) de mayo de 2026, a partir de la cual el contratista ha venido desarrollando las actividades previstas en el cronograma y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

A la fecha, el proyecto presenta un avance físico aproximado del setenta por ciento (70%), evidenciando el compromiso y la gestión adelantada por el contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Actualmente se están ejecutando actividades relacionadas con la instalación de la estructura metálica del escenario deportivo, labores que requieren la participación

de mano de obra especializada proveniente de la ciudad de Popayán, debido a las características técnicas y especializadas de los trabajos que se están ejecutando.

2. SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN

Durante los últimos días se han presentado circunstancias relacionadas con la alteración del orden público y el conflicto armado en el sur del cauca, zona de influencia del proyecto, situación que ha impedido desarrollar las actividades de obra con la normalidad y continuidad requeridas.

Estas condiciones generan un riesgo significativo para la integridad y seguridad del personal vinculado al proyecto, especialmente para la mano de obra especializada que se desplaza desde otros municipios, razón por la cual resulta necesario adoptar medidas preventivas encaminadas a salvaguardar la vida e integridad de los trabajadores.

En consecuencia, se ha visto afectada la posibilidad de mantener de manera continua las jornadas de trabajo, generándose disminución en los rendimientos previstos y dificultades para cumplir con la programación inicialmente establecida.

Es importante señalar que estas circunstancias no obedecen a una conducta atribuible al contratista, sino a hechos externos que escapan de su control y que imposibilitan temporalmente la ejecución normal de determinadas actividades contractuales.

3. AFECTACIÓN AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL

Las condiciones anteriormente descritas han generado una afectación directa sobre el normal desarrollo de las actividades programadas, particularmente aquellas que requieren la presencia permanente de personal especializado y el desplazamiento de trabajadores hacia la zona de ejecución.

La continuidad de las actividades bajo las condiciones actuales podría comprometer innecesariamente la seguridad del personal, por lo que, atendiendo a los principios de prevención, protección de la vida y seguridad de los trabajadores, se considera técnica y administrativamente procedente suspender temporalmente la ejecución del contrato mientras se presentan condiciones mínimas que permitan retomar las labores de manera segura.

Debe tenerse en cuenta que la suspensión solicitada no obedece a falta de disposición o capacidad del contratista para ejecutar el proyecto, sino a una circunstancia externa que afecta temporalmente las condiciones necesarias para continuar con las actividades de manera normal.

4. SOLICITUD

Con fundamento en las circunstancias expuestas, de manera respetuosa solicitamos a la entidad contratante, a través de la supervisión e interventoría correspondiente, autorizar y formalizar la suspensión temporal del Convenio No. 2249-2026 por un término de un (1) mes o hasta que se normalice la situación de orden público, contado a partir de la fecha que se establezca en la respectiva acta de suspensión.

La medida solicitada tiene como finalidad permitir que, durante dicho período, se pueda presentar una mejoría en las condiciones de orden público y seguridad de la zona, de manera que sea posible reanudar las actividades de construcción bajo condiciones que permitan proteger la integridad de los trabajadores y garantizar una ejecución adecuada del objeto contractual.

Una vez se cuente con condiciones favorables para la reactivación de las actividades, el contratista manifiesta su plena disposición para reanudar inmediatamente la ejecución del contrato, continuar con las actividades pendientes y adoptar las medidas necesarias para recuperar los rendimientos requeridos, dentro de las posibilidades técnicas y operativas del proyecto.

La presente solicitud se formula igualmente con el propósito de evitar que las circunstancias de fuerza mayor o hechos externos aquí descritos generen incumplimientos o afectaciones contractuales que no sean imputables al contratista.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a las observaciones y consideraciones que la supervisión e interventoría estimen pertinentes.

Cordialmente,

Yessica Montilla.
YESSICA ALEJANDRA MONTILLA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUCHILLA DEL HATO
Nit 900.653.555-2

Anexos:
Pantallazos noticias sur del Cauca


Se agudiza crisis de orden público en Mercaderes, Cauca, por enfrentamientos entre el ELN y guerrilla campesina

El municipio tuvo que declarar un toque de queda el pasado 16 de julio.

G Siga las noticias que mercan la agenda del país en Discover y manténgase al día

| Redacción Semana

16 de julio de 2026 a las 10:57 a. m.



El ELN protagoniza enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Campesinas Antidelincuencia (FACA) en Mercaderes, Cauca. Foto: Guillermo Torres / Semana

Alcaldía de Patía
11 de septiembre a las 4:39 pm ·

Seguir

Patía y el sur del Cauca atraviesan una compleja situación de orden público. Los recientes hechos registrados en diferentes municipios de la región evidencian que no se trata de situaciones aisladas.

Ante este panorama, el alcalde Jhon Jairo Fuentes, a través de la Secretaría de Gobierno, continúa coordinando acciones con las autoridades y demás instituciones del Estado para fortalecer la seguridad, la prevención y la respuesta institucional.

Patía seguirá articulando esfuerzos por la tranquilidad de sus comunidades.

#Patía365 #UnFuturoEnMovimiento #Seguridad #SurDelCauca
Ver menos

Más relevantes

El sur del Cauca y la región del Patía registran una tensa situación de orden público debido a enfrentamientos armados y acciones de grupos disidentes. Facebook · Noticias Caracol

Hechos Recientes

- **Enfrentamientos armados:** Se han reportado combates en zonas rurales del sur del departamento entre la fuerza pública y estructuras ilegales, lo que mantiene retenido el cuerpo de un militar abatido mientras se adelantan gestiones humanitarias para su entrega. Facebook · Noticias Caracol
- **Crisis en el Patía:** Municipios de esta subregión sufren constantes riesgos por acciones violentas y hostigamientos que afectan la movilidad y tranquilidad de los habitantes sobre corredores viales estratégicos. Facebook · Alcaldía de ... +1
- **Acciones de la Fuerza Pública:** El Ejército mantiene operaciones de control y desactivación de artefactos explosivos tanto en el sur como en otras subregiones del Cauca (como Cajibío y el norte del departamento), donde recientemente se frustraron atentados masivos con explosivos. Facebook · Noticias Car... +1

Para detalles de última hora sobre las operaciones militares y los comunicados oficiales, consulte los reportes de Noticias Caracol.