ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ESTRATEGIA AMBIENTAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA SIEMBRA DE ESPECIES ARBÓREAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PUERTO RONDÓN
NIT 800 102 798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No	133-2026	CONTRATISTA	INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S	ACTA RECIBO FINAL	
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42,000.000,00) M/CTE.	Nit	901.317.287-7		
PLAZO	20 (VEINTE) DIAS	R/L	DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY		
FECHA DE SUSCRIPCION	12/08/2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICAL:	26/09/2026	FECHA DE LA PRESENTE ACTA FINAL	
ACTA DE INICIO:	7/09/2026	FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	21/09/2026	lunes, 21 de septiembre de 2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN FECHA ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES				ACTAS PAGADAS		PRESENTE ACTA		ACTAS ACOMULADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.	**SUMINISTRO Y JORNADA DE RESTAURACIÓN**				**$ 38.790.600,00**	**$ -**		**$ 38.790.600,00**			**$ 38.790.600,00**
1,1	Transporte, suministro, distribución y siembra de plántulas ornamentales y de sombra de copa amplia y densa para paisajismo h= 120 cm aprox	Global	90,00	$ 120.000,00	$ 10.800.000,00		$ -	90,00	$ 10.800.000,00	90,00	$ 10.800.000,00
1,2	Transporte, suministro, distribución y siembra de plántulas ornamentales y de sombra de copa amplia y densa para paisajismo h= 50 cm aprox	Global	550,00	$ 35.000,00	$ 19.250.000,00		$ -	550,00	$ 19.250.000,00	550,00	$ 19.250.000,00
1,3	Transporte, suministro, distribución y siembra de plántulas frutales, aromaticas y ornamentales para paisajismo h= 100 cm aprox	Global	160,00	$ 29.628,75	$ 4.740.600,00		$ -	160,00	$ 4.740.600,00	160,00	$ 4.740.600,00
1,4	Transporte, suministro, distribución y siembra de plántulas productoras de flores para paisajismo h= 90 cm aprox	Global	500,00	$ 8.000,00	$ 4.000.000,00		$ -	500,00	$ 4.000.000,00	500,00	$ 4.000.000,00
2.	**INSUMOS PARA LA SIEMBRA**				**$ 1.949.400,00**	**$ -**		**$ 1.949.400,00**			**$ 1.949.400,00**
2,1	Sustrato de mantenimiento organico - micorrizas	Unidad	18,00	$ 69.000,00	$ 1.242.000,00		$ -	18,00	$ 1.242.000,00	18,00	$ 1.242.000,00
2,2	Fertilizante compuesto de uso agricola para enraizamiento y desarrollo	Unidad	18,00	$ 39.300,00	$ 707.400,00			18,00	$ 707.400,00	18,00	$ 707.400,00
3.	**SERVICIOS PARA LOS ASISTENTES**				**$ 1.260.000,00**	**$ -**		**$ 1.260.000,00**			**$ 1.260.000,00**
3,1	Personal de Apoyo logístico	Persona	6,00	$ 210.000,00	$ 1.260.000,00		$ -	6,00	$ 1.260.000,00	6,00	$ 1.260.000,00
	TOTAL				**$ 42.000.000,00**	**$ -**		**$ 42.000.000,00**		**$**	**42.000.000,00**
									VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 42.000.000,00**

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 42.000.000,00**
VALOR ELECUTADO DEL CONTRATO	**$ 42.000.000,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 42.000.000,00**
VALOR ANTICIPO HASTA 50%	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA AMORTIZANDO ANTICIPO	$ -
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42,000.000,00) M/CTE.**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL: lunes, 21 de septiembre de 2026 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S
R/L DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY
CONTRATISTA

JOSÉ ALFREDO PEREZ RAMIREZ
Técnico de Desarrollo Económico y Ambiental
SUPERVISOR

HENRY ARLEY GALLARDO LOPEZ
ALCALDE
Ordenador del gasto

DARIO ANTONIO MARTINEZ GARCIA
VB JEFE OFICINA ASERA JURIDICA

259