CONTRATO N° CAR-CONV-INT-2988-2024

Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca - Agencia Catastral de Cundinamarca, para adelantar los procesos de actualización y/o conservación catastral con enfoque multipropósito en los municipios de la jurisdicción CAR, de acuerdo con la normatividad vigente.

TIEMPOS MÍNIMOS

Ítem	SEMANAS LABORALES MES	FASE PRE-OPERATIVA (SEMANA)	Socialización de inicio (SEMANA)	BARRIDO PREDIAL					CONSERVACIÓN							Socialización de cierre (SEMANA)
				RENDIMIENTO DE 10 RECONOCEDORES (SEMANA)	TENA		VILLAPINZON		RENDIMIENTO DE 10 RECONOCEDORES (SEMANA)	TENA		VILLAPINZON		APROBACION DE TRAMITES (SEMANA)	NOTIFICACION Y EJECUTORIA (SEMANA)	
					CANTIDAD TRPAMITES DE CAMPO	EQUIPO DE 10 RECONCEDORES (SEMANA)	CANTIDAD TRPAMITES DE CAMPO	EQUIPO DE 10 RECONCEDORES (SEMANA)		CANTIDAD TRPAMITES DE OFICINA	EQUIPO DE 10 RECONCEDORES (SEMANA)	CANTIDAD TRPAMITES DE OFICINA	EQUIPO DE 10 RECONCEDORES (SEMANA)			
Saldos de Tramites	4	4	4	150	148	0,99	109	0,73	2000	15	0,01	30	0,02	4	4	4
Proyección de Tramites				150	1941	12,94	236	1,57	2000	17	0,01	31	0,02			
SUBTOTAL		**4**	**4**		**2089**	**13,93**	**345**	**2,30**		**32**	**0,02**	**61**	**0,03**	**4**	**4**	**4**
TOTAL SEMANAS		**4**	**4**	**16,23**					**12,05**							4
		Inicia en la seman 01	Inicia en la semana 05	Inicia en la semana 09					Inicia en la semana 10							Inicia en la semana 36

FASE PRE-OPERATIVA
SOCIALIZACIÓN
BARRIDO PREDIAL
CONSERVACIÓN

TOTAL (SEMANAS) **39**

Nota: si se realiza la operación aritmetica de sumar las semanas de cada actividad este resultado es mayor a 39 semanas, sin embargo, se aclara que se confirma el total de 39 semanas de ejecución, dado que, existen actividades que inician en momentos de ejecución de otras y se trabajan de forma paralela, permitiendo reducir el tiempo total de gestión. ver diagrama de gant de la prorroga 3-modificatorio 7.

ANGELA MILENA PINEDA ROJAS
SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN ACTUALIZACION Y FORMACIÓN

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
SUPERVISION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Proyecto: RHONAL DONATO CAF/ACC
Proyecto: Julian David Villamil Rubiano - DOT
Reviso: Erika Andrea Oliveros Roa - DOT
Reviso: Karen Franco - DOT