	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CI-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026
	9	OCTUBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 4 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimineto pactados.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO DE OBRA N°	110.2010.200.2026	DE	2026

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☐	
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☑	SC-SG-SA-MC-004 DE 2026
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA, Y DE LOS COLEGIOS MANUEL ELKIN PATARROYO Y JORGE ELIÉCER GAITÁN, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO	"INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE"					
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	UN (1) MES					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	12	DE	AGOSTO	DE	2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	N/A	DE	N/A	DE	N/A	
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	N/A	DE	N/A	DE	N/A	
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	11	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026	
FECHA DE ACTA DE RECIBO	22	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026	

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Contratista
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2026. Se reunieron , en calidad de Representante Legal de C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS. como Contratista, MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, en calidad de Supervisor del Municipio, y CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL, en calidad de ordenador del gasto, con el fin de liquidar el Contrato anteriormente citado, el cual se recibió el día 22 de septiembre de 2026, según Acta N° 3, de Recibo de Contrato No. 110.2010.200.2026 la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	99.927.190,00
Valor Adiciones	$	-
Valor del Contrato mas adiciones	$	99.927.190,00

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					TOTAL	$ -

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	ANTICIPO/PARCIAL N° 1	PRESENTE ACTA
000898	11/08/2026	2.3.1.22.01.001.01.02.02.05.01	realizar mejoramiento mantenimiento reforzamiento restauracion y/o ampliacion a la planta fisica de las instituciones educativas	$ 99.927.190,00	$ -	$ 99.927.190,00
TOTAL				**$ 99.927.190,00**	**$ -**	**$ 99.927.190,00**

SECOP

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-018 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026
	9	OCTUBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 4 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	INICIO		12/08/2026
2	TERMINACIÓN	Observaciones: 1. El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. 2. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el	14/09/2026
3	RECIBO		22/09/2026

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a **N/A** mediante la(s) resolucion(es) No **N/A** y mediante resolucion(es) No **N/A** se resolvió el (los) recurso(s) de **N/A** presentado(s) por el contratista por el valor de N/A (**N/A**) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de **N/A** del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo

5. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	MODIFICACIÓN	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	57-44-101010335	11/08/2026	11/03/2027	anexo 2 Y 3	11/08/2026	11/03/2027	$ 9.992.719,00
	ABILIDAD DE LA OB	57-44-101010335	11/08/2026	11/08/2031	anexo 2 Y 3	22/09/2026	22/09/2031	$ 9.992.719,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	57-44-101010335	11/08/2026	11/09/2029	anexo 2 Y 3	11/08/2026	11/09/2029	$ 4.996.359,50
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	57-40-101004335	11/08/2026	12/09/2026	N/A	N/A	N/A	$ 350.181.000,00

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de MUNICIPIO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuación contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si X no ___ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del articulo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO (NUMEROS Y LETRAS)	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,entregada por el contratista mediante oficio No **N/A** la cual consta de **N/A** folios .

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
Valor Inicial del Contrato	$ 99.927.190,00		
Valor adicional			
Valor pagado Anticipo			
Valor ejecutado presente Acta		$ 99.927.190,00	
Valor a amortizar presente Acta (50% Valor ejecutado presente Acta)			
Valor neto a pagar presente Acta			**$ 99.927.190,00**
Valor por pagar			
Valor Anticipo sin amortizar			
SUMAS IGUALES	**$ 99.927.190,00**	**$ 99.927.190,00**	**$ 99.927.190,00**

SECOP
SECRETARÍA GEN

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CI-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026
	9	OCTUBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 4 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.200.2026

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:		Empleador		X		Independiente	
Exenciones	Si	X	No		Cuáles?		

Periodo de Nómina	No. Dias	No. Empleados en Nòmina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para Independientes)	No. Planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte Realizado
AGOSTO	18	3	3	$ 1.705.905,00	9510546835	615845957	1/09/2026	$ 1.087.300,00
SEPTIEMBRE	11	3	3	$ 1.705.906,00	9511016098	646303899	11/09/2026	$ 668.600,00

Observación: una vez verificados los documentos aportados el Supervisor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes a los periodos agosto y septiembre del año 2026.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado del 110,2010,200,2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de octubre de 2026

Firma
Nombre **C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS**
Contratista

Firma
Nombre **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Supervisor

Firma
Nombre **CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL**
Alcalde

Elaboro: Yimer Fernando Caro Gal

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRO
SECOP
SECRETARIA GENERAL