RAD_BARRAS
Radicado No.: rad_s
Fecha: fecha_r

Código validación comunicación: cod_val_rad
cod_exp
cod_val_exp

Código Dependencia: depe_var
Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla)

Bogotá, D.C.

encabezado
nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: Cuarto Requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato **FAER GGC-551-2020**.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **FAER GGC-551-2020** y las obligaciones en el contenidas, solicito que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma SECOP II, las garantías actualizadas pendientes de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	NO. DE MODIFICATORIO	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
30 de octubre de 2020	Suscripción del contrato	N/A	Aprobada el 11 de noviembre de 2020.
19 de agosto de 2022	Otrosí No. 1	Ampliación de plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato FAER GGC No. 551 de 2020.	Aprobada el 10 de octubre de 2022.
21 de diciembre de 2022	Otrosí No. 2	Ampliar el plazo de la finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta	Aprobada el 28 de diciembre de 2022

		en Operación y modificación del Anexo 2 “Cronograma”.	
9 de junio de 2023	Otrosí No. 3	Ampliar el plazo por sesenta (60) días de la finalización de la Actividad No. 2 Acta de recibo de obras de la etapa 3 y modificación del Anexo No. 2 Cronograma.	Aprobada el 20 de diciembre de 2023.
22 de agosto de 2023	Suspensión No. 1	Se suspendió el contrato por el término de tres (3) meses, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 21 de noviembre de 2023.	Aprobada el 21 de junio de 2024.
23 de noviembre de 2023	Reinicio	Se reactivó el contrato el día 23 de noviembre de 2023.	Aprobada el 21 de junio de 2024.
15 de diciembre de 2023	Otrosí No. 4	Modificación de la cláusula – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos con el fin de incluir el mecanismo “acreedor vario”.	Aprobada el 9 de julio de 2024
1 de marzo de 2024	Suspensión No. 2	Se suspendió la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación por tres (3) meses, desde el 01/03/2024 hasta el 31/05/2024.	Aprobada el 9 de julio de 2024.
29 de mayo de 2024	Reinicio	Se reactivó el contrato el día 1 de junio de 2024.	Aprobada el 2 de octubre de 2024.
7 de junio de 2024	Otrosí No. 5	Prorrogar la Actividad 4 Actas de liquidación de los contratos de	

		interventoría, suministro y obra de la Etapa 3, por 120 días calendario, desde el 08/06/2024 hasta el 05/10/2024.	Aprobada el 2 de octubre de 2024.
4 de octubre de 2024	Suspensión No. 3	Se suspendió el contrato por el término de tres (3) meses, desde el 04/10/2024 hasta el 03/01/2025	Aprobada el 6 de mayo de 2025.
3 de enero de 2025	Prórroga 1 a la Suspensión No. 3	Se prorrogó la suspensión No. 3 por sesenta y seis (66) días calendario, desde el 04/01/2025 hasta el 10/03/2025.	Aprobada el 6 de mayo de 2025.
20 de marzo de 2025	Reinicio	Se aclaró que el contrato se reinició el día 10 de marzo de 2025.	Aprobada el 6 de mayo de 2025.
21 de marzo de 2025	Suspensión No. 4	Se suspendió el contrato por el término de dos (2) meses, desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 20 de mayo de 2025.	Mediante radicado No. 2-2026-028191 se efectuó el tercer requerimiento. A la fecha, el Operador de Red no ha cargado la póliza actualizada en SECOP II.
24 de octubre de 2025	Reinicio	Se reactivó el contrato desde el 24 de octubre de 2025.	Mediante radicado No. 2-2026-028191 se efectuó el tercer requerimiento. A la fecha, el Operador de Red no ha cargado la póliza actualizada en SECOP II.
11 de marzo de 2026	Otrosí No. 6	Se prorrogó el plazo de la Actividad de Administración de la	Mediante radicado No. 2-2026-028191 se efectuó el tercer

		Construcción y Puesta en Operación por siete (7) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 16 de octubre de 2026.	Mediante radicado No. 2-2026-028191 se efectuó el tercer requerimiento. A la fecha, el Operador de Red no ha cargado la póliza actualizada en SECOP II.

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II.

Volver

Imprimir Modificar < >

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22212379	Modificar el contrato	11/03/2026 12:26 PM (UTC -5 horas)	16/03/2026 9:21 AM (UTC -5 horas)	Published	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20626542	Reactivar el contrato	24/10/2025 12:11 PM (UTC -5 horas)	24/10/2025 5:56 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19029849	Suspender el contrato	13/05/2025 9:13 AM (UTC -5 horas)	13/05/2025 6:42 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19019113	Reactivar el contrato	12/05/2025 11:07 AM (UTC -5 horas)	13/05/2025 9:10 AM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18555177	Suspender el contrato	21/03/2025 11:54 AM (UTC -5 horas)	21/03/2025 6:02 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18541602	Reactivar el contrato	20/03/2025 7:29 AM (UTC -5 horas)	21/03/2025 10:41 AM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.17948951	Suspender el contrato	3/01/2025 5:02 PM (UTC -5 horas)	3/01/2025 5:28 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.17947292	Reactivar el contrato	3/01/2025 3:49 PM (UTC -5 horas)	3/01/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.16856776	Suspender el contrato	4/10/2024 4:49 PM (UTC -5 horas)	4/10/2024 7:00 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.15767545	Modificar el contrato	7/06/2024 2:04 PM (UTC -5 horas)	7/06/2024 8:09 PM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.15662242	Reactivar el contrato	28/05/2024 8:05 AM (UTC -5 horas)	29/05/2024 10:13 AM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.14902803	Suspender el contrato	1/03/2024 10:31 AM (UTC -5 horas)	1/03/2024 3:21 PM (UTC -5 horas)	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.14030753	Modificar el contrato	15/12/2023 11:12 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 2:53 PM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14026195	Modificar el contrato	15/12/2023 8:46 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 10:12 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.13699209	Reactivar el contrato	23/11/2023 11:39 AM (UTC -5 horas)	23/11/2023 4:00 PM (UTC -5 horas)	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.12327522	Suspender el contrato	18/08/2023 5:41 PM (UTC -5 horas)	22/08/2023 12:34 PM (UTC -5 horas)	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.11438165	Modificar el contrato	9/06/2023 3:23 PM (UTC -5 horas)	9/06/2023 5:27 PM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10120791	Modificar el contrato	21/12/2022 10:06 AM (UTC -5 horas)	21/12/2022 7:48 PM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10052141	Modificar el contrato	15/12/2022 12:16 PM (UTC -5 horas)	15/12/2022 7:00 PM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.9017001	Modificar el contrato	19/08/2022 12:12 PM (UTC -5 horas)	19/08/2022 7:48 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 el cual señala:

"*Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía (...)*

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso." Subrayado fuera del texto.

RAD_BARRAS
Radicado No.: rad_s
Fecha: fecha_r

En consecuencia, se solicita allegar la garantía única correspondiente actualizada del contrato **FAER GGC 551 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Cordialmente,

Tabla_Firmantes

ley_texto
copias_r
rad_padre
anexo_r
Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion