Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***23/Sep/2026 02:02 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-13001-2206	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	9/15/2026 8:40:12 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	9/23/2026 2:02:33 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024130010153	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Generación DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN Cartagena de Indias				
EJECUTOR	13001 - CARTAGENA DE INDIAS	***UNIDAD RESPONSABLE***	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias		
VALOR TOTAL	$ 80.019.206.370,54	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 11.906.615.364,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 32.705.317.503,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.059.626	***EN FIRME***	1.059.626	***EN AJUSTE***	1.059.626

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Desarrollar e implementar medidas efectivas de prevención y mitigación adaptadas a los riesgos naturales, antrópicos y natech específicos que enfrentan las comunidades vulnerables, con un enfoque en la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia frente a estos eventos					
PRODUCTO	80314 - Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450302200 - Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de obras
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	23,0000	***EN AJUSTE***	23,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Contratar medidas efectivas para implementar prevención y mitigación que enfrentan las comunidades vulnerables y desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y demás actividades propias de la gestión del riesgo		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 400.496.800,00	$ 400.496.800,00
		2025	$ 1.448.009.611,00	$ 1.448.009.611,00
		2026	$ 854.609.749,99	$ 2.354.609.749,99
		2027	$ 533.061.240,80	$ 533.061.240,80
		Obras y acciones para mitigación y reducción del riesgo en el distrito de cartagena de indias		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 12.736.431.573,10	$ 12.736.431.573,10
		2025	$ 25.805.115.128,22	$ 25.805.115.128,22
		2026	$ 10.000.000.000,00	$ 24.150.000.000,00
		2027	$ 2.472.857.371,67	$ 2.472.857.371,67
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 54.250.581.474,78	***AJUSTADO*** $ 69.900.581.474,78
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se modificó los costos de las actividades teniendo en cuenta la redistribución de los recursos asignados en el Decreto 0400 del 11 de septiembre de 2026		
OBJETIVO	Fortalecer la conciencia y preparación comunitaria mediante programas educativos y de capacitación que informen a las comunidades sobre los riesgos naturales, antrópicos y natech a los que están expuestas, así como sobre las medidas de prevención, mitigación y respuesta adecuadas para enfrentar estos riesgos			
PRODUCTO	80073 - Servicio de educación informal -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450300200 - Personas capacitadas		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de personas
	META INICIAL (MGA)	132,0000	***EN FIRME*** 132,0000	***EN AJUSTE*** 132,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			


COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Desarrollar e implementar acciones integrales que fortalezca la conciencia y capacidad ciudadana en materia de reducción y mitigación de riesgo de desastres		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 671.108.958,84	$ 671.108.958,84
		2025	$ 295.647.664,00	$ 295.647.664,00
		2026	$ 520.000.000,00	$ 4.239.824.500,00
		2027	$ 705.430.000,00	$ 705.430.000,00

		Fortalecer y preparar a la comunidad mediante programas educativos y de capacitación que informen sobre los riesgos expuestos y sobre las medidas de prevención, mitigación y respuestas adecuadas para desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y demás actividades propias de la gestión del riesgo				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2024	$ 335.097.200,00		$ 335.097.200,00	
		2025	$ 1.434.393.671,00		$ 1.434.393.671,00	
		2026	$ 460.883.252,75		$ 1.960.883.252,75	
		2027	$ 476.239.648,91		$ 476.239.648,91	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 4.898.800.395,50	***AJUSTADO***	$ 10.118.624.895,50
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se modificó los costos de las actividades teniendo en cuenta la redistribución de los recursos asignados en el Decreto 0400 del 11 de septiembre de 2026				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 13.815.979.883,84		$ 0,00	
	2025		$ 27.797.658.404,22		$ 0,00	
	2026		$ 10.621.118.766,74		$ 31.490.943.266,74	
	2027		$ 2.884.385.336,80		$ 2.884.385.336,80	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 327.154.648,10		$ 0,00	
	2025		$ 1.185.507.670,00		$ 0,00	
	2026		$ 1.214.374.236,00		$ 1.214.374.236,00	
	2027		$ 1.303.202.924,58		$ 1.303.202.924,58	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se modificó la fuente de financiación teniendo presente lo acordado en el Decreto 0400 del 11 de septiembre del 2026				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Firmas y emisión

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	JOSE DAVID TORNE LORDUY	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	
Emitió	JOSE DAVID TORNE LORDUY	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	