CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
NIT: 902.016.384-5

CICC-057-2026

Bogotá, 26 de marzo de 2026

Señores:
Consorcio ING BPC-HABIT
Ant. Ing. Elton Jhon Fonseca Fuentes
Representante Legal.
Ciudad

Referencia: *Interventoría integral a la factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza Tu Barrio, en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo 6.*

Asunto: Apremio por incumplimiento a compromisos generados / comité No. 05 del 20 de marzo de 2026, "Entrega plan de contingencia"

En cumplimiento de nuestras obligaciones legales y contractuales, esta interventoría Apremia al contratista de obra por el incumplimiento a los compromisos generado en el comité de seguimiento semanal No. 005 desarrollado el pasado 20 de marzo de 2026 en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Habitat – SDHT, lo anterior de acuerdo a lo señalado y exigido por la SDHT desde la Dirección y apoyo a la supervisión, donde se solicitó: "(…) *En resumen, luego de ver el panorama del proyecto, se solicita hacer entrega del Plan de Contingencia de forma inmediata, de acuerdo con el anexo técnico numeral 13.1.5 se entregará Plan de Contingencia, pues después de 1.5 meses de inicio del contrato no se tiene Plan de trabajo ni cronograma* (…)".

A fecha de la presente comunicación el contratista de obra no a entregado a esta interventoría el plan de contingencia solicitado por la SDHT y que como compromiso quedo registrado apara entrega el 25 de marzo de 2026. Por todo lo anterior, se apremia al contratista de obra por el incumplimiento a todo lo anteriormente citado y se solicita de manera inmediata una vez se reciba la presente comunicación, la entrega de la información e insumos correspondiente al plan de contingencia, so pena de iniciar procesos sancionatorios.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud,

MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVENTORÍA CC
Elaboró: MGTB **Reviso:** CCBJ **Aprobó:** CPCM
RR ☒ I ☐ A ☐