MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE LIQUIDACION	CO-FO-28 Versión 3 Fecha. 17-12-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	lunes, 22 de diciembre de 2025		
CONTRATO	100.17.3-01-2025	**FECHA**	viernes, 14 de marzo de 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA HOGARES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO DE BOYACA BOYACA, VIGENCIA 2024		
VALOR CONTRATADO:	$23.829.836,33		
VALOR ADICIONAL No. 1:	$11.712.652,00		
VALOR TOTAL:	$35.542.488,33		
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIVIENDA 2024**		
No. Documento	901905417-0		
Representante Legal	**DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON**		
No. Documento	1.054.682.069		
SUPERVISOR:	**ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**		
No. Documento	24.202.531		
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras		
Dependencia	Secretaría de Planeación		
APOYO A SUPERVISION	**JONATHAN YESID TOVAR TORRES**		
No. Documento	1.002.337.770		
Dependencia	Secretaría de Planeación		
Plazo de Ejecución	TREINTA (30 DIAS)		
No. CDP	2025000112		
No. RP	2025000147		
Fecha Acta De Inicio	**marzo 19, 2025**		
Fecha De Terminación Según Contrato	abril 18, 2025		
Fecha Suspensión No. 1	abril 11, 2025		
Plazo Suspensión No.1	DIEZ (10) Dias		
Fecha Acta de Reinicio 1	abril 21, 2025		
Fecha Prorroga No. 1	abril 28, 2025		
Plazo Prorroga No. 1	TREINTA (30) DIAS		
Fecha De Prorroga No. 2	mayo 28, 2025		
Fecha De Terminación Según Prorroga No. 2	junio 27, 2025		
Fecha De Prorroga No. 3	junio 27, 2025		
Plazo Prorroga No. 3	SESENTA (60) DIAS		
Fecha De Terminación Según Prorroga No. 3	agosto 26, 2025		
Fecha De Suspensión 2	agosto 25, 2025		
Plazo Suspensión 2	DIECIOCHO (18) DIAS		

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE LIQUIDACION	CO-FO-28 Versión 3 Fecha. 17-12-2025

Plazo Ampliacióna a la Suspensión 2	DOCE (12) Dias
Fecha De Reinicio 2	septiembre 24, 2025
Plazo Prorroga No. 4	DIEZ (10) DIAS
Fecha De Terminación Según Prorroga No. 4	octubre 5, 2025

En las oficinas de Secretaría de Planeación del municipio de Boyacá se reunieron, ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA, Secretaria de Planeación y Obras como Supervisor del contrato 100.17.3-01-2025 , UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIVIENDA 2024 como contratista y JONATHAN YESID TOVAR TORRES como apoyo a la supervisión con, el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación de las actividades contempladas dentro del del contrato en mención previa las siguientes consideraciones:

1). Que el dia viernes, 14 de marzo de 2025 se suscribió CONTRATO DE MINIMA CUANTIAN° 100.17.3-01-2025

2). Que el acta de inicio se suscribió el miércoles, 19 de marzo de 2025

3). Que el contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades contempladas en el contrato 100.17.3-01-2025 actividades que fueron pactadas en el contrato en mención, de conformidad con el acta y recibido final a satisfacción No. FINAL de fecha lunes, 22 de diciembre de 2025

4). Que por lo anterior, es procedente la liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la liquidación de los contratos se hace de mutuo acuerdo o dentro del plazo que acuerden las partes para el efecto.

Conforme a lo anteriormente mencionado, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado, de común acuerdo el contrato de MINIMA CUANTIA No. 100.17.3-01-2025 a partir del domingo, 5 de octubre de 2025 toda vez que se recibió a satisfacción todas las actividades contempladas dentro del proceso contractual.

SEGUNDO: Liquidar el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 100.17.3-01-2025 suscrito entre UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIVIENDA 2024 identificado con cedula de ciudadanía No. 901905417-0 y EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, a partir del domingo, 5 de octubre de 2025 para cuyo efecto se tiene en cuenta el siguiente balance.

BALANCE GENERAL		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato	$23.829.836,33	
Valor adicional contratado	$11.712.652,00	
Anticipo		
Amortización del anticipo		
Sumatoria actas parciales		
Valor a pagar presente acta		$ 35.542.488,33
Saldo a favor del municipio		
SUMAS IGUALES	**$ 35.542.488,33**	**$ 35.542.488,33**

TERCERO: Ordenar a la Secretaria de Hacienda el pago final por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (35542488,33), a favor de UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIVIENDA 2024 identificado con Nit No. 901905417-0, en su calidad de CONTRATISTA.

CUARTO: Las partes manifiestan que aceptan la terminación y liquidación bilateral del contrato, declarándose recíprocamente a paz y salvo por todo concepto, respecto a las obligaciones derivadas del mismo.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Secretaria de Planeación y Obras
SUPERVISOR(A)

DAVID HUMBERTO PINILLA CANON
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIVIENDA 2024
CONTRATISTA:

RAFAEL ANTONIO SORA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL