CONTRATO No:	**033 DEL 2026**
OBJETO:	**"DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAÑO EL DILUVIO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**
VALOR:	**$99.999.706,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS**
CONTRATISTA:	**RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**40%**
VALOR DEL ANTICIPO:	**$39.999.882,00**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**28 DE JULIO DE 2026**
FECHA DE INICIO :	**6 DE JULIO DE 2026.**

En Montería a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO identificado con CC. No 84.086.926 quien actúa en calidad de supervisor y RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificado con C.C No 78.038.056 quien actúa en calidad de contratista y/o representante legal de la firma contratista, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100 %.
2. Las actividades ejecutadas son recibidas a satisfacción por el supervisor y son las indicadas a continuación, y en el cuadro de cantidades anexo a la presente:
   - Rocería y limpieza de zonas a 2.280 metros lineales en la presente acta, para un acumulado de 3.800 metros lineales (ver anexo balance de obra).

- Limpieza manual de caños a 2.280 metros cúbicos en la presente acta, para un acumulado de 3.800 metros cúbicos (ver anexo balance de obra).

El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	30/06/2026	99.999.706		-	-	-	-	-		99.999.706
ANTICIPO	28/07/2026		39.999.882	-	-	39.999.882	-	-		99.999.706
ACTA 1	10/08/2026	-	-	39.999.882	15.999.953	23.999.929	-	23.999.929		59.999.824
ACTA FINAL	04/09/2026			59.999.824	23.999.929	-	35.999.895			-
TOTAL		**99.999.706**	**39.999.882**	**99.999.706**	**39.999.882**	**-**	**35.999.895**	**23.999.929**		**-**

El valor bruto acta final es de **cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos MCTE ($59.999.824).**

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de **veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veintinueve pesos MCTE ($23.999.929) (% 60).**

El valor presente neto acta final a pagar es de **treinta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos MCTE ($35.999.895).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06-07-2026	08-03-2027	$9.999.970
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	06-07-2026	05-09-2029	$9.999.970
ANTICIPO	06-07-2026	08-03-2027	$39.999.882
ESTABILIDAD DE OBRA	05-09-2026	05-09-2028	$9.999.970
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06-07-2026	05-09-2026	$350.181.000,00

Para constancia se firma en Montería a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2026.

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA
C.C.: 78.038.056

RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO
SUPERVISOR - CVS
C.C.: 84.086.926