ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1.PCCNTR.1680610 DE JULIO 21 DE 2020
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA, identificado con C.C. No. 11.339.805 de Zipaquirá, como Director de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, en su calidad Supervisor, y OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá en su calidad de Representante Legal de GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S Identificada con el NIT 900.581.578-1 como contratista, suscriben el Acta de Reinicio a la Suspensión No.1 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1680610 DE JULIO 21 DE 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

SE REALIZA EL REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA SOPORTADO POR LOS SIGUIENTES HECHOS:

Por medio de la presente y de acuerdo al oficio de fecha 26 de febrero, remitido por el contratista de obra Consorcio ARES, con asunto “REINICIO DE ACTIVIDADES” esta interventoría se permite informar lo siguiente:

Que las motivaciones de la suspensión la solicitada por el Contratista de Obra CONSORCIO ARES han cesado, puesto que, la instalación y ejecución de los ítems que se habían visto afectados por las medidas implantadas por la alcaldía distrital (cuarentenas por localidades y UPZ), para mitigar y disminuir la propagación del virus COVID ya cuentan con disponibilidad por parte de los proveedores para el suministro.

• Suministro e instalación de “PISO CAUCHO PARA EXTERIORES GRANULADO EPDM CHIPS 1,5 CM NE-GRO 0,5 CM FULL COLOR” en una cantidad considerable de 204 m2, para el Colegio La Palestina Sede B.

• Suministro e instalación “GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR Y ARENA SILICE” en una cantidad de 8 m2, para el Colegio La Palestina Sede B.

• Suministro e instalación VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE), en una cantidad considerable 10 unidades faltantes por instalar, Colegio José Asunción Silva Sede A.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTRATISTA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

LOCALIZACIÓN: ENGATIVÁ

PLAZO INICIAL:	6 MESES.
FECHA INICIACIÓN:	18 de agosto de 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 de febrero de 2021.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	11 DE FEBRERO DE 2021.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 1	26 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4 DE MARZO DE 2021.
SUPERVISOR:	LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Nombre: GORDILLO & ASOCIADOS SAS.
Nit. 900.581.578-1
Rep. Legal. Oscar Gregorio Gordillo Guerrero
CC. 19.287.455 de Bogotá.

Firma Supervisión
Nombre: Ing. Luis Antonio Pinzón Parra.
CC. 11.339.805 de Zipaquirá
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.