PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCC NTR.9884873 de 2026.

1. ASPECTOS GENERALES

FECHA DE INICIO	08/09/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$45.193.853,08

CONTRATANTE	Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada - SENA Regional Antioquia.
CONTRATO NRO.	CO1.PCC NTR.9884873 de 2026.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/09/2026
OBJETO	5_9101_341 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA. LOTE 4– SOCIO TRANSVERSALES Y TURISMO.
CONTRATISTA	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CC o NIT	900352345-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, Kilómetro 6 vía La Pintada, municipio de Caldas, Antioquia
FECHA DE INICIO	08/09/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	08/12/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.193.853,08
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2026.
ADICIÓN NRO	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$45.193.853,08
FORMA DE PAGO	Pago mediante abono en cuenta, previa entrega de los bienes requeridos por la entidad, presentación de la factura correspondiente, acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar, y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 08/09/2026 hasta el 12/10/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CV-100064251		
CERTIFICADO O ANEXO	24193736		
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2026		
FECHA APROBACIÓN	07/09/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	7/09/2026	30/06/2027	9.038.770,62
Calidad y correcto funcionamiento	7/09/2026	30/06/2027	9.038.770,62
Prestaciones sociales	07/09/2026	31/12/2029	4.519.385,31

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A		
NRO. DE PÓLIZA	CV 100018434		
CERTIFICADO O DE ANEXO	24193739		
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2026		
FECHA APROBACIÓN	07/09/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	07/09/2026	31/12/2026	$350.181.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Suministrar los materiales, insumos, elementos y afines requeridos para apoyar los programas de formación e investigación del Centro de Recursos Naturales Renovables La Salada, correspondientes al Lote 4– SOCIO TRANSVERSALES Y TURISMO, de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que hacen parte del contrato	Durante el período objeto del presente informe no se evidenció ejecución material de esta obligación. No se han registrado entregas de los bienes objeto del contrato durante el período reportado	A la fecha de corte del presente informe no se registra acta o documento de entrega de bienes en SECOP II. El sistema registra valor de las entregas: $0,00
Cumplir con las condiciones de oportunidad y calidad pactadas para la ejecución del objeto contractual	Durante el período objeto del informe no se evidenció entrega de bienes que permita realizar la verificación material de las condiciones de oportunidad y calidad.	No aplica durante el período reportado, por no haberse efectuado entregas.
Cumplir las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, prestaciones y seguridad sociales de las personas que eventualmente vincule para la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	Durante el período objeto del informe no se ha evidenciado ejecución que permita verificar personal vinculado a la ejecución del contrato.	La verificación de los soportes correspondientes se realizará cuando sean presentados por el contratista, de acuerdo con la ejecución contractual.
Mantener vigentes las garantías exigidas para la ejecución contractual y realizar las modificaciones que correspondan cuando se presenten modificaciones al contrato.	Se verificó en SECOP II la aprobación de las garantías constituidas por el contratista.	Garantía de cumplimiento aprobada y garantía de responsabilidad civil extracontractual aprobada, registradas en SECOP II.
Cumplir las demás obligaciones establecidas en el contrato, sus documentos integrantes y las instrucciones impartidas por la Entidad para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Durante el período objeto del informe se realizó seguimiento a la información disponible en SECOP II, sin que se evidenciaran entregas, facturación o pagos asociados a la ejecución del contrato	SECOP II: valor facturado $0,00, valor pagado $0,00 y valor de las entregas $0,00.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Octubre del 2026	**No aplica**	**$0**	**$0**	$45.193.853,08	**0%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Salud, pensión Y ARL:	**Periodo reportado :**	**Planilla nro.** :
No se ha presentado soporte de pago para el período objeto del informe.	Octubre del 2026	No aplica.

A la fecha de elaboración del presente informe no se evidencia en SECOP II soporte de pago de seguridad social ni certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal del contratista correspondiente al período reportado.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, y de acuerdo con la información verificada en SECOP II, no se evidencian multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones asociadas al contrato. Así mismo, en el módulo de incumplimientos del contrato no se registran procesos o actuaciones sancionatorias en curso.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de elaboración del presente informe, y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con aproximadamente un (1) mes de ejecución, no se evidencian dentro de los documentos disponibles para la supervisión los certificados correspondientes a antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y Registro Nacional de Medidas Correctivas del contratista.

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora del contrato, dejo constancia de la información relacionada con la ejecución contractual correspondiente al período objeto del presente informe, con base en la documentación y registros disponibles en la plataforma SECOP II y en los soportes que reposan en el expediente contractual.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se registran facturas, pagos, entregas ni documentos de ejecución cargados en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la información disponible para la supervisión. El presente informe se elabora con ocasión del cambio de supervisión del contrato y tiene como finalidad dejar constancia del estado contractual recibido.

9. OBSERVACIONES

A la fecha de elaboración del presente informe, y de acuerdo con la información disponible en la plataforma SECOP II, no se registran facturas, pagos, entregas ni documentos de ejecución cargados correspondientes al contrato.

El presente informe se elabora con ocasión del cambio de supervisión del contrato, dejando constancia del estado de la ejecución contractual evidenciado en la plataforma a la fecha de corte del presente informe.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se presentan procesos sancionatorios, multas, indemnizaciones, reintegros ni situaciones de incumplimiento registradas en la plataforma SECOP II.

GESTIONES REALIZADAS

Reunión de socialización y coordinación contractual

21/09/2026: Se envía enlace para realizar una primera reunión de acercamiento con el proveedor.

22/09/2026: Se realizó reunión virtual mediante Microsoft Teams con el contratista, con el fin de socializar las condiciones del Contrato CO1.PCCNTR.9884873, aclarar aspectos relacionados con su ejecución, revisar los requerimientos de las diferentes áreas beneficiarias, concertar el cronograma de suministro y fijar como fecha tentativa de entrega de los materiales el día 13 de octubre de 2026. Igualmente, durante la reunión concertó el envío de los pedidos de materiales requeridos para los programas de formación correspondientes al Lote 4 – Socioeconómicas, Transversales y Turismo. La convocatoria a dicha reunión fue remitida mediante el correo Reunión cronograma lote 4 Socio-económica-turismo-transversales.

Pedido No. 1 – Rubro REGULAR

25/09/2026: Se remitió por correo electrónico al contratista el primer pedido correspondiente al rubro 910145-910144 REGULAR por valor de $27.000.000, solicitando la respectiva facturación independiente y programando la entrega para el 13 de octubre de 2026.

Pedido No. 2 – MEDIA TÉCNICA

25/09/2026: Se remitió al contratista el segundo pedido correspondiente al rubro 910111 MEDIA TÉCNICA por valor de $5.000.000, con la correspondiente instrucción de facturación independiente.

Pedido No. 3 – CAMPESENA

28/09/2026: Se remitió al contratista el tercer pedido correspondiente al rubro 910138 CAMPESENA por valor de $13.193.853, solicitando igualmente la facturación separada de este componente presupuestal.

Seguimiento técnico

Posteriormente se remitió información técnica complementaria e imágenes de referencia para algunos materiales requeridos por el área de turismo, con el fin de facilitar su correcta identificación y suministro por parte del contratista. RV: INFORMACIÓN SOLICITADA PARA MATERIALES DE FORMACIÓN.

Confirmación fecha de entrega: Se envía correo el 7y 9 de octubre del 2026 confirmando la fecha de entrega de los materiales para el 13 de octubre ; a vuelta de correo el proveedor reprograma la fecha de entrega para el 20 de Octubre.

Para constancia se firma a los 13 días del mes de octubre de 2026.

 ANGELICA MARIA MEZA OCHOA Supervisor(a) del contrato	

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios
5	Julio de 2026	Se realizan ajuste en el formato de informe de supervisión para bienes y servicios, relacionados con validación de los antecedentes disciplinarios, penales, fiscales, certificado de registro nacional de medidas correctivas de acuerdo con la naturaleza jurídica del contratista.