	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	JETIC
Fecha del informe	Dia: 29 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	097-00-A-COFAC-CEGOT-2026
Contratista	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS - NIT 900.440.779-0
Objeto	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Valor del Contrato	Valor inicial: $340.730.008,00 (TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHO PESOS M/CTE). Modificatorio No. 1 (22/07/2026): adición de $170.000.000,00 (CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE). Valor final: $510.730.008,00 (QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHO PESOS M/CTE).
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: Mayo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: Octubre Año: 2026
Forma de Pago	Pagos parciales con cortes al último día de cada mes, dentro de los 60 días siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y aprobado por la Entidad. Cortes: 30 jun 2026 (pago PAC ago 2026), 31 jul 2026 (PAC sep 2026), 31 ago 2026 (PAC oct 2026), 30 sep 2026 (PAC nov 2026), 30 oct 2026 (PAC dic 2026) y, según Modificatorio No. 1, 17 nov 2026 (PAC dic 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el I trimestre de 2027).

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 533626 Dia: 31 Mes: Mayo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 05 Mes: Junio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: Junio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 22 Mes: Julio Año: 2026

Objeto de la Modificación	Adición de $170.000.000,00 al valor del contrato, prórroga del plazo de ejecución hasta el 17 de noviembre de 2026 y modificación de la forma de pago
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$170.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$510.730.008,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 17 Mes: Noviembre Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: ___ Mes: ___ Año: ___
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CLAUDIA PATRICIA ALVARADO ORTEGA	Gerente de Proyecto	Ingeniera de Sistemas - CC 52.986.079 de Bogotá
FABIO ALBERTO PEÑALOZA ROBAYO	Experto de Soporte 1	Ingeniero de Sistemas - T.P. 25255-319784 CND - CC 80.912.116
JOE RONALD FLOREZ RADA	Experto de Soporte 2	Ingeniero de Sistemas - Mat. Prof. 25255138289 CND - CC 79.855.914
WILSON ABEL RIOS FANDIÑO	Experto de Soporte 3	Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas - CC 79.545.788
LEIDY DANIELA RODRIGUEZ TIMON	Experto de Soporte 4	Ingeniera de Sistemas - CC 1.073.251.192
LUIS FERNANDO AGUDELO	Experto de Soporte 5	Ingeniero en Mecatrónica
CAMILO BAQUERO GOMEZ	Experto de Soporte 6	MSc. en Sistemas de Información - Lead Data Engineer

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	40 % (1.772 horas recibidas a satisfacción acumuladas: 167 h del PAC septiembre, 636 h del PAC octubre y 969 h del PAC noviembre; $204.963.696,00 IVA incluido sobre $510.730.008,00)
Avance en Tiempo	71 % (120 de 169 días calendario, desde el acta de inicio del 01/06/2026 hasta el plazo prorrogado del 17/11/2026)
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$510.730.008,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$510.730.008,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-jul-2026	Pendiente	$19.316.556,00	Pendiente	$0
2	28-ago-2026	Pendiente	$73.564.848,00	Pendiente	$0
3	29-sep-2026	Pendiente	$112.082.292,00	Pendiente	$0
				Total Pagos	$0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Requerimiento / Entregable	Sistema	Estado	Fecha Acta	Avance
HU-003 / Bitácora 1322-2: Saldo del módulo de Acta de Descargos	AUDITOR IGEFA	Recibido a satisfacción	29/09/26	17 h

HU-017 / Bitácora 1341: Paquete PL/SQL PKG_MIGRACION_SIATH (integración de personal SIATH → SIIO/FAC)	SIIO - SIATH	Recibido a satisfacción	29/09/26	150 h
HU-032-01 / Bitácora 1354-01: Ajustes al proceso de inspección - gestión de flujos	AUDITOR IGEFA	Recibido a satisfacción	29/09/26	36 h
HU-001 / Bitácora 1324: Migración SIGEJ (avance del corte)	SIGEJ	Recibido a satisfacción	29/09/26	601,5 h
HU-031 / Bitácora 1351: Módulo Bitácora JES	SIIO - JES	Recibido a satisfacción	29/09/26	36,5 h
HU-016 / Bitácora 1340: Actualización tecnológica y migración de SEREHFAC	SEREHFAC	Recibido a satisfacción	29/09/26	128 h
TOTAL HORAS RECIBIDAS (PAC NOVIEMBRE 2026)				969 h

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Con base en los requerimientos registrados en la bitácora del sistema GEPROY, se encuentran pendientes para el siguiente período:
- Bitácora 1324 (SIGEJ): Migración SIGEJ - 1.002,5 horas pendientes por facturar, conforme avance la migración.
- Bitácora 1354 (Auditor IGEFA): Gestión de flujos de inspección - 214 horas pendientes.
- Bitácora 1351 (SIIO - JES): Módulo Bitácora JES - 36,5 horas pendientes.
- Bitácora 1340 (SEREHFAC): Actualización y migración - 128 horas pendientes; queda por validar el acceso a los módulos y ejecutar las pruebas funcionales sobre el ambiente migrado.
- Bitácora 1328 (SIIO): Pantalla de Gestión de Comisiones - Proceso de Seguridad y Defensa de Bases.
- Bitácora 1326 (SIIO): Pantalla de Consulta de Registros de Auditoría SIIOC2.
- Bitácora 1307 (SIIO): Estudio Técnico Actualización Oracle 12c a 19c - En Revisión.
- Bitácora 1323 (SIGEJ): Modernización Sistema SIGEJ 1802 - Migración a .NET 8 - En Desarrollo.

Total de horas pendientes por facturar de las bitácoras con corte parcial: 1.381 h. La Bitácora 1322 quedó completamente facturada con la recepción de la 1322-2 (17 h).

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: _X_
Entidad	Sí: ____ No: _X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha: NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. CTO 097-00-A-COFAC-CEGOT-2026 se encuentra en ejecución. Durante el período analizado, el contratista SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, verificándose la correcta asignación del personal técnico requerido y el registro de los requerimientos en la bitácora del sistema GEPROY. El avance en tiempo corresponde al 71%, tomando como referencia el plazo prorrogado hasta el 17 de noviembre de 2026 mediante el Modificatorio No. 1 del 22 de julio de 2026.
A la fecha de corte del presente informe (29 de septiembre de 2026), se suscribió el acta de recibo a satisfacción parcial correspondiente al PAC de noviembre de 2026, mediante la cual se recibieron 6 actividades (Bitácoras 1322-2, 1341, 1354-01, 1324, 1351 y 1340) por un total de 969 horas, equivalentes a $94.186.800,00 antes de IVA y $112.082.292,00 IVA incluido. Con este tercer recibo parcial, el valor recibido a satisfacción acumulado asciende a $204.963.696,00 (40% del valor del contrato) y el saldo del contrato es de $305.766.312,00. Se aclara que la Bitácora 1324 (Migración SIGEJ) se factura de manera parcial conforme al avance del proyecto, y que las Bitácoras 1351 y 1340 se facturan al 50% de las horas de la entrega. No se presentaron incumplimientos por parte del contratista ni de la Entidad durante el período reportado.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	ST GOMEZ LUEVANO ALCIONE	**CC 1052417285**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 de 2026 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JETIC	
Firma		