	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA	Registro. **RA-GBS-07-19**	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Version 0.4	
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Aprobado.18/01/2024	
	ACTA DE INICIO	Pag 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA	02 DE OCTUBRE DE 2026						
CONTRATO No.	MF-SAMC-003 DE 2026	FECHA	20 DE AGOSTO DE 2026				
CLASE DE CONTRATO (En este espacio slecciones la clase de contrato**)**	Contrato de Obra	X	Contrato de Suministro		Convenio Interadministrativo		
	Contrato de Prestacion de Servicios		Contrato de Consultoria		Otro Cual?		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CORRESPONDIENTE DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA Y BARRIO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA- BOYACÁ						
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 291.553.286,00) M/CTE						
PLAZO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026						
CONTRATISTA	HJCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S R/L HÉCTOR JALIL CAMACHO ARAQUE			**NIT**	900.741.693-8		
SUPERVISION INTERNA	DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO			**CC**	1'057'595'473		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026-0383	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	2026-0514				
POLIZA	57-44-101010400 Y 57-40-101004353 SEGUROS DEL ESTADO S.A.						

En las oficinas de la Alcaldia Municipal del municipio de Firavitoba -Boyacá, se reunieron los señores: Dra. **LUZ AMANDA RODRÍGUEZ SALAMANCA** Alcaldesa Municipal, **HJCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S R/L HÉCTOR JALIL CAMACHO ARAQUE** como representante legal o contratista y **DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO, SERETARIO DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA** en calidad de Supervisor Interno delegado por el municipio, con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO

SECRETARIO

HJCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S R/L HÉCTOR JALIL CAMACHO ARAQUE

CONTRATISTA

LUZ AMANDA RODRÍGUEZ SALAMANCA
V.B. Alcaldesa Municipal