Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	$ 134.000.000,00
Total estimación del riesgo	$ 27.506.541,27

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 8.366.919,90	30,42%
Operacionales	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 15.213.399,07	55,31%
Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Bajo	Medio-Bajo	$ 1.963.111,15	7,14%
Financiero	Falta de liquidez y condiciones de financiación	Bajo	Medio-Bajo	$ 1.963.111,15	7,14%