MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **FECHA DEL INFORME LAPSO 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **01 DE OCTUBRE DEL 2026**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **MC-185-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **01 DE SEPTIMEBRE E 2026**

OBJETO DEL CONTRATO: "***ADQUISICIÓN DE BOTES ZODIAC CON MOTORES, REMOS Y ACCESORIOS DESTINADOS A LA COMPAÑÍA DE BÚSQUEDA Y RESCATE (SAR) DEL BAOEA"***

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
LOTE 1								
1	MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP	UNIDAD	8	$15.200.000,00	0%	$ 0	$15.200.000,00	$121.600.000,00
TOTAL								**$121.600.000,00**

1.3 RELACION DE BIOENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($121.600.000,00)

VIGENCIA 2026: CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($121.600.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 121.600.000,00	N/A	$ 121.600.000,00
VALOR TOTAL	$ 121.600.000,00	N/A	$ 121.600.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
UNICO PAGO	2026	$ 121.600.000,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 121.600.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**$ 121.600.000,00**						

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2026	27226	18/06/2026	147826	01/09/2026	$ 121.600.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 121.600.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **BIEN** RECIBIDO A LA FECHA:

En la presente fecha de la realización del informe de supervisión No.1 en el cual al momento no se ha realizado entrega de material.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **09 de diciembre del año 2026.**

PRIMERA ENTREGA: N/A

FACTURA No. N/A

RUBRO: A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	NECESIDAD	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP	BAOEA	$ 121.600.000,00
TOTAL					**$ 121.600.000,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP	N/A
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**N/A**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP.						

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		
SEGUNDA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		
PENDIENTE POR RECIBIR		
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA XXXX		
REDUCCION VIGENCIA XXXX		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No CG-1078676 ANEXO 1**
Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NIT.860.037.013-6**
Fecha de expedición: **31 agosto 2026**
Fecha de aprobación: **01 septiembre 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/08/2026	09/06/2027	$ 72.960.000,00
Anticipo	27/08/2026	09/06/2027	$ 72.960.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	27/08/2026	09/06/2027	$ 72.960.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se toma contacto con la empresa para verificar los elementos que van entregar que si cumplan con lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo hablado estiman entrega entre la tercera a cuarta semana del mes de octubre, teniendo en cuenta que están a la espera de unos accesorios de los motores

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 121.600.000,00	0 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante el primer mes de ejecución la empresa ha enviado los documentos que se han solicitado.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO: N/A

10. ANEXOS AL INFORME

- **N/A**

CT. WOLF GUERRA GERMAN ENRIQUE
Cargo: comandante Compañía SAR
Supervisor Contrato No. 185-CENACAVIACIÓN-2026
Celular:3102612366