eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X___ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	CD-035-2026-COP		
	FECHA:	25	09	2026
OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR SISMO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-006-2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	LOPEZ CONSTRUYE S.A.S			
NIT:	901519736-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS EMMANUEL LOPEZ MARIN			
C.C:	1.216.729.329			
VALOR [$]**:**	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($345.984.946), INCLUIDO AU			
PLAZO:	desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de octubre de 2026			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	239		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero:	274		

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. 4594534 y responsabilidad civil No. 013001088675 ambas del 05/10/2026 expedida por la SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

	ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 4594534 del 05/10/2026	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** 013001088675 del 05/10/2026
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** TERCEROS AFECTADOS MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
ASEGURADO: MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** LOPEZ CONSTRUYE S.A.S MUNICIPIO DE FRONTINO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSÓN DEL ANTICIPO	$ 138.393.978	25/09/2026	30/03/2027
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 34.598.495	25/09/2026	30/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 69.196.989	25/09/2026	25/09/2031
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 34.598.495	25/09/2026	30/10/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000	25/09/2026	30/10/2026

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 09 de octubre de 2026.

3. Fijar como fecha de terminación el día 30 de octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 08 de octubre de 2026 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.
Gerente EDUNA
Supervisor

CARLOS EMMANUEL LOPEZ MARIN
R/L LOPEZ CONSTRUYE S.A.S
Contratista - Obra