CONVENIO No. 2801 DE 2025

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción del modelo de salud propia en el marco del Sistema Indígena Salud Propia e Intercultural - SISPI de los pueblos u organizaciones priorizados en la Subcomisión de Salud de la MPC.

CRONOGRAMA

ETAPA	#	ACTIVIDAD		META	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ene-26				feb-26			
					Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman	Seman
ALISTAMIENTO	1	Preparación de la planeación para el desarrollo de las actividades establecidos en el convenio a tarves de la elaboración de un cronograma con las actividades de cada etapa.		Socialización del convenio con el propósito de precisar los tiempos y las responsabilidades de las partes en cada una de las actividades para avanzar en la construcción del modelo propio de salud propia del SISPI																				
	2	Hacer la selección del Talento Humano, conforme los perfiles y las actividades que se desarrollarán en el marco del convenio		Analisis de las Hojas de vida, entrevistas y verificación de disponibilidad para contratar el personal seleccionado para el convenio.																				
	3	Realizar la contratación del equipo técnico y profesional que realizarán las aactividades para apoyar la construcción del modelo de salud en el marco del SISPI.		Realización de la contratación del personal y conformación del técnico y profesional necesario para la ejecucion del convenio.																				
	4	Reunión con el equipo tecnico para la socializacion del convenio y la articulacion del equipo de trabajo..		Presentación del equipo del proyecto, asignacion de tareas y determinación de responsabilidades de los miembros del grupo de trabajo																				
	5	Mesa de trabajo para la elaboracion del Plan de Inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución. Estructuracion y elaboracion del cronograma de los espacios comunitarios en los municipios. Elaboracion del documento metodológico para la ejecución del convenio.		Formulación los contenidos del plan operativo y de inversiones, así como metodológico para avanzar con la gestión y tramite del primer desembolso.																				
EJECUCION	6	Realizar una reunión de acercamiento con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y lideres de las comunidades para recoger información sobre sabiduría ancestral, formación y capacitación, estructura organizativa, administración y gestión, salud propia e intercultural	Riohacha Uribia Manaure Maicao Albania Dibulla Sur de La Guajira	Socialización del convenio sobre aunar esfuerzos para la construccion del modelo de salud propia en el marco del SISPI y concertar las fechas, lugares y términos de realización de las mesas de consulta.																				
	7	Realizar Espacios Comunitarios, consistentes en 27 dialogo de saberes, donde se hará la socialización del estado del arte de la discusión sobre los componentes del SISPI y validación de aspectos del modelo propio de salud.con con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y lideres de las comunidades.	Riohacha Uribia Manaure Maicao Albania Dibulla Sur de La Guajira	Socialización en 27 espacios comunitarios del estado del arte de la discusión sobre los componentes del SISPI y validación de aspectos del modelo propio de salud.con con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y líderes de las comunidades.																				
	8	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el analisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Riohacha	Análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio Wayuu con estructuras propias para la atención en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.																				
SINTESIS Y CONSOLIDACION	9	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el analisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.		Análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio Wayu con estructuras propias para la atención en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.																				
	10	Mesas de trabajo de unificación, sistematización, analisis, sintesis y consolidación de la información generada en el despligue territoria y reuniones tecnicas para la construcción de documentos tecnicos y productos finales, informe final.		Análisis, síntesis y sistematización de información construida en los 27 espacios comunitarios y las 4 reuniones técnicas.																				