AJUSTES AL PLAN OPERATIVO POR PRÓRROGA DE 45 DÍAS AL CONVENIO 2801 DE 2025

CONVENIO No. 2801 DE 2025

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción del modelo de salud propia en el marco del Sistema Indígena Salud Propia e Intercultural - SISPI de los pueblos u organizaciones priorizados en la Subcomisión de Salud de la MPC.

ETAPA	#	ACTIVIDAD	LUGAR	MES EJECUCIÓN	FECHA FINAL PROPUESTA	META	RESPONSABLES	PRODUCTO	ESTADO
2. EJECUCIÓN OBJETIVOS	8	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Riohacha	**Diciembre**	Semana 1 y Semana 2, semana 3, semana 4	Analisis , validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio wayu con estructuras propias para la atención en salud, medicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico, Dinamizador, Traductor.	Producto. Informe operativo de las mesas técnicas desarrolladas.	POR EJECUTAR
	9	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Riohacha	**Enero**	Semana 1 y Semana 2, semana 3, semana 4	Analisis , validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio wayu con estructuras propias para la atención en salud, medicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico.	Producto. Informe operativo de las mesas técnicas desarrolladas.	POR EJECUTAR
3. CIERRE	10	Mesas de trabajo de unificación, sistematización, análisis, síntesis y consolidación de la información generada en el despliegue territorial y reuniones tecnicas para la construcción de documentos técnicos y productos finales.	Riohacha	**febrero**	Semana 1 y Semana 2.	Analisis sintesis y sistematización de información construida en los 27 espacios comuitarios y las 4 reuniones tecnicas.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico.	Producto 5. Documento técnico final que formula los componentes SISPI del modelo de salud del pueblo Wayuu. Producto 6. Documento informe final de cierre operativo, financiero y administrativo del proyecto.	POR EJECUTAR