CONVENIO No. 2801 DE 2025

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción del modelo de salud propia en el marco del Sistema Indígena Salud Propia e Intercultural - SISPI de los pueblos u organizaciones priorizados en la Subcomisión de Salud de la MPC.

ETAPA	#	ACTIVIDAD	LUGAR	MES EJEUCION	FECHA FINAL PROPUESTA	META	RESPONSABLES	PRODUCTO	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE RUTA OPEARATIVA
ALISTAMIENTO	1	Preparación de la planeación para el desarrollo de las actividades establecidos en el convenio a traves de la elaboración de un (1) cronograma con las actividades de cada etapa.	Riohacha	**Octubre**	Semana 1	Socialización del convenio con el propósito de precisar los tiempos y las responsabilidades de las partes en cada una de las actividades para avanzar en la construcción del modelo propio de salud propia del SISPI	Organización Anainjat Wakuaipa	Producto 1.1. Documento que contenga el Plan operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio.	EJECUTADO	100%
	2	Hacer la selección del Talento Humano, conforme los perfiles y las actividades que se desarrollarán en el marco del cconvenio.	Riohacha	**Octubre**	Semana 1	Analisis de las Hojas de vida, entrevistas y verificación de disponibilidad para contratar el personal seleccionado para el convenio.	Organización Anainjat Wakuaipa	Documento con la relación del personal seleccionado.	EJECUTADO	100%
	3	Realizar la contratación del equipo técnico y profesional que se encargará de desarrollar las actividades en marcadas en el convenio, teniendo en cuenta el talento Humano requerido.	Riohacha	**Octubre**	Semana 2	Realización de la contratación del personal y conformación del técnico y profesional necesario para la ejecucion del convenio.	Organización Anainjat Wakuaipa	1.2. Documento con base de datos en formato del MINISTERIO y contratos suscritos con sus soportes básicos y conformes al plan operativo para la ejecución del convenio	EJECUTADO	100%
	4	Reunión con el equipo tecnico para la socializacion del convenio y la articulacion del equipo de trabajo.	Riohacha	**Octubre**	Semana 2	Presentación del equipo del proyecto, asignacion de tareas y determinación de responsabilidades de los miembros del grupo de trabajo	Organización Anainjat Wakuaipa	* Documento Acta que evidencia la asistencia, la determinación de responsabilidades y los acuerdos de articulación armónica del equipo.	EJECUTADO	100%
	5	Mesa de trabajo para la elaboracion del Plan de Inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución. Estructuracion y elaboracion del cronograma de los espacios comunitarios en los municipios. Elaboracion del documento metodológico para la ejecución del convenio.	Riohacha	**Octubre**	Semana 3 y Semana 4	Formulación los contenidos del plan operativo y de inversiones, así como metodológico para avanzar con la gestión y tramite del primer desembolso.	Equipo técnico del proyecto bajo la dirección del Coordinador General	Producto.1.3. Documento que precise los contenidos del plan operativo, inversiones y metodológico.	EJECUTADO	100%
	6	Realizar una reunión de acercamiento con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y lideres de las comunidades para recoger información sobre sabiduría ancestral, formación y capacitación, estructura organizativa, administración y gestión, salud propia e intercultural	Riohacha Uribia Manaure Maicao Albania Dibulla Sur de La Guajira	**Noviembre**	Semana 1	Socialización del convenio sobre aunar esfuerzos para la construccion del modelo de salud propia en el marco del SISPI y concertar las fechas, lugares y términos de realización de las mesas de consulta.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico, Dinamizador, Traductor, Sistematizador.	*Acta que recoge información sobre sabiduría ancestral, formación y capacitación, estructura organizativa, administración y gestión, salud propia e intercultural además de acuerdos sobre fechas, sitios y términos para la realización de los espacios comunitarios.	EJECUTADO	100%
	7	Realizar Espacios Comunitarios, consistentes en 27 dialogo de saberes, donde se hará la socialización del estado del arte de la discusión sobre los componentes del SISPI y validación de aspectos del modelo propio de salud.con con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y lideres de las comunidades.	Riohacha Uribia Manaure Maicao Albania Dibulla Sur de La Guajira	**Noviembre**	Semana 2, Semana 3 y Semana 4	Socialización en 27 espacios comunitarios del estado del arte de la discusión sobre los componentes del SISPI y validación de aspectos del modelo propio de salud.con con delegados, autoridades, agentes de medicina tradicional y lideres de las comunidades.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico, Dinamizador, Traductor.	Producto 2. Documento de línea de base del proceso de formulación del modelo de salud del pueblo Wayuu. Producto 3. Documento de herramientas metodológicas para la socialización de la línea de base y la sistematización de los aportes de las mesas técnicas. Producto 4. Documento que sistematiza los aportes y recomendaciones del proceso participativo sobre los componentes del SISPI del modelo de salud del pueblo Wayuu. * Reporte de las actividades del despliegue territorial (Evidencias fotográficas y listados de asistencia).	EJECUTADO	100%
	8	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Riohacha	**Diciembre**	Semana 1 y Semana 2, semana 3, semana 4	Analisis , validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio wayu con estructuras propias para la atención en salud, medicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico, Dinamizador, Traductor.	Producto. Informe operativo de las mesas técnicas desarrolladas.	POR EJECUTAR	
	9	Realización de 2 reuniones de unificación técnica para el análisis, validación y consolidación de los componentes del SISPI del modelo de salud propio por parte de estructuras propias en salud, médicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Riohacha	**Enero**	Semana 1 y Semana 2, semana 3, semana 4	Analisis , validación y consolidación de los componentes del SISPI en el marco de la construcción del modelo de salud propio wayu con estructuras propias para la atención en salud, medicos tradicionales, comunidad de palabreros y equipo técnico.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico.	Producto. Informe operativo de las mesas técnicas desarrolladas.	POR EJECUTAR	
	10	Mesas de trabajo de unificación, sistematización, análisis, síntesis y consolidación de la información generada en el despliegue territorial y reuniones técnicas para la construcción de documentos técnicos y productos finales.	Riohacha	**febrero**	Semana 1 y Semana 2.	Analisis sintesis y sistematización de información construida en los 27 espacios comuitarios y las 4 reuniones tecnicas.	Coordinador general, Coordinador técnico, Coordinador financiero, Apoyo logistico, Profesional social, Asesor juridico.	Producto 5. Documento técnico final que formula los componentes SISPI del modelo de salud del pueblo Wayuu. Producto 6. Documento informe final de cierre operativo, financiero y administrativo del proyecto.	POR EJECUTAR	