ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DIAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156 000 000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01 Parcial		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001	**PRELIMINARES**														
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M	M2	1.00	4.376	4.376	0.00	0.00		1.00	4.376	0.00	0	0.00	0	0.00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1.00	20.091	20.091	0.00	209.00		210.00	4.219.110	105.00	2.109.555	105.00	2.109.555	50.00%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1.00	15.792	15.792	0.00	918.00		919.00	14.512.848	0.00	0	0.00	0	0.00%
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1.00	8.522	8.522	0.00	673.10		674.10	5.744.680	42.00	357.924	42.00	357.924	6.23%
001.063	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1.00	217.085	217.085	0.00	25.00		26.00	5.644.210	0.00	0	0.00	0	0.00%
001.064	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1.00	292.146	292.146	0.00	80.00		81.00	23.663.826	36.00	10.517.256	36.00	10.517.256	44.44%
001.065	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1.00	6.322	6.322	0,00	165.40		166.40	1.051.981	0.00	0	0.00	0	0.00%
001.067	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	329.230	329.230	0.00	81,00		82.00	26.996.860	61.00	20.083.030	61.00	20.083.030	74.39%
002	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	57.308	57.308	0.00	2.00		3.00	171.924	0.00	0	0.00	0	0.00%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA PIESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M	M3	1,00	17.671	17.671	0,00	0,00		1.00	17.671	0.00	0	0.00	0	0.00%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	62.111	62.111	0,00	60.00	1.00	60.00	3.726.660	57,60	3.577.594	57.60	3.577.594	96.00%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	88.641	88.641	0.00	290.00	1.00	290.00	25.705.890	158.80	14.076.191	158.80	14.076.191	54,76%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	55.056	55.056	0.00	0,00	1.00			0.00	0	0.00	0	
002.066	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1.00	44.318	44.318	0,00	300.00	1,00	300.00	13.295.400	266.60	11.815.179	266,60	11.815.179	88,87%
002.069	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	57.150	57.150	0.00	440.00	1.00	440.00	25.146.000	0.00	0	0,00	0	0.00%

RLG

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156 000 000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

002A	**CIMIENTOS**														
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2 000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	41.578	41.578	0,00	12,00	1,00	12,00	498.936	0,00	0	0,00	0	0,00%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	1.256.027	1.256.027	0,00	12,00	1,00	12,00	15.072.324	0,80	1.004.822	0,80	1.004.822	6,67%
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	1.177.048	1.177.048	0,00	1,00	1,00	1,00	1.177.048	0,20	235.410	0,20	235.410	20,00%
003	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**														
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 6"	ML	1,00	247.182	247.182	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00	209.278	209.278	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
005	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**														
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	1.423.083	1.423.083	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
006	**MAMPOSTERIA**														
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	UND	1,00	12.554	12.554	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
017	**CARPINTERIA METALICA**														
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	1,00	245.559	245.559	0,00	671,00	1,00	671,00	164.770.089	223,80	54.956.104	223,80	54.956.104	33,35%
017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACION	ML	1,00	203.834	203.834	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
021	**OBRAS EXTERIORES**														
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00	169.436	169.436	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	115.171	115.171	0,00	415,00	1,00	415,00	47.795.965	40,10	4.618.357	40,10	4.618.357	9,56%
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	24.042	24.042	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	227.736	227.736	0,00	12,00	1,00	12,00	2.732.832	0,00	0	0,00	0	0,00%
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM	UND	1,00	136.646	136.646	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	821.159	821.159	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	126.069	126.069	0,00	242,00	1,00	242,00	30.508.698	0,00	0	0,00	0	0,00%

RTC

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DIAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156 000 000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

023	VIAS															
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	1.629.813	1.629.813	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	8.045	8.045	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	1.843.242	1.843.242	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	162.153	162.153	0,00	37,00	1,00	37,00	5.999.661	7,30	1.183.717	7,30	1.183.717	19,73%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	259.536	259.536	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	274.788	274.788	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	269.797	269.797	0,00	290,00	1,00	290,00	78.241.130	110,00	29.677.670	110,00	29.677.670	37,93%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	255.377	255.377	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	1.166.942	1.166.942	0,00	2,00	1,00	2,00	2.333.884	0,00	0	0,00	0	0,00%
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO	M3-SUELTO	1,00	2.003.511	2.003.511	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1,00	23.709	23.709	0,00	950,00	1,00	950,00	22.523.550	0,00	0	0,00	0	0,00%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	13.619	13.619	0,00	950,00	1,00	950,00	12.938.050	49,30	671.417	49,30	671.417	5,19%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	13.298	13.298	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	33.290	33.290	0,00	0,00	1,00			233,10	7.759.899	233,10	7.759.899	
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	24.214	24.214	0,00	300,00	1,00	300,00	7.264.200	54,70	1.324.506	54,70	1.324.506	18,23%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	21.360	21.360	0,00	1.250,00	1,00	1.250,00	26.700.000	196,20	4.190.832	196,20	4.190.832	15,70%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	98.904	98.904	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	12.171	12.171	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00	91.979	91.979	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00	122.637	122.637	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CICLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	28.696	28.696	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	16.360	16.360	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00	279.494	279.494	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00	229.678	229.678	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	

RLG

Scanned with CamScanner

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DIAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

024	ALCANTARILLADO															
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1.00	934.783	934.783	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1.00	1.946.808	1.946.808	0.00	4.00	1.00	4.00	7.787.232	1.00	1.946.808	1.00	1.946.808	25.00%
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ARO TAPA HF D=0.66 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	1.179.197	1.179.197	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	282.447	282.447	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0.60X0.60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1.00	606.907	606.907	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0.6X0.6X0.1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1.00	266.333	266.333	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1.00	3.632.738	3.632.738	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1.00	1.438.345	1.438.345	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1.00	37.250	37.250	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
027	ESTABILIDAD DE TALUDES															
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1.00	1.373.516	1.373.516	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1.00	262.196	262.196	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3 0M NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.00	1.541.070	1.541.070	0.00	10.00	1.00	10.00	15.410.700	0.00	0	0.00	0	0.00%
028	DESMONTES															
028.064	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	29.156	29.156	0.00	18.00	1.00	18.00	524.808	17.00	495.652	17.00	495.652	94,44%
029	DEMOLICIONES															
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1.00	161.384	161.384	0.00	70.00	1.00	70.00	11.296.880	6.60	1.065.134	6.60	1.065.134	9,43%
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	139.736	139.736	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	163.620	163.620	0.00	300.00	1.00	300.00	49.086.000	76.10	12.451.482	76.10	12.451.482	25,37%

RLG

Scanned with CamScanner

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521.0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

030	JORNALES															
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1.00	136.597	136.597	0.00	50.00	1.00	50.00	6.829.850	32.00	4.371.104	32.00	4.371.104	64.00%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1.00	180.429	180.429	0.00	150.00	1.00	150.00	27.064.350	83.00	14.975.607	83.00	14.975.607	55.33%
032	ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS															
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1.00	195.437	195.437	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0.3X0.17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1.00	370.654	370.654	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	1.00	12.207	12.207	0.00	55.00	1.00	55.00	671.385	35.40	432.128	35.40	432.128	64.36%
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M ACABADO ESCOBIADO	M2	1.00	157.829	157.829	0.00	80.00	1.00	80.00	12.626.320	76.20	12.026.570	76.20	12.026.570	95.25%
032.063	EXCAVACION PARA PILOTES D<< A 45 CM (0-6)M	ML	1.00	97.758	97.758	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1.00	155.291	155.291	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1.00	29.819	29.819	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1.00	18.636	18.636	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	22.364	22.364	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	13.977	13.977	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
033	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
033.067	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1.00	278.449	278.449	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1.00	55.809	55.809	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1.00	190.214	190.214	0.00	40.00	1.00	40.00	7.608.560	39.00	7.418.346	39.00	7.418.346	97.50%
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-158 Q-4 F 5.5MM C/ 15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO)	M2	1.00	27.383	27.383	0.00	0.00	1.00			0.00	0	0.00	0	
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1.00	1.368.889	1.368.889	0.00	297.00	1.00	295.60	410.555.588	51.80	71.944.450	51.80	71.944.450	17.52%
AB	ANALISIS BÁSICOS															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1.00	10.292	10.292	0.00	3.700.00	1.00	3.700.00	38.080.400	270.40	2.782.957	270.40	2.782.957	7.31%
SUBTOTAL					33.932.354					1.155.999.876		298.068.701		298.068.701		
AJUSTE POR APROXIMACIÓN										124						
TOTAL					$ 33.932.354					$ 1.156.000.000		$ 298.068.701		$ 298.068.701		

RIG

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO Nº	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DIAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156 000 000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$1.156.000.000	VALOR ANTICIPO		$ 231.200.000,00
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR PRESENTE ACTA	298.069.701		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 59.613.940,00	
SALDO POR EJECUTAR	857.930.299		SALDO POR AMORTIZAR	$ 171.586.060,00	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	1.156.000.000	1.156.000.000	SUMAS IGUALES	$ 231.200.000,00	$ 231.200.000,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 298.069.701			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 59.613.940		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.
VALOR A PAGAR	$ 238.455.761			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	FIRMA
NOMBRE CONSORCIO BRUMAS	NOMBRE CONSORCIO RT
NIT 902 064 243-1	NIT 902 070 982-9
REP. LEGAL ANGEL OSWALDO ZAPATA	REP. LEGAL RICARDO TABARES GONZALEZ
CC 10 261 859	CC 75 076 406
CONTRATISTA	INTERVENTOR / SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Scanned with CamScanner