1. Información general

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		MES DE REPORTE
Bogotá, D.C. diciembre de 2024		Diciembre de 2024
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Número de Convenio/Contrato	Organización que ejecuta el convenio/contrato	
ANT-202413539	UNION TEMPORAL ORTOIMÁGENES ANT 2024	
NIT	Modalidad de contratación	
901.894.329-1	Selección abreviada por subasta inversa electrónica	
Objeto		
Realizar la toma y generación de ortoimágenes rectificadas a escala 1:10000, el modelo digital de elevación, los metadatos e informes cartográficos para los municipios priorizados en el marco de la formulación e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.		
COBERTURA GEOGRÁFICA		
Departamentos	Municipios	
Antioquia, Cauca y Putumayo	Tarazá, Suarez, Caloto y Valle del Guamuez	
VALOR DEL CONTRATO		
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.658.113.550) M/CTE		
FIRMA Y MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Fecha Firma	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
04/12/2024	06/12/2024	30/12/2024

Modificaciones				
Prórroga en tiempo	Adición de recursos	Fecha firma	Fecha de Terminación con la prórroga	Valor adicionado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Garantías

No.	Tipo de Póliza	Porcentaje	Valor	Fecha de Vencimiento
1	11-44-101242386 (CUMPLIMIENTO)	20%	Total, del valor del contrato incluido IVA	N/A
2	11-44-101242386 (CALIDAD DEL SERVICIO)	20%	Total, del valor del contrato incluido IVA	N/A
3	11-44-101242386 (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES)	5%	Total, del valor del contrato incluido IVA	N/A
4	11-40-101071483 (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)	400 SMLMV	N/A	N/A

3. Indicadores del convenio/contrato

Resultados/Indicadores	Programación	Ejecución	Porcentaje de ejecución
Captura de datos LiDAR, generación de ortoimágenes, modelo digital de elevación, metadatos e informes cartográficos para 4 municipios priorizados, para un área total de 2.623 kilómetros cuadrados.	Toma de imágenes correspondientes a 4 municipios (2.623 kilómetros cuadrados)	Se tomaron imágenes parciales correspondientes a 2 municipios (2.623 kilómetros cuadrados)	54%

4. Avance en la ejecución técnica del Contrato

- Según lo informado por el contratista, durante el mes de diciembre del presente año, en las áreas de interés del proyecto se presentaron lluvias intensas, lo que dificultó considerablemente la captura de información. Debido a estas condiciones climáticas adversas, se produjo un retraso en las actividades programadas, afectando el avance de las mismas.
- Lo anterior evidencia que, contando con las condiciones necesarias para la captura, CUATRO CONCEPTOS S.A.S ha venido cumpliendo de manera puntual sus obligaciones contractuales, sin embargo, debido a condiciones de FUERZA MAYOR no se ha logrado la terminación de la captura de datos LiDAR.
- Como soporte de lo expuesto, se adjunta el informe meteorológico que detalla las condiciones presentadas en los municipios objeto del contrato durante el mes de diciembre de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra a continuación el avance de área ejecutada 27 de diciembre de 2024.

CODIGO DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	KM2	PESO % PROYECTO	CAPTURA 70%	POSTPROCESO 15%	MDT 4%	ORTO 4%	BASE VECTORIAL 7%
5790	ANTIOQUIA	TARAZÁ	1149	44%	25%	5%	0%	0%	0%
19780	CAUCA	SUAREZ	393	15%	0%	0%	0%	0%	0%
19142	CAUCA	CALOTO	266	10%	0%	0%	0%	0%	0%
86865	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	815	31%	18%	6%	0%	0%	0%
		SUMATORIAS	**2623**	**100%**	**43%**	**11%**	**0%**	**0%**	**0%**
				ACUMULADO	54%				

No obstante, se deja constancia que la información remitida por UNION TEMPORAL ORTOIMÁGENES ANT 2024, será objeto de verificación por el equipo técnico, una vez que se reciban los productos y/o entregables, con los cuales se podrá determinar el alcance de las imágenes capturadas, las ortoimágenes, el modelo digital de elevación, metadatos e informes cartográficos generados y efectivamente entregados para 4 municipios priorizados, en las condiciones establecidas en los anexos técnicos, por lo cual, las cifras indicadas podrán aumentar o disminuir según la verificación que resulte en el proceso.

De acuerdo con la información reportada por UNION TEMPORAL ORTOIMÁGENES ANT 2024, el avance de captura a la fecha es del 54% aproximadamente. No obstante lo anterior, la ejecución material se verá reflejada al momento del recibo a satisfacción de los productos por parte de la Entidad, previa validación del IGAC.

5. Ejecución de Actividades y entrega de productos

Actividad según la propuesta firmada	¿Fueron realizadas acorde con el cronograma o Plan Operativo de ejecución presentado?	Descripción del avance Presentado	¿Se recibe a satisfacción? SI/NO Relacione aquí los productos recibidos resultado del desarrollo de la actividad.

Captura de datos LiDAR y generación de ortoimágenes, modelo digital de elevación, metadatos e informes cartográficos para 4 municipios priorizados.	Parcialmente	De los 4 municipios programados para la ejecución acumulada a 27 de diciembre, se encuentran 2 tomados parcialmente.	Pendiente completar los vuelos y la captura de imágenes y datos LiDAR, generación de ortoimágenes, modelo digital de elevación, metadatos e informes cartográficos, en el total de área contratada, así como entregar al IGAC para el apoyo en la revisión y validación del producto.

6. Bienes adquiridos con recursos del convenio/contrato

A la fecha no se han adquirido bienes como resultado de la ejecución de este contrato.

7. Ejecución Financiera

En la actualidad, como se dio a difundir por medios oficiales como el Periódico "El Tiempo" (link https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/primicia-la-ant-esta-en-disputa-con-hacienda-por-iliquidez-no-tiene-ni-para-pagar-nomina-3410518), si bien la entidad presentó en tiempo los compromisos para pago de proveedores a la fecha no se han dispuesto los recursos para los pagos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la no asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para el mes de diciembre de 2024, de manera que es imposible para la Entidad, cumplir con los compromisos adquiridos con sus diferentes proveedores.

Teniendo en cuenta la situación descrita, a la fecha no se han efectuado pagos por parte de la Agencia a favor del Contratista.

8. Alertas *(Técnicas, Jurídicas y Financieras)*

Considerando lo indicado por el contratista UNION TEMPORAL ORTOIMÁGENES ANT 2024, la Supervisión del Contrato No. ANT-202413539, con una perspectiva orientada a garantizar que el objeto y los compromisos pactados se desarrollen de manera diligente, recta y transparente, velando por la protección de los intereses de la entidad, el patrimonio público y la eficacia del estado, y considerando que la ejecución del Contrato resulta fundamental para la obtención de los productos requeridos por la Entidad para la formulación e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios priorizados, luego de realizar un análisis desde los componentes técnico, jurídico y financiero, considera viable y gestionará ante el Grupo Interno de Trabajo Para la Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Tierras, una solicitud de modificación y prórroga del plazo de ejecución.

ANDREA SILVA PORRAS
Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
Supervisora Convenio ANT-202413539-2024

Elaboró: Armando Sumosa Gutiérrez – Contratista Apoyo a la Supervisión DGOSP