GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 01102026-1821	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		5/10/2026		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1667-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**01102026-1821**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9987039	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.147	**DV**	0
REPRESENTANTE LEGAL		EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DE CALDAS.		
VALOR		SEISCIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($600,000,000). APORTE DEPARTAMENTO: $ 500,000,000 - APORTE MUNICIPIO DE MARQUETALIA: $100,000,000,00		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION		
FECHA DE INICIO		**5 de octubre de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**18 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500031709**
	FECHA DE EXPEDICION	**28/09/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**SECOP II**
	FECHA	**N/A**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	CO1.PCCNTR.9987039		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JHON JAIRO BARAHONA GARCIA	C.C.	15,915,981
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 01102026-182	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día lunes, 5 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 18 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
Interventor

JHON JAIRO BARAHONA GARCIA
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JHON JAIRO BARAHONA GARCIA	28/09/2026	