	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	INVITACION PUBLICA
No. Y FECHA	251 DEL 31 AGOSTO 2026
FECHA ADJUDICACIÓN	SEPTIEMBRE 09 DE 2026
NÚMERO DEL CONTRATO	216
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SEPTEMBRE 09 DE 2026
CONTRATISTA	ASFRIO SAS
NIT	901407033-1
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALBERTO MARIN RESTREPO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71657515
OBJETO	El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá una duración de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio., contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 10 DE 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIAS 30

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021


INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	OCTUBRE 09 DE 2026
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 09 DE 2026
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 09 DE 2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PRODUCTO CONTRATADO

Para la ejecución del proyecto se requiere el suministro de mezcla asfáltica en frío y emulsión asfáltica, materiales que serán utilizados por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Caicedonia para realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana mediante trabajos de reparcheo en los tramos priorizados en el municipio de Caicedonia.

COMPONENTE	UND	CANT.
Mezcla asfáltica en frio con especificaciones INVIAS para mezclas MP-19 60/70 transito NT3	Bultos	793
Emulsión Asfáltica rompimiento lento	Caneca	5

	 REMISIÓN Asfrio NIT 901.402.011 - 1 RÉGIMEN COMÚN Nº 0907 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGENA NIT: CONTACTO: TELÉFONO: DIRECCIÓN: CONDUCTOR: CÉDULA: PLACA VEHÍCULO: TELÉFONO: CODIGO / DESCRIPCIÓN / PESO / CANTIDAD 1 ASFALTO EN FRIO BULTO POR 25KG BULTO 2 CANECAS DESPACHADO POR: TRANSPORTADO POR: RECIBIDO POR: 89.005.03%
CANTIDAD EJECUTADA	100%
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: ❖ Informe de supervisión ❖ Factura ❖ Pago planilla seguridad social
CANTIDAD POR EJECUTAR	Contrato ejecutado en su totalidad
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	N/A

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009240900397990-3 Fuente: 011 - propósito general libre inversión 2.3.2.02.02.009240900397990-5 Fuente: 026 - Superavit Fiscal Icld

DATOS FINANCIEROS	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 1025
FECHA	JULIO 28 DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1813
FECHA	SEPTIEMBRE 09 DE 2026
VALOR CONTRATADO	$ 48.489.588
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 1 UNICO PAGO	$ 48.489.587
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 2	-0-
VALOR EJECUTADO INFORME No. 3	-0-
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 48.489.587
VALOR A CANCELAR	$ 1
SALDO	$ 1

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Mantenimiento y Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en las vías urbanas del municipio de Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202600000016691
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

POBLACIÓN BENEFICIADA:	29.596

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	Octubre 13 de 2026	**Hora**	11:38 am

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
INTERVENTOR - SUPERVISOR

ASFRIO SAS/ RL Gustavo Alberto Marín
CONTRATISTA