ACTA DE PAGO PARCIAL No.		2	
CONTRATO No.	2141-2026	**PROYECTO No.**	CD-2144-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MEYAN S.A		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTOR PORFÍA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"		
VALOR:	SEISCIENTOS OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($608.024.149,00)		
ANTICIPO 50%:	N/A		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
ANTICIPO 50% DEL ADICIONAL:	N/A		
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 1:	N/A		
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 2:	N/A		
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 3:	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIO:	jueves, 16 de abril de 2026		
FECHA DE ACTA DE INICIO:	martes, 26 de mayo de 2026		
FECHA DE TERMINACION ORDEN DE SERVICIO	lunes, 15 de junio de 2026		
FECHA DE TERMINACION	sábado, 25 de julio de 2026		
TIEMPO	0 MES	60	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 ORDEN DE SERVICIO	viernes, 12 de junio de 2026		
TIEMPO	0 MES	30	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION ORDEN DE SERVICIO:	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 ORDEN DE SERVICIO + CONTRATO	martes, 14 de julio de 2026		
TIEMPO	0 MES	30	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION ORDEN DE SERVICIO:	lunes, 24 de agosto de 2026		

ACTA DE PAGO PARCIAL No.		2	
CONTRATO No.	2141-2026	**PROYECTO No.**	CD-2144-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MEYAN S.A		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTOR PORFÍA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"		
VALOR:	SEISCIENTOS OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($608.024.149,00)		
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:	N/A		
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	N/A		
TIEMPO:	N/A		
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A		
TIEMPO:	N/A		
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**lunes, 24 de agosto de 2026**		

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 352.348.920,00	N/A	$ 352.348.920,00	$ 352.348.920,00
2	ACTA PARCIAL No. 2 PENDIENTE PAGO	$ 255.675.229,00	N/A	$ 255.675.229,00	$ 608.024.149,00
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR:		$	255.675.229,00		
SON: $					255.675.229,00

ACTA DE PAGO PARCIAL No.		2	
CONTRATO No.	2141-2026	**PROYECTO No.**	CD-2144-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MEYAN S.A		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTOR PORFÍA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"		
VALOR:	SEISCIENTOS OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($608.024.149,00)		

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de obra suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoría) 3/07/2026 A 24/08/2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026, que intervinieron y aprueban, en el dia.

Firma

BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO
CONTRATISTA

Firma

N/A
INTERVENTORIA

Firma

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
SUPERVISOR

Firma

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión reviso documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114-VX

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Pagina 1

CONTRATO No.:	2141-2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTOR PORFÍA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"		$ 608.024.149,00	$ 352.348.920,00	19/04/2026
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ -	$ -	130,00
CONTRATISTA:	MEYAN S.A RL: BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL PACTADA:
		$ -	42,05%	24/08/2026
INTERVENTOR :	N/A	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 255.675.229	28/09/2026
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	OFICINA DE GESTION DE RIESGO	$ 608.024.149,00	100,00%	100,00%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	ESTADO: EN EJECUCION

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los veintiocho *(28)* días del mes de SEPTIEMBRE del año *2026*, se reunieron: *BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO* Representante legal de MEYAN S.A Contratista, *JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ* supervisor delegado, para dejar constancia de la presente *ACTA PARCIAL DE OBRA No 02*; para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	189,00	$ 40.428,00	$ 7.640.514,00	0,00	$ -	0,00	$ -	189,00	$ 7.640.514,00	189,00	$ 7.640.514,00	0,00	$ -
1,2	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	UND	10,00	$ 286.850,00	$ 2.868.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.868.500,00	10,00	$ 2.868.500,00	0,00	$ -
1,3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA)	HR	800,00	$ 367.950,00	$ 294.360.000,00	0,00	$ -	720,00	$ 264.924.000,00	80,00	$ 29.436.000,00	800,00	$ 294.360.000,00	0,00	$ -
1,4	CONSTRUCCION DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M2	420,00	$ 362.600,00	$ 152.292.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	420,00	$ 152.292.000,00	420,00	$ 152.292.000,00	0,00	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 457.161.014,00		$ -		$ 264.924.000,00		$ 192.237.014,00		$ 457.161.014,00		$ -
	VALOR TOTAL AIU (33%)				$ 150.863.134,68		$ -		$ 87.434.314,92		$ 63.434.314,92		$ 150.863.134,68		$ -
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 608.024.148,68		$ -		$ 352.348.920,00		$ 255.675.228,92		$ 608.024.148,68		$ -

Valor inicial del contrato	$ 608.024.149
Valor anticipo 0%	
Valor ejecutado Acta Parcial No 01	$ 352.348.920
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01	$ -
Valor ejecutado Acta Parcial No 02	$ 255.675.229
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 02	$ -
Valor Ejecutado Acumulado	$ 608.024.149
Valor neto a pagar	$ 255.675.229

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 02, por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los veintiocho (28) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026

Firma:
NOMBRE: BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONTRATISTA

Firma: N/A
NOMBRE: N/A
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Firma:
NOMBRE: JUAN CARLOS GUZMAN
JEFE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Firma:
NOMBRE: JUAN CARLOS GUZMAN
SUPERVISOR DELEGADO

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión revisó documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.