CERTIFICACIÓN N° 202500000041844 -A2

MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **202500000041844**, denominado **"FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, presentado por el "INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ", fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá en fecha 12 de noviembre de 2025, cuyo valor inicial fue de **$3.213.300.393,97**

2. Que el proyecto SI ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que el proyecto SI ha presentado ajustes informados.

4. Que la "INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ" ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo a los requerimientos técnicos y metodológicos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales: Incrementar hasta el 50% el valor inicial , Fuentes de financiación.

5. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Incrementar hasta el 50% el valor inicial , Fuentes de financiación

6. Que una vez modificado el proyecto este se encuentra en estado: EN EJECUCIÓN.

7. Que una vez revisado el valor del proyecto y luego de su modificación el valor es de**: $87'105.774,66**. Y el valor final del proyecto luego de modificaciones es por **CUATRO MIL CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4,050,258,568.63) MCTE.**

8. Que una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-034
CERTIFICACIÓN REGISTRO BPID (modificación)		FECHA: 17/Dic/2025

FUENTE / AÑO	Último Valor Aprobado			Modificación Actual			Presupuesto Final			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	TOTAL
Otras entidades públicas			$ 3.963.152.793,97			$ 87.105.774,66	$ -	$ -	$ 4.050.258.568,63	$ 4.050.258.568,6
							$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$		3.963.152.793,97	$		87.105.774,66	$ -	$ -	$ 4.050.258.568,63	$ 4.050.258.568,6

9. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el YESYKA LYSEDT TELLEZ MONTAÑEZ de la Gerente General de Instituto de Tránsito de Boyacá documento de fecha 19 de agosto de 2026.

10. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por "WILLIAM RENE HIGUERA MORALES", Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - ITBOY en fecha 19 de agosto de 2026

11. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 17 de julio de 2026

Se expide en el municipio de Tunja, a los 26 días del mes de agosto de 2026.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Elaboró: Luz Mila Martínez P – Profesional Externo
Revisó Angela Bustmante Ruiz– Profesional Universitario (E)
Aprobó: Feizar Albeiro Chaparro Torres – Director de Inversión Pública – Secretaría de Planeación

MODIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
SEGUNDA MODIFICACIÓN

EL SUSCRITO **"JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS"**
DEL **"INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ"**

CERTIFICA:

1. Que con fecha 12 de noviembre de 2025, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 202500000041844, denominado **FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, formulado por un valor total de **TRES MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIENTE CENTAVOS ($3.213.300.393,97) MCTE**, y con plazo de ejecución de **DOCE (12) meses.**

2. Que previamente el proyecto ha sido modificado **UNA (1)** vez, siendo esta, la modificación 02.

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de YESYKA LYSEDT TELLEZ MONTAÑEZ en calidad de Gerente General del INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que la solicitud actual de modificación al proyecto se motiva en: 5. Incrementar hasta el 50% el valor inicial y 8. Fuentes de Financiación.

5. Que el cierre financiero del proyecto, de acuerdo con sus vigencias presupuestales quedará como a continuación se explica:

FUENTE / AÑO	Último Valor Aprobado			Modificación Actual			Presupuesto Final			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	TOTAL
Otras entidades públicas			$ 3,963,152,793.97			$ 87,105,774.66	$ -	$ -	$ 4,050,258,568.63	$ 4,050,258,568.63
TOTALES	$		3,963,152,793.97	$		87,105,774.66	$ -	$ -	$ 4,050,258,568.63	$ 4,050,258,568.63

6. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 ("Nuestro Gran Plan es Boyacá") de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha **17 de julio de 2026**.[1]

7. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional,

[1] Si la modificación al proyecto incrementa o disminuye el valor total del proyecto, o hay variación de las metas, se debe tramitar nueva certificación de plan de desarrollo.

socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

8. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los lineamientos para el funcionamiento y operación del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

9. Que el estado actual del proyecto es EN EJECUCION.

10. Que el proyecto se encuentra en fase de FACTIBLIDAD**.**

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 19 de agosto de 2026

WILLIAM RENE HIGUERA MORALES
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - ITBOY

Vo. Bo. YESYKA LYSEDT TELLEZ MONTAÑEZ
Gerente general del ITBOY

Revisó: Jorge Alberto Hurtado León – Subgerente Operativo
Proyectó:

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2026
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1588638			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: DIFERENCIA CANTIDAD	DE CANTIDADES: CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: DIFERENCIA VR UNITARIO	DE PRECIOS UNITARIOS: VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO: VR. TOTAL	%
1	Apoyar la articulación institucional para el control vial.					TIPO:	SERVICIOS								
1.01	Apoyar acciones tecnicas desde el area OPERATIVA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	362.2		$ 3,254,800.00	$ 1,178,888,560.00	29.75%					$ -	$ 1,178,888,560.00	29.11%
1.02	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area OPERATIVA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	212.9		$ 4,211,800.00	$ 896,692,220.00	22.63%	+0.1999999999995	213.1			$ 842,360.00	$ 897,534,580.00	22.16%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2,075,580,780.00	52.37%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 842,360.00	$ 2,076,423,140.00	51.27%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2	Organizar recursos humanos y materiales para las actividades pedagógicas en campo.					TIPO:	SERVICIOS								
2.01	Adquirir servicio de Mantenimiento General De Motor	Cotización	Global	1		$ 31,047,221.00	$ 31,047,221.00	0.78%					$ -	$ 31,047,221.00	0.77%
2.02	Adquirir servicio de Mantenimiento Amortiguadores	Cotización	Global	2		$ 3,288,469.00	$ 6,576,938.00	0.17%					$ -	$ 6,576,938.00	0.16%
2.03	Adquirir servicio de Mantenimiento De Sistema De Frenos	Cotización	Global	4		$ 2,122,450.00	$ 8,489,800.00	0.21%					$ -	$ 8,489,800.00	0.21%
2.04	Adquirir servicio de Mantenimiento Sistema Diésel	Cotización	Global	2		$ 5,798,538.00	$ 11,597,076.00	0.29%					$ -	$ 11,597,076.00	0.29%
2.05	Adquirir servicio de Mantenimiento Sistemas De Sincronización	Cotización	Global	4		$ 1,617,569.00	$ 6,470,276.00	0.16%					$ -	$ 6,470,276.00	0.16%
2.06	Adquirir servicio de Mantenimiento Sistemas Disco O Embrague	Cotización	Global	2		$ 7,036,661.00	$ 14,073,322.00	0.36%					$ -	$ 14,073,322.00	0.35%
2.07	Adquirir servicio de Mantenimiento Sistemas Instalación Eléctrica	Cotización	Global	3		$ 4,767,270.00	$ 14,301,810.00	0.36%					$ -	$ 14,301,810.00	0.35%
2.08	Adquirir servicio de Mantenimiento Sistema Suspensión	Cotización	Global	2		$ 2,358,276.00	$ 4,716,552.00	0.12%					$ -	$ 4,716,552.00	0.12%
2.09	Suministrar peajes	Precios Ref.	Unidad	286		$ 14,280.00	$ 4,084,080.00	0.10%					$ -	$ 4,084,080.00	0.10%
2.10	Suministrar gasolina para desplazamiento a los controles operativos y campañas pedagogicas	Precios Ref.	Galón	900		$ 18,882.92	$ 16,994,628.00	0.43%					$ -	$ 16,994,628.00	0.42%
2.11	Suministrar ACPM para desplazamiento a los controles operativos y campañas pedagogicas	Precios Ref.	Galón	528		$ 12,715.15	$ 6,713,599.20	0.17%					$ -	$ 6,713,599.20	0.17%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 125,065,302.20	3.16%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	$ 125,065,302.20	3.09%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
3	Implementar las acciones definidas en el plan de campañas de seguridad vial.					TIPO:	SERVICIOS								
3.01	Realizar Difusión de radio Nacional con sede en Boyacá	Cotización	Unidad	2		$ 1,593,000.00	$ 3,186,000.00	0.08%	+4	6	$ 364,993.66	$ 1,957,993.66	$ 8,561,961.96	$ 11,747,961.96	0.29%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2026
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1588638			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

									MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
									DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
3.02	Realizar Difusión en cadena local con cobertura en la jurisdicción del ITBOY y tenga radio de atención en los puntos de atención (Sede Administrativa Tunja, Moniquirá, Saboyá, Villa de Leyva, Guateque, Ramiriquí, Miraflores, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Cómbita y Soatá.	Cotización	Unidad	15		$ 46,000.00	$ 690,000.00	0.02%	+30	45	$ 4,459.73	$ 50,459.73	$ 1,580,688.00	$ 2,270,688.00	0.06%
3.03	Adquirir Espacio publicitario en plataformas digitales (Redes sociales)	Cotización	Unidad	10		$ 190,000.00	$ 1,900,000.00	0.05%	+20	30	$ 6,029.33	$ 196,029.33	$ 3,980,880.00	$ 5,880,880.00	0.15%
3.04	Adquirir Espacio publicitario en plataformas digitales (WEB)	Cotización	Unidad	15		$ 726,666.67	$ 10,900,000.00	0.28%	+30	45	$ 97,064.66	$ 823,731.33	$ 26,167,909.70	$ 37,067,909.70	0.92%
3.05	Realizar Emisión de Televisión Regional Parrilla General.	Cotización	Unidad	15		$ 165,000.00	$ 2,475,000.00	0.06%	+30	45	$ 197,705.00	$ 362,705.00	$ 13,846,725.00	$ 16,321,725.00	0.40%
3.06	Realizar Sonorización de la identidad radial para programa institucional.	Cotización	Unidad	2		$ 5,400,000.00	$ 10,800,000.00	0.27%	+4	6	$ 415,800.00	$ 5,815,800.00	$ 24,094,800.00	$ 34,894,800.00	0.86%
3.07	Apoyar acciones tecnicas desde el area ADMINISTRATIVA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	10		$ 2,999,200.00	$ 29,992,000.00	0.76%					$ -	$ 29,992,000.00	0.74%
3.08	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area ADMINISTRATIVA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	48.8		$ 3,510,500.00	$ 171,312,400.00	4.32%					$ -	$ 171,312,400.00	4.23%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 231,255,400.00	5.84%			COSTO DIRECTO GRUPO		$ 78,232,964.66	$ 309,488,364.66	7.64%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
4	Apoyar las necesidades de materiales y elementos promocionales para las campañas.					TIPO:	BIENES								
4.01	Adquirir Botilitos Plásticos	Cotización	Unidad	380		$ 9,533.33	$ 3,622,665.40	0.09%					$ -	$ 3,622,665.40	0.09%
4.02	Adquirir Gorras	Cotización	Unidad	450		$ 9,833.00	$ 4,424,850.00	0.11%					$ -	$ 4,424,850.00	0.11%
4.03	Adquirir Tulas Institucionales	Cotización	Unidad	150		$ 5,588.89	$ 838,333.50	0.02%					$ -	$ 838,333.50	0.02%
4.04	Adquirir Chalecos Para Motociclistas, Ciclistas Y Peatones	Cotización	Unidad	90		$ 43,579.68	$ 3,922,171.20	0.10%					$ -	$ 3,922,171.20	0.10%
4.05	Adquirir Luces Campañas Ciclistas	Cotización	Unidad	100		$ 24,222.22	$ 2,422,222.22	0.06%					$ -	$ 2,422,222.22	0.06%
4.06	Adquirir Navaja Llaves Bristol 7 En 1	Cotización	Unidad	71		$ 21,109.15	$ 1,498,749.65	0.04%					$ -	$ 1,498,749.65	0.04%
4.07	Adquirir Cartillas Didácticas Para Niños	Cotización	Unidad	250		$ 42,283.50	$ 10,570,875.00	0.27%					$ -	$ 10,570,875.00	0.26%
4.08	Adquirir Cartillas Para Niños (COLOREAR)	Cotización	Unidad	120		$ 26,555.56	$ 3,186,666.67	0.08%					$ -	$ 3,186,666.67	0.08%
4.09	Adquirir Caja De Colores Pequeños.	Cotización	Unidad	141		$ 2,433.33	$ 343,830.45	0.01%					$ -	$ 343,830.45	0.01%
4.10	Adquirir Cuadernos tipo libreta.	Cotización	Unidad	300		$ 8,544.44	$ 2,563,333.33	0.06%					$ -	$ 2,563,333.33	0.06%
4.11	Adquirir MUGS con imagen institucional.	Cotización	Unidad	100		$ 13,311.11	$ 1,331,111.11	0.03%					$ -	$ 1,331,111.11	0.03%
4.12	Adquirir MUG plastico de 12 oz para café.	Cotización	Unidad	100		$ 10,400.00	$ 1,040,000.00	0.03%					$ -	$ 1,040,000.00	0.03%
4.13	Adquirir Globos con imagen corporativa.	Cotización	Unidad	320		$ 877.78	$ 280,888.89	0.01%					$ -	$ 280,888.89	0.01%
4.14	Adquirir Calendarios de Escritorio.	Cotización	Unidad	200		$ 7,044.44	$ 1,408,888.89	0.04%					$ -	$ 1,408,888.89	0.03%
4.15	Adquirir sombrilla personal automatica.	Cotización	Unidad	100		$ 22,052.22	$ 2,205,222.22	0.06%					$ -	$ 2,205,222.22	0.05%
4.16	Adquirir Esferos.	Cotización	Unidad	320		$ 3,465.56	$ 1,108,977.78	0.03%					$ -	$ 1,108,977.78	0.03%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 40,768,786.31	1.03%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	$ 40,768,786.31	1.01%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2026
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1588638			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: DIFERENCIA CANTIDAD	DE CANTIDADES: CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: DIFERENCIA VR UNITARIO	DE PRECIOS UNITARIOS: VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO: VR. TOTAL	%
5	Suscribir convenios interadministrativos con los municipios y sedes institucionales del departamento.					TIPO:	BIENES								
5.01	Adquirir Motocicleta 250 cc modelo 2025	Cotización	Unidad	0		$ 32,535,411.58	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.02	Adquirir Exploradoras motocicleta	Cotización	Unidad	0		$ 149,960.00	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.03	Adquirir Maletero motocileta	Cotización	Unidad	0		$ 287,923.20	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.04	Adquirir Sirena para Motocicleta	Cotización	Unidad	0		$ 227,939.20	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.05	Adquirir SOAT y tramite matricula motocileta	Cotización	Unidad	0		$ 911,756.80	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.06	Adquirir Cono reflectivo	Cotización	Unidad	0		$ 142,761.92	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.07	Adquirir Paleta Pare y siga	Cotización	Unidad	0		$ 35,690.48	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.08	Adquirir Reductor de velocidad modular	Cotización	Unidad	0		$ 713,809.60	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.09	Adquirir Valla de apertura tipo A	Cotización	Unidad	0		$ 713,809.60	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.10	Adquirir lampara Flasher para cono	Cotización	Unidad	0		$ 114,209.54	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.11	Adquirir lampara Flasher para valla	Cotización	Unidad	0		$ 142,761.92	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.12	Adquirir Bastón retractil	Cotización	Unidad	0		$ 228,419.07	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.13	Adquirir Bastón fijo	Cotización	Unidad	0		$ 142,761.92	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.14	Adquirir Carpa 4x4	Cotización	Unidad	0		$ 5,139,429.12	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.15	Adquirir Chaleco reflectivo	Cotización	Unidad	0		$ 171,314.30	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.16	Adquirir Camilla completa	Cotización	Unidad	0		$ 371,900.80	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.17	Adquirir Botiquin tipo A	Cotización	Unidad	0		$ 191,948.80	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.18	Adquirir Rollo de cinta peligro	Cotización	Unidad	0		$ 148,366.97	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.19	Adquirir Extintor de polvo quimico	Cotización	Unidad	0		$ 143,961.60	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.20	Adquirir Extintor de agua	Cotización	Unidad	0		$ 143,961.60	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
5.21	Anuar esfuerzos técnicos y administrativos entre el Instituto de Tránsito de Boyacá y Municipios del departamento.	Precios Ref.	Unidad	1		$ 110,002,756.70	$ 110,002,756.70	2.78%					$ -	$ 110,002,756.70	2.72%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 110,002,756.70	2.78%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	$ 110,002,756.70	2.72%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: DIFERENCIA CANTIDAD	DE CANTIDADES: CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: DIFERENCIA VR UNITARIO	DE PRECIOS UNITARIOS: VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO: VR. TOTAL	%
6	Implementar planes y proyectos que consoliden la gobernanza vial a nivel departamental. (Divulgación)					TIPO:	SERVICIOS								
6.01	Apoyar acciones tecnicas desde el area JURIDICA a al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	72.2		$ 3,254,800.00	$ 234,996,560.00	5.93%	-3	69.2			-$ 9,764,400.00	$ 225,232,160.00	5.56%
6.02	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area JURIDICA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	140.6		$ 4,008,100.00	$ 563,538,860.00	14.22%	+4.200000000000	144.8			$ 16,834,020.00	$ 580,372,880.00	14.33%
6.03	Realizar acciones profesionales desde el area de CONTROL INTERNO al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 4,008,100.00	$ 48,097,200.00	1.21%					$ -	$ 48,097,200.00	1.19%
6.04	Apoyar acciones tecnicas desde el area de PLANEACION a al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 2,296,800.00	$ 27,561,600.00	0.70%					$ -	$ 27,561,600.00	0.68%
6.05	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area de PLANEACIÓN al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	52.5		$ 4,211,800.00	$ 221,119,500.00	5.58%					$ -	$ 221,119,500.00	5.46%
6.06	Apoyar acciones tecnicas desde el area de SISTEMAS a al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 2,999,200.00	$ 35,990,400.00	0.91%					$ -	$ 35,990,400.00	0.89%
6.07	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area de SISTEMAS al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 4,008,100.00	$ 48,097,200.00	1.21%					$ -	$ 48,097,200.00	1.19%
6.08	Apoyar acciones tecnicas desde el area de TESORERIA a al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 3,254,800.00	$ 39,057,600.00	0.99%	-5	7			-$ 16,274,000.00	$ 22,783,600.00	0.56%
6.09	Realizar acciones profesionales de apoyo desde el area de TESORERIA al ITBOY.	Tabla Honor.	Mes	10.3		$ 4,008,100.00	$ 41,283,430.00	1.04%	+4.3	14.6			$ 17,234,830.00	$ 58,518,260.00	1.44%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2026
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1588638			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

										MODIFICACIÓN									
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS						PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
							COSTO DIRECTO GRUPO	$	1,259,742,350.00	31.79%			COSTO DIRECTO GRUPO	$	8,030,450.00	$	1,267,772,800.00	31.30%
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO		VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL		VR MODIFICACIÓN		VR. TOTAL	%
7	Adquirir y administrar recursos de apoyo para la gestión administrativa y operativa					TIPO:		BIENES											
7.01	Adquirir Resma de papel bond	Cotización	Unidad	230		$	28,457.66	$ 6,545,261.80	0.17%						$ -		$ 6,545,261.80	0.16%
7.02	Adquirir Resma tamaño oficio 75 g/m	Cotización	Unidad	230		$	31,017.35	$ 7,133,990.50	0.18%						$ -		$ 7,133,990.50	0.18%
7.03	Adquirir Esfero negro plástico trasparente con tapa negra	Cotización	Unidad	50		$	1,495.83	$ 74,791.50	0.00%						$ -		$ 74,791.50	0.00%
7.04	Adquirir Lápiz n2	Cotización	Unidad	50		$	1,319.71	$ 65,985.50	0.00%						$ -		$ 65,985.50	0.00%
7.05	Adquirir Borrador miga de pan	Cotización	Unidad	50		$	2,126.53	$ 106,326.50	0.00%						$ -		$ 106,326.50	0.00%
7.06	Adquirir Marcador permanente diferentes colores	Cotización	Unidad	50		$	4,213.79	$ 210,689.50	0.01%						$ -		$ 210,689.50	0.01%
7.07	Adquirir Banderitas adhesivas tipo señaladores 5 colores	Cotización	Unidad	50		$	3,317.72	$ 165,886.00	0.00%						$ -		$ 165,886.00	0.00%
7.08	Adquirir Marcador borrable	Cotización	Unidad	50		$	3,622.36	$ 181,118.00	0.00%						$ -		$ 181,118.00	0.00%
7.09	Adquirir Resaltador desechable	Cotización	Unidad	50		$	3,278.45	$ 163,922.50	0.00%						$ -		$ 163,922.50	0.00%
7.10	Adquirir Corrector esfero	Cotización	Unidad	50		$	6,433.14	$ 321,657.00							$ -		$ 321,657.00	
7.11	Adquirir Sobre manila tamaño oficio	Cotización	Unidad	500		$	679.49	$ 339,745.00							$ -		$ 339,745.00	
7.12	Adquirir Sobre manila tamaño carta	Cotización	Unidad	500		$	550.97	$ 275,485.00							$ -		$ 275,485.00	
7.13	Adquirir Sobre manila tamaño radiografía	Cotización	Unidad	500		$	806.82	$ 403,410.00							$ -		$ 403,410.00	
7.14	Adquirir Sobre manila	Cotización	Unidad	500		$	467.67	$ 233,835.00							$ -		$ 233,835.00	
7.15	Adquirir Tapa legajadoras	Cotización	Unidad	100		$	6,340.32	$ 634,032.00							$ -		$ 634,032.00	
7.16	Adquirir Ganchos clip de colores	Cotización	Unidad	200		$	13,831.37	$ 2,766,274.00							$ -		$ 2,766,274.00	
7.17	Adquirir Ganchos mariposa	Cotización	Unidad	100		$	18,399.78	$ 1,839,978.00							$ -		$ 1,839,978.00	
7.18	Adquirir Tajalápiz metálico	Cotización	Unidad	50		$	1,103.13	$ 55,156.50							$ -		$ 55,156.50	
7.19	Adquirir Cinta pegante para sellar	Cotización	Unidad	50		$	12,442.64	$ 622,132.00							$ -		$ 622,132.00	
7.20	Adquirir Cinta trasparente delgada	Cotización	Unidad	50		$	1,958.74	$ 97,937.00							$ -		$ 97,937.00	
7.21	Adquirir Cinta de enmascarar	Cotización	Unidad	50		$	5,612.04	$ 280,602.00							$ -		$ 280,602.00	
7.22	Adquirir Pegante en barra	Cotización	Unidad	200		$	9,199.89	$ 1,839,978.00							$ -		$ 1,839,978.00	
7.23	Adquirir Ganchos para legajar	Cotización	Unidad	100		$	4,596.97	$ 459,697.00							$ -		$ 459,697.00	
7.24	Adquirir Ganchos para legajar	Cotización	Unidad	100		$	10,209.01	$ 1,020,901.00							$ -		$ 1,020,901.00	
7.25	Adquirir Tijeras	Cotización	Unidad	20		$	10,197.11	$ 203,942.20							$ -		$ 203,942.20	
7.26	Adquirir Libro de actas	Cotización	Unidad	100		$	54,291.37	$ 5,429,137.00							$ -		$ 5,429,137.00	
7.27	Adquirir Ganchos para cosedora X 500	Cotización	Unidad	100		$	8,418.06	$ 841,806.00							$ -		$ 841,806.00	
7.28	Adquirir Ganchos para cosedora X 1000	Cotización	Unidad	100		$	19,598.11	$ 1,959,811.00							$ -		$ 1,959,811.00	
7.29	Adquirir Marcador permante de punta delgada	Cotización	Unidad	50		$	4,235.21	$ 211,760.50							$ -		$ 211,760.50	
7.30	Adquirir Bisturí	Cotización	Unidad	20		$	8,255.03	$ 165,100.60							$ -		$ 165,100.60	
7.31	Adquirir Colbon	Cotización	Unidad	100		$	29,339.45	$ 2,933,945.00							$ -		$ 2,933,945.00	
7.32	Adquirir Perforadora dos huecos	Cotización	Unidad	20		$	34,291.04	$ 685,820.80							$ -		$ 685,820.80	
7.33	Adquirir Sacaganchos	Cotización	Unidad	20		$	12,539.03	$ 250,780.60							$ -		$ 250,780.60	
7.34	Adquirir Cinta mágica	Cotización	Unidad	100		$	5,125.33	$ 512,533.00							$ -		$ 512,533.00	
7.35	Adquirir Notas adhesivas	Cotización	Unidad	100		$	7,681.45	$ 768,145.00							$ -		$ 768,145.00	
7.36	Adquirir Carpeta az tamaño oficio	Cotización	Unidad	500		$	9,710.40	$ 4,855,200.00							$ -		$ 4,855,200.00	
7.37	Adquirir Memoria USB	Cotización	Unidad	10		$	92,545.11	$ 925,451.10							$ -		$ 925,451.10	
7.38	Adquirir Carpeta celuguia	Cotización	Unidad	500		$	1,870.68	$ 935,340.00							$ -		$ 935,340.00	
7.39	Adquirir Carpeta blanca hoja de vida 4 aletas oficio	Cotización	Unidad	500		$	5,325.25	$ 2,662,625.00							$ -		$ 2,662,625.00	
7.40	Adquirir DVD corriente	Cotización	Unidad	10		$	118,554.94	$ 1,185,549.40							$ -		$ 1,185,549.40	
							COSTO DIRECTO GRUPO	$	50,365,738.50	1.27%			COSTO DIRECTO GRUPO	$	-	$	50,365,738.50	1.24%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2026
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:		AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1588638		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: DIFERENCIA CANTIDAD	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: DIFERENCIA VR UNITARIO	MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS: VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO: VR. TOTAL	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO: %
8	Apoyar en el proceso de acciones de control vial (Plan de Trabajo)					TIPO:	SERVICIOS								
8.01	Adquirir servicio de grua sector urbano dentro de la jurisdicción del itboy	Cotización	Dia	0		$ 108,400.00	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
8.02	Adquirir servicio de parqueo	Cotización	Dia	0		$ 23,900.00	$ -	0.00%					$ -	$ -	0.00%
8.03	Adquirir indumentaria para el personal que ejerce el control vial en el departamento	Cotización	Global	14		$ 1,577,298.59	$ 22,082,180.26	0.56%					$ -	$ 22,082,180.26	0.55%
8.04	Adquirir servicio de mensajeria y correspondencia	Cotización	Global	1		$ 48,289,500.00	$ 48,289,500.00	1.22%					$ -	$ 48,289,500.00	1.19%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 70,371,680.26	1.78%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	$ 70,371,680.26	1.74%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL				INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN			INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
COSTO DIRECTO	$ 3,963,152,793.97	100.00%		TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		$ 87,105,774.66	$ 4,050,258,568.63	100.00%
Bienes	$ 201,137,281.51			Bienes		$ -	$ 201,137,281.51	
Servicios	$ 3,762,015,512.46			Servicios		$ 87,105,774.66	$ 3,849,121,287.12	
Obra Pública	$ -			Obra Pública		$ -	$ -	
COSTO INDIRECTO	0	0.00%				$ -	$ -	0.00%
Administración	$ -			Administración		$ -	$ -	
imprevistos	$ -	AIU $ -		AIU imprevistos		$ -	$ -	
Utilidad	$ -			Utilidad		$ -	$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…	$ -						
Otros Costos	Seleccione de la lista…	$ -						
Otros Costos	Seleccione de la lista…	$ -						
SUBTOTAL	$ 3,963,152,794	100.00%		SUBTOTAL		$ 87,105,774.66	$ 4,050,258,568.63	100.00%
INTERVENTORIA		0.00%		INTERVENTORIA			$ -	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	$ 3,963,152,793.97	100%		TOTAL MODIFICACIÓN		$ 87,105,774.66	$ 4,050,258,568.63	100%
					TOTAL PRESUPUESTO		$ 4,050,258,568.63	100%

JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN
SUBGERENCIA OPERATIVA - ITBOY