INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

27 de julio de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0011120**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Radicación acta parcial de obra No. 6 del contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025.

Bogotá D, C. 27 de julio de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera
Calle 26 # 51-53Torre Central Sexto Piso

Asunto: Pago de acta parcial No 6 del Contrato de Obra ICCU No.006 de 2025 correspondiente al periodo del 1 de marzo al 30 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril del 2026, Proyecto AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Cordial saludo Doctora;

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No 6 delcontrato de obra ICCU-006-2025, correspondiente al periodo del 1 de marzo al 30 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril del 2026, así:

Registro presupuestal RP: **RES-2026000052** y RP: **RES -2026000071**

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
RES-2026000052	$ 620.750.326
RES -2026000071	$ 157.295.488
VALOR TOTAL	$ 778.045.814

Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Factura Electrónica acta parcial de obra No. 6
3. Acta parcial de obra No. 6 del periodo del 1 de marzo al 30 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril del 2026 y soportes de las memorias de cálculo del acta parcial.
4. Aprobación de los Informes presentados por el contratista de obra del periodo de marzo y abril de 2026.
5. Certificación Bancaria contratista de obra,
6. Certificación de parafiscales del consorcio y de cada uno de los consorciados del periodo del 1 de marzo al 30 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril del 2026.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.

- Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf, del periodo del 1 de marzo al 30 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril del 2026
- Cedula del represente legal.
- Certificación de cumplimiento por la interventoría

7. Planillas de seguridad social del periodo de marzo y abril de 2026.
8. Formato MS-GC-FR-013 formato para el Cálculo de la seguridad social del mes de marzo y abril de 2026 firmado por la interventoría.
9. Certificación de Autorización Ambiental expedida por la Interventoría para el periodo de febrero de 2026.
10. Formato MS-GP-FR-036 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA
11. Verificación de publicación de pagos en Secop II.
12. Pólizas actualizadas de acuerdo a su última modificación contractual.
13. FIC

Cordialmente,

QR Validación Documento:

Contraseña:lPlUyr1YP3

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . ALEXANDRA MARTINEZ SERNA / DCM
Proyectó: ANGELA TATIANA GARZÓN PEÑA / SDIV