San Andrés Isla, octubre 09 de 2026

Señores
Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cuidad

Cordial saludo.

De manera muy atenta, me permito entregar informe mensual correspondiente del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2026, informe mensual de acuerdo a las obligaciones contempladas por el concepto de: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 041 de 2026. Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión en el Desarrollo de Actividades Relacionadas con la Implementación de la Política de Gobierno Digital y la Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sitio Web de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Publicación del "**ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026**" en datos.gov.co.
  - Publicación del "**INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2026**" en datos.gov.co.

Sitio Web - Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías y realizar actualizaciones al calendario de actividades en el sitio web.**
  - Publicación del "**ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No.159 DE 2026 - POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación del "**RESOLUCIÓN No. 164 DEL 2026 - POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**MODIFICACION 2 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2026 - EXCEL"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.
  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 148 - MODIFICACION 02 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES VIGENCIA 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.

- Actualización del informe final de **"AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - AFGR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS (VIG. AUDITADA 2025), PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"CRONOGRAMA 5TA. MODIFICACIÓN PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el menú participa en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"5TA. MODIFICACIÓN PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el menú participa en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (EMDESAI) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF D-26-014 (ARRIENDO-SAE) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del " **BOLETIN 027 DE 2026 - Concertan compromisos para avanzar en las obras de la Vía Industrial, Vía Angula – Tablitas, Peatonal de la Av. Newball y Avenida Providencia**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del " **BOLETIN 028 DE 2026 - Sunrise Park tiene nueva fecha para el reinicio de sus obras**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del " **BOLETIN 029 DE 2026 - Nueva mesa de trabajo para revisar el estado del Parque Archbold**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**CONCERTAN COMPROMISOS PARA AVANZAR EN LAS OBRAS DE LA VÍA INDUSTRIAL, VÍA ANGULA – TABLITAS, PEATONAL DE LA AV. NEWBALL Y AVENIDA PROVIDENCIA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**SUNRISE PARK TIENE NUEVA FECHA PARA EL REINICIO DE SUS OBRAS**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la noticia "**NUEVA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL ESTADO DEL PARQUE ARCHBOLD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 027 DE 2026 - Concertan compromisos para avanzar en las obras de la Vía Industrial, Vía Angula – Tablitas, Peatonal de la Av. Newball y Avenida Providencia**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 028 DE 2026 - Sunrise Park tiene nueva fecha para el reinicio de sus obras**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación del audio "**COMUNICADO 029 DE 2026 - Nueva mesa de trabajo para revisar el estado del Parque Archbold**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.
- Publicación de la galería fotográfica "**TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR DEL BARRACK**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.

- Publicación de la Infografía **"LA CONTRALORIA DE CUENTA"** en la sección de Comunicaciones / Infografía en el sitio web de la entidad.
- Publicación del banner **"NUESTROS SERVICIOS DIGITALES"** en la página principal del sitio web de la entidad.
- Publicación en la intranet **"CONTRALORÍA CIBERSEGURA BOLETÍN 001 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"** en la sección de documentos comunes.

- **Diseñar piezas gráficas para el sitio web de la entidad.**
  - Diseño del banner **"NUESTROS SERVICIOS DIGITALES"** para su publicación en el sitio web de la entidad.
  - Diseño del boletín 001 **"QUÉ ES LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y POR QUÉ NOS IMPORTA?"** para la campaña **CONTRALORÍA CIBERSEGURA** para su publicación en la intranet y los correos electrónicos de los funcionarios de la entidad.
  - Diseño del boletín 002 **"¡CUIDADO CON EL PHISHING!"** para la campaña **CONTRALORÍA CIBERSEGURA** para su publicación en la intranet y los correos electrónicos de los funcionarios de la entidad.

- **Apoyar en la revisión y actualización del esquema de publicación de información de la Entidad.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del esquema de publicación de información para su publicación en el sitio web de la entidad y en datos.gov.co

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - Durante el mes de septiembre y hasta el día 05 de octubre, no se evidenciaron incidentes de seguridad en el sitio web de la Contraloría.
  - Visitas: Durante el mes de septiembre, el sitio web de la entidad ha obtenido 51,763 visitas, 41,997 visitas distintas y 28.39 GB de tráfico.
  -

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de septiembre de 2026.


Agradeciendo su atención,

Jeyson Escalona Pomare
C.C. 1.123.623.843
Contratista


Actividades realizadas

Gobierno Digital

- **Publicar y/o actualizar los datos identificados por la Contraloría en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co.**
  - Publicación del "**ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026**" en datos.gov.co.




  - Publicación del "**INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2026**" en datos.gov.co.




Sitio Web - Transparencia/Seguridad Digital Web

- **Publicar contenidos: textos, archivos, documentos, videos, audios y/o fotografías y realizar actualizaciones al calendario de actividades en el sitio web.**


  - Publicación del "**ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.




  - Publicación de la "**RESOLUCIÓN No.159 DE 2026 - POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.




- Publicación del "**ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.




- Publicación del "**RESOLUCIÓN No. 164 DEL 2026 - POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA VIGENCIA 2026"** en la sección de Atención al Ciudadano / Instrumentos de Gestión de la Información Pública Antijurídico en el sitio web de la entidad.




- Publicación de la "**MODIFICACION 2 - PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2026 - EXCEL"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.




- Publicación de la "**RESOLUCIÓN No. 148 - MODIFICACION 02 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES VIGENCIA 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan Anual de Adquisiciones en el sitio web de la entidad.




- Actualización del informe final de **"AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - AFGR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS (VIG. AUDITADA 2025), PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.




- Publicación del "**CRONOGRAMA 5TA. MODIFICACIÓN PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el menú participa en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**5TA. MODIFICACIÓN PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) en el menú participa en el sitio web de la entidad.




- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (EMDESAI) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.



- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF D-26-014 (ARRIENDO-SAE) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.



- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.



Inicio › Planeación, Gestión y Control › Informes Definitivos de Auditorias

INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORIAS


INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORIAS

El informe de auditoría, es el documento final del proceso auditor, que sintetiza el resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación de auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas adelantadas en la ejecución.

Informes Definitivos de Auditoria - Plan General de Auditorias 2026

Nombre del Documento	Fecha de Publicación
Informe Def. Actuación Especial de Fiscalización - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN) - PVCFT 2026	18 Septiembre de 2026
Informe Def. Actuacion Especial de Fiscalización - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA INMACULADA) - PVCFT 2026	18 Septiembre de 2026
Informe Def. Actuación Especial de Fiscalización - AEF D-26-014 (Arriendo-SAE) - PVCFT 2026	18 Septiembre de 2026

- Publicación del **"INFORME DEF. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN) - PVCFT 2026"** en la sección de Planeación, Gestión y Control / Informes Definitivos de Auditorias en el sitio web de la entidad.



Inicio › Planeación, Gestión y Control › Informes Definitivos de Auditorias

INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORIAS


INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORIAS

El informe de auditoría, es el documento final del proceso auditor, que sintetiza el resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación de auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas adelantadas en la ejecución.


Informes Definitivos de Auditoria - Plan General de Auditorias 2026

Nombre del Documento	Fecha de Publicación
Informe Def. Actuacion Especial de Fiscalización - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN) - PVCFT 2026	18 Septiembre de 2026
Informe Def. Actuación Especial de Fiscalización - AEF (INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA) - PVCFT 2026	18 Septiembre de 2026


- Publicación del "**BOLETIN 027 DE 2026 - Concertan compromisos para avanzar en las obras de la Vía Industrial, Vía Angula – Tablitas, Peatonal de la Av. Newball y Avenida Providencia**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**BOLETIN 028 DE 2026 - Sunrise Park tiene nueva fecha para el reinicio de sus obras**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación del "**BOLETIN 029 DE 2026 - Nueva mesa de trabajo para revisar el estado del Parque Archbold**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la noticia "**CONCERTAN COMPROMISOS PARA AVANZAR EN LAS OBRAS DE LA VÍA INDUSTRIAL, VÍA ANGULA – TABLITAS, PEATONAL DE LA AV. NEWBALL Y AVENIDA PROVIDENCIA**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.

NUEVA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL ESTADO DEL PARQUE ARCHBOLD




San Andrés Isla, 15 de septiembre de 2026. Se llevó a cabo una mesa de trabajo para evaluar las condiciones actuales del proyecto y revisar las acciones necesarias para avanzar en la ejecución de las obras del Parque Archbold.

En la reunión participaron el Secretario de Infraestructura, Allen Jay Stephens; el Contralor Departamental, Robert Sánchez Flórez; representantes del Consorcio Parque Archbold; el Consorcio Inter escenarios 024, en calidad de interventoría; y veedores ciudadanos.

Como resultado de la mesa de trabajo, se establecieron los siguientes compromisos:

CONCERTAN COMPROMISOS PARA AVANZAR EN LAS OBRAS DE LA VÍA INDUSTRIAL, VÍA ANGULA – TABLITAS, PEATONAL DE LA AV. NEWBALL Y AVENIDA PROVIDENCIA



San Andrés Isla, 08 de septiembre de 2026. La nueva mesa de trabajo permitió que veedores ciudadanos, contratistas, interventorías y la Administración Departamental concertaran acuerdos para avanzar hacia la culminación de diferentes proyectos viales del departamento.

- Publicación de la noticia "**SUNRISE PARK TIENE NUEVA FECHA PARA EL REINICIO DE SUS OBRAS**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.


SUNRISE PARK TIENE NUEVA FECHA PARA EL REINICIO DE SUS OBRAS.



San Andrés Isla, 10 de septiembre de 2026. Con el propósito de verificar el avance y las condiciones para la reactivación de las obras del complejo de piscinas del Sunrise Park y la cancha de fútbol 7 de Simpson Well, la Contraloría Departamental lideró una mesa interinstitucional de seguimiento, con la participación de la Gobernación, contratistas, interventorías y veedores ciudadanos.

Durante la mesa de trabajo se revisaron las condiciones actuales de los proyectos, los avances y los aspectos técnicos y administrativos relacionados con su ejecución. Acuerdos y compromisos principales de la mesa de trabajo:

1. Las obras se retomarán el 18 de septiembre de 2026. Esta fecha se fijó como plazo máximo e improrrogable de terminación el 31 de diciembre de 2026;



San Andrés Isla, 01 de septiembre de 2026. Tres instituciones educativas de San Andrés ya culminaron sus obras de mejoramiento, alcanzando un 100 % de ejecución. Ahora se adelantan las verificaciones técnicas, jurídicas y contractuales necesarias para formalizar su entrega.

Las obras corresponden a la institución educativa Flowers Hill Bilingual School, Técnico Departamental Natania e Institución Educativa Departamental Bolivariano. El estado de estos mejoramientos fue revisado en una mesa de diálogo en la que participaron el equipo de la Contraloría General del Departamento, el secretario de Infraestructura, Alen Jay Stephens, veedores ciudadanos, el Consorcio ECI, contratista de las obras, y el Consorcio Mejoramiento Isleños, encargado de la interventoría.

La revisión permitió identificar asuntos que requerían atención, a partir de los cuales se establecieron cuatro compromisos:

1. Subsanar los hallazgos técnicos: La Gobernación, el contratista y la interventoría deberán verificar la corrección total de las observaciones

- Publicación de la noticia "**NUEVA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL ESTADO DEL PARQUE ARCHBOLD**" en la sección de Comunicaciones / Noticias en el sitio web de la entidad.



Inicio › Comunicaciones › Noticias

NUEVA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL ESTADO DEL PARQUE ARCHBOLD


San Andrés Isla, 15 de septiembre de 2026. Se llevó a cabo una mesa de trabajo para evaluar las condiciones actuales del proyecto y revisar las acciones necesarias para avanzar en la ejecución de las obras del Parque Archbold.

En la reunión participaron el Secretario de Infraestructura, Allen Jay Stephens; el Contralor Departamental, Robert Sánchez Flórez; representantes del Consorcio Parque Archbold; el Consorcio Inter escenarios 024, en calidad de interventoría; y

CONCERTAN COMPROMISOS PARA AVANZAR EN LAS OBRAS DE LA VÍA INDUSTRIAL, VÍA ANGULA – TABLITAS, PEATONAL DE LA AV. NEWBALL Y AVENIDA PROVIDENCIA

San Andrés Isla, 08 de septiembre de 2026. La nueva mesa de trabajo permitió que veedores ciudadanos, contratistas, interventorías y la Administración

- Publicación del audio "**COMUNICADO 027 DE 2026 - Concertan compromisos para avanzar en las obras de la Vía Industrial, Vía Angula – Tablitas, Peatonal de la Av. Newball y Avenida Providencia**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



AUDIOS 2026

COMUNICADO 029 DE 2026 - Nueva mesa de trabajo para revisar el estado del Parque Archbold

COMUNICADO 028 DE 2026 - Sunrise Park tiene nueva fecha para el reinicio de sus obras


COMUNICADO 027 DE 2026 - Concertan compromisos para avanzar en las obras de la Vía Industrial, Vía Angula – Tablitas, Peatonal de la A...

SOUNDCLOUD

Share

Privacy policy


- Publicación del audio "**COMUNICADO 028 DE 2026 - Sunrise Park tiene nueva fecha para el reinicio de sus obras**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación del audio "**COMUNICADO 029 DE 2026 - Nueva mesa de trabajo para revisar el estado del Parque Archbold**" en la sección de Comunicaciones / Boletines en el sitio web de la entidad.



- Publicación de la galería fotográfica "**TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR DEL BARRACK**" en la sección de Comunicaciones / Galería Fotográfica en el sitio web de la entidad.




- Publicación de la Infografía **"LA CONTRALORIA DE CUENTA"** en la sección de Comunicaciones / Infografía en el sitio web de la entidad.



- Publicación del banner **"NUESTROS SERVICIOS DIGITALES"** en la página principal del sitio web de la entidad.



- Publicación en la intranet **"CONTRALORÍA CIBERSEGURA BOLETÍN 001 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"** en la sección de documentos comunes.



- **Diseñar piezas gráficas para el sitio web de la entidad.**
  - Diseño del banner **"NUESTROS SERVICIOS DIGITALES"** para su publicación en el sitio web de la entidad.




- Diseño del boletín 001 **"QUÉ ES LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y POR QUÉ NOS IMPORTA?"** para la campaña **CONTRALORÍA CIBERSEGURA** para su publicación en la intranet y los correos electrónicos de los funcionarios de la entidad.



- Diseño del boletín 002 **"¡CUIDADO CON EL PHISHING!"** para la campaña **CONTRALORÍA CIBERSEGURA** para su publicación en la intranet y los correos electrónicos de los funcionarios de la entidad.





- **Apoyar en la revisión y actualización del esquema de publicación de información de la Entidad.**
  - Apoyo en la revisión y actualización del esquema de publicación de información para su publicación en el sitio web de la entidad y en datos.gov.co




Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación	Formato	Fecha de Generación de la Información	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información
Transparencia y Acceso a la Información Pública	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	11/10/2021	POR_DEMANDA	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica	Dependencias Contraloría General del Departamento Archipiélago	Dependencias Contraloría General del Departamento Archipiélago
Atención y Servicios a la Ciudadanía	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	21/07/2021	POR_DEMANDA	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/component/content/article?id=339	Contraloría Auxiliar	Contraloría Auxiliar
Participa	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	21/07/2021	POR_DEMANDA	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/component/content/article?id=940	Grupo de Participación Ciudadana en el Control Fiscal	Grupo de Participación Ciudadana en el Control Fiscal
Mapa del Sitio	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	29/07/2015	POR_DEMANDA	https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/component/jmap/sitemap	Oficina Asesora de Planeación (Sistemas)	Oficina Asesora de Planeación (Sistemas)
Reseña Histórica	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	29/07/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/resena-historica	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Misión y visión	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	29/07/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/mision-vision	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Funciones y Objetivos	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	29/07/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/objetivos-funciones-deberes	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Estructura Organica	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	16/11/2021	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/estructura-organica	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Perfil Dependencias	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	13/04/2016	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/perfil-dependencias	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
El Contralor	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	29/07/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/el-contralor	Despacho Contralor y Oficina Asesora de Planeación	Despacho Contralor y Oficina Asesora de Planeación
Código de Integridad	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	PDF	29/07/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/codigo-de-integridad	Secretaría General	Secretaría General
Procesos, Procedimientos y Manuales	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	PDF	14/04/2016	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/procesos-y-procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Entidades de Control Fiscal	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	22/12/2021	POR_DEMANDA	https://estrategicos.contraloria.gov.co/contraloria.asp	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Agremiaciones y Asociaciones	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	HTML	11/08/2015	POR_DEMANDA	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/directorio-de-entidades	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Normograma	ESPAÑOL	ELECTRÓNICO	PDF	22/08/2019	ANUAL	http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/contraloria/normograma	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación

- **Realizar reporte mensual de incidentes de seguridad y visitas del sitio web de la entidad.**
  - Durante el mes de septiembre y hasta el día 05 de octubre, no se evidenciaron incidentes de seguridad en el sitio web de la Contraloría.






- Visitas: Durante el mes de septiembre, el sitio web de la entidad ha obtenido 51,763 visitas, 41,997 visitas distintas y 28.39 GB de tráfico.



Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2026	17,269	30,780	310,062	490,475	26.99 GB
Feb 2026	18,883	35,601	318,570	473,475	18.63 GB
Mar 2026	23,616	46,560	315,510	517,177	38.48 GB
Abr 2026	14,599	24,520	146,793	234,476	16.56 GB
May 2026	20,270	29,186	189,178	265,049	19.86 GB
Jun 2026	14,453	22,346	87,278	146,549	9.75 GB
Jul 2026	43,994	53,496	160,071	229,492	14.15 GB
Ago 2026	56,027	66,198	206,945	270,232	26.07 GB
Sep 2026	41,997	51,763	203,081	275,241	28.39 GB

- **Realizar copias de seguridad mensual del sitio web e intranet.**
  - Se generó copia de seguridad (Backup) del sitio web e intranet correspondiente al mes de septiembre de 2026.



Nombre	Fecha de modificación	Tamaño	Clase
administrator	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
apache.php	hoy, 2:30 p. m.	1 KB	Script PHP
attachments	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
audios	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
cache	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
chat	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
cli	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
components	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
configuration.php	hoy, 2:30 p. m.	3 KB	Script PHP
configuration11.php	hoy, 2:30 p. m.	2 KB	Script PHP
contador	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
denuncias	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
documents	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
edocman	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
ejemplos	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
en-GB.com_roksprocket.ini	hoy, 2:30 p. m.	249 bytes	Documento
error_log	hoy, 2:30 p. m.	9 KB	Archiv...ble Unix
files	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
flash	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
foro	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
gdrive.php	hoy, 2:30 p. m.	311 bytes	Script PHP
htaccess.txt	hoy, 2:30 p. m.	3 KB	Texto
images	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
includes	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
index.php	hoy, 2:30 p. m.	2 KB	Script PHP
intranet	hoy, 2:30 p. m.	--	Carpeta
joomla.xml	hoy, 2:30 p. m.	2 KB	Archivo XML