Manaure, 5 de octubre de 2026

Señor
DANIEL ALGUERO MOLINA
Profesional de Banco de Proyectos
Alcaldía Municipal de Manaure

Asunto: Solicitud de ajuste sin trámite presupuestal del presupuesto y actualización del documento técnico en el análisis de la alternativa, la población afectada y la población objetivo del proyecto

Respetuoso saludo,

Solicito dar trámite al ajuste del presupuesto del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CULTURA WAYUU EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE", identificado con MGA 1731647 y código BPIN 202600000013685, financiado con recursos SGP - Propósito General Cultura, por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE y con plazo de ejecución de dos (2) meses.

La solicitud comprende la modificación del valor unitario del ítem 2.1 de $16.000 a $17.250, para igualarlo al valor unitario de los refrigerios del ítem 4.1; la reducción del rubro de materiales de trabajo de $11.077.500 a $10.765.000, que compensa el incremento de $312.500; y la eliminación, en la descripción del ítem 4.1, de la frase que establece la entrega de dos refrigerios por persona el día del encuentro.

También se ajustó el documento técnico, en el apartado "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA", para corregir la referencia a diez (10) encuentros de formación. La programación corresponde a cinco (5) encuentros de formación y una (1) muestra cultural en cada una de las cinco comunidades beneficiarias: Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. En consecuencia, se realizarán veinticinco (25) encuentros de formación y cinco (5) muestras culturales, para un total de treinta (30) actividades. Asimismo, se ajustaron los apartados "Población afectada por el problema" y "Población objetivo de la intervención": el primero establece 2.400 habitantes, correspondientes al total de la población de las cinco comunidades, y el segundo establece 250 participantes en los talleres, distribuidos en grupos de 50 personas por comunidad.

El presupuesto ajustado conserva el valor total de $300.000.000, la fuente de financiación, el plazo de ejecución y el indicador de producto [330105300] Eventos de promoción de actividades culturales realizados. Se adjunta la justificación técnica y financiera, con el presupuesto inicial y el propuesto.

Agradezco la revisión y el trámite correspondiente.

Atentamente,

WENDYS YANITH PEREZ TONCEL
Secretaria de Educación, Juventud, Cultura y Deporte

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL AJUSTE DEL PRESUPUESTO

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CULTURA WAYUU EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Identificador MGA: 1731647
Código BPIN: 202600000013685
Fuente de financiación: SGP - Propósito General Cultura
Valor total: $300.000.000 M/CTE
Plazo de ejecución: Dos (2) meses
Fecha de radicación inicial: 5 de mayo de 2026
Indicador de producto: [330105300] Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Población afectada de la intervención

La población afectada se ajustó a dos mil cuatrocientos (2.400) habitantes, correspondientes al total de la población de las cinco comunidades beneficiarias: Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. Esta población constituye el universo territorial y poblacional en el que se desarrolla el proyecto y se diferencia de la población objetivo que participa directamente en los talleres.

Población objetivo de la intervención

La población objetivo de los talleres estará conformada por doscientas cincuenta (250) personas, distribuidas en grupos de cincuenta (50) participantes en cada una de las cinco comunidades: Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. Los cinco encuentros de formación de cada comunidad estarán dirigidos al mismo grupo de participantes, para dar continuidad al aprendizaje de instrumentos y cantos tradicionales Wayuu.

La conformación de grupos de cincuenta (50) personas por comunidad facilita el acompañamiento de los formadores, la práctica y el seguimiento del aprendizaje. La distribución equilibrada entre las comunidades permite organizar la alimentación, los materiales y la logística dentro del presupuesto total de $300.000.000, que también financia el talento humano, el transporte, la hidratación y las demás actividades del proyecto.

Se ajustaron igualmente en el documento técnico los apartados "Población afectada por el problema" y "Población objetivo de la intervención". La población afectada quedó establecida en dos mil cuatrocientos (2.400) habitantes, equivalentes al total de la población de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. La población objetivo quedó establecida en doscientos cincuenta (250) participantes en los talleres, distribuidos en grupos de cincuenta (50) personas por comunidad. Estos ajustes precisan la diferencia entre la población de las comunidades afectadas por el problema y el grupo que será atendido directamente mediante el proceso formativo.

2 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL AJUSTE

El presupuesto inicial registra un valor unitario de $16.000 para los refrigerios del ítem 2.1, mientras que los ítems 3.2 y 4.1 tienen un valor unitario de $17.250. El ajuste propuesto unifica el valor unitario del ítem 2.1 con el del ítem 4.1, conservando sus factores de cálculo: 50 participantes y cinco (5) días.

Para mantener el costo total aprobado, el rubro 3.4 de materiales de trabajo disminuye en $312.500. Su valor pasa de $11.077.500 a $10.765.000, conforme al presupuesto final presentado.

Adicionalmente, se identificó una inconsistencia en el apartado "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA" del documento técnico, donde se hacía referencia a diez (10) encuentros de formación. Se corrigió esta referencia para expresar la programación de veinticinco (25) encuentros de formación y cinco (5) muestras culturales en las cinco comunidades beneficiarias.

3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL AJUSTE

El valor total del ítem 2.1 pasa de $4.000.000 a $4.312.500. La diferencia se obtiene al multiplicar 50 × 5 × ($17.250 − $16.000) = $312.500. El ajuste corresponde a la unificación del precio presupuestado de los refrigerios y conserva las cantidades previstas en esta actividad.

En el ítem 4.1 se elimina de la descripción la frase "Se entregarán dos refrigerios por persona el día del encuentro". La descripción propuesta conserva la composición del refrigerio y la bebida de 350 ml. Esta modificación hace que la descripción sea consistente con la cantidad presupuestada: 50 unidades por cinco (5) actividades, para un total de 250 refrigerios a $17.250 y un valor de $4.312.500.

Actualización del análisis técnico de la alternativa

En el documento técnico se ajustó el texto que indicaba: "La realización de los diez (10) encuentros de formación en instrumentos y cantos tradicionales Wayuu representa el componente central de la alternativa de solución seleccionada". La redacción ajustada es la siguiente:

"La realización de veinticinco (25) encuentros de formación en instrumentos y cantos tradicionales Wayuu representa el componente central de la alternativa de solución seleccionada. Se desarrollarán cinco (5) encuentros de formación en cada una de las comunidades de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. Como resultado del proceso formativo, se realizará una (1) muestra cultural en cada comunidad, para un total de cinco (5) muestras culturales. En conjunto, la alternativa comprende treinta (30) actividades: veinticinco (25) encuentros de formación y cinco (5) muestras culturales".

La distribución se verifica así: 5 encuentros de formación × 5 comunidades = 25 encuentros; 1 muestra cultural × 5 comunidades = 5 muestras; 25 encuentros + 5 muestras = 30 actividades. La corrección distingue los encuentros de formación de las muestras culturales y precisa el alcance territorial de la intervención. Su incorporación al documento técnico permite que la programación, el presupuesto y el seguimiento del proyecto se interpreten de manera coherente, conservando el valor total de $300.000.000 y el plazo de dos (2) meses.

Ajuste de la población afectada y la población objetivo en el documento técnico

La población afectada se ajustó a dos mil cuatrocientos (2.400) habitantes, equivalentes al total de la población de las cinco comunidades de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. Esta cifra corresponde al universo poblacional de las comunidades en las que se identifica la situación que aborda el proyecto. La población objetivo de la intervención está conformada por doscientos cincuenta (250) participantes en los talleres, distribuidos en grupos de cincuenta (50) personas por comunidad.

Los veinticinco (25) encuentros de formación, con cincuenta (50) asistentes cada uno, representan 1.250 participaciones acumuladas de las 250 personas que integran los grupos de formación. Los cinco encuentros de cada comunidad se dirigen al mismo grupo, por lo que las asistencias sucesivas no incrementan el número de personas que conforman la población objetivo. La programación se complementa con una muestra cultural por comunidad, para un total de cinco muestras y treinta actividades entre formación y muestras culturales.

La diferencia entre las dos cifras responde al alcance de cada concepto: los 2.400 habitantes constituyen la población afectada de las cinco comunidades, mientras que los 250 participantes constituyen la población objetivo atendida directamente mediante los talleres. En consecuencia, el suministro de alimentación para cincuenta (50) personas por encuentro guarda correspondencia con la población objetivo y no implica que deba suministrarse alimentación a los 2.400 habitantes de las comunidades.

El presupuesto de $300.000.000 financia los componentes necesarios para desarrollar la intervención con los 250 participantes previstos, incluidos talento humano, alimentación, hidratación, materiales, transporte y las actividades programadas. La delimitación de grupos de cincuenta personas por comunidad permite organizar estos recursos y dar continuidad al proceso formativo. El documento técnico y los instrumentos de seguimiento deberán diferenciar expresamente la población afectada de

2.400 habitantes, la población objetivo de 250 participantes y las participaciones acumuladas en las actividades.

Los presupuestos completos inicial y ajustado se presentan al final de este documento. Las cantidades y valores de los demás ítems se conservan.

4 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

La modificación se compensa dentro del presupuesto del proyecto: el aumento de $312.500 en el ítem 2.1 se cubre con una reducción del mismo monto en materiales de trabajo. El comparativo de los rubros afectados es el siguiente:

Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto propuesto	Diferencia
Ítem 2.1 valor unitario	$16.000	$17.250	+$1.250
Ítem 2.1 valor total	$4.000.000	$4.312.500	+$312.500
Ítem 3.4 materiales de trabajo	$11.077.500	$10.765.000	−$312.500
Subtotal socialización	$5.585.710	$5.898.210	+$312.500
Subtotal ítem 3	$211.502.500	$211.190.000	−$312.500
Valor total del proyecto	$300.000.000	$300.000.000	$0

La equivalencia financiera del ajuste es: $300.000.000 + $312.500 − $312.500 = $300.000.000. Por tanto, la propuesta no requiere recursos adicionales y conserva la financiación SGP - Propósito General Cultura y el plazo de dos (2) meses.

5 ALCANCE ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD

Se solicita tramitar la modificación como ajuste sin trámite presupuestal, con fundamento en la conservación del costo total y de la fuente de financiación. La solicitud comprende la actualización del presupuesto y de la descripción del ítem 4.1 para que los documentos del proyecto reflejen los valores y cantidades propuestos. La actualización comprende igualmente el apartado "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA", con la distribución de cinco encuentros de formación y una muestra cultural por comunidad, para un total de treinta actividades. También se ajustaron en el documento técnico los apartados "Población afectada por el problema" y "Población objetivo de la intervención", con 2.400 habitantes y 250 participantes en los talleres, respectivamente.

6 CONCLUSIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y JURÍDICA DEL AJUSTE

Técnicamente, se justifica unificar el valor unitario del ítem 2.1 en $17.250 y precisar la descripción del ítem 4.1 para que corresponda a las cantidades presupuestadas. Asimismo, se ajustó el apartado "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA" del documento técnico, sustituyendo la referencia a diez (10) encuentros por veinticinco (25) encuentros de formación, distribuidos en cinco (5) encuentros por cada comunidad. A estos se suman cinco (5) muestras culturales, una en Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka, para un total de treinta (30) actividades. Esta precisión corrige la inconsistencia del texto y permite identificar las actividades y su distribución territorial para la ejecución y el seguimiento del proyecto.

Financieramente, el incremento de $312.500 del ítem 2.1 se compensa íntegramente mediante la reducción del rubro de materiales de trabajo de $11.077.500 a $10.765.000. El efecto neto del ajuste es de cero pesos, por lo que se mantiene el costo total aprobado de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE. La corrección del número de encuentros en el documento técnico no introduce un incremento adicional al presupuesto presentado y conserva la fuente SGP - Propósito General Cultura y el plazo de dos (2) meses.

Jurídicamente, la actualización busca asegurar que la información técnica y presupuestal sea clara, coherente y verificable, en concordancia con los principios de eficacia, economía y publicidad del artículo 209 de la Constitución Política y con las exigencias de planeación previstas en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. La precisión de las actividades, las cantidades y las descripciones contribuye a evitar interpretaciones contradictorias en la formulación y ejecución del proyecto. Se solicita su trámite

como ajuste sin trámite presupuestal, sujeto a la verificación y al registro por las dependencias competentes conforme al procedimiento aplicable.

En relación con la población, se precisa que la población afectada se ajustó a 2.400 habitantes, equivalentes al total de la población de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka. La población objetivo de la intervención corresponde a 250 participantes en los talleres, distribuidos en grupos de 50 personas por comunidad, con continuidad durante los cinco encuentros de formación. Esta diferenciación explica la correspondencia entre las cantidades de alimentación presupuestadas y las personas atendidas directamente, sin confundir la población total de las comunidades con los participantes de los talleres.

En consecuencia, se solicita revisar y registrar los ajustes del presupuesto y la actualización del apartado "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA" del documento técnico. La propuesta conserva el objeto del proyecto, el indicador de producto [330105300] Eventos de promoción de actividades culturales realizados, la fuente SGP - Propósito General Cultura, el valor total de $300.000.000 y el plazo de dos (2) meses. Los documentos del proyecto deberán reflejar de forma uniforme los veinticinco (25) encuentros de formación y las cinco (5) muestras culturales, para un total de treinta (30) actividades en las cinco comunidades beneficiarias. También deberá registrarse la diferenciación entre la población afectada de 2.400 habitantes y la población objetivo de 250 participantes en los talleres. Se deja constancia de que los apartados "Población afectada por el problema" y "Población objetivo de la intervención" también fueron ajustados en el documento técnico, estableciendo 2.400 habitantes como población afectada y 250 participantes en los talleres como población objetivo.

WENDYS YANITH PEREZ TONCEL
Secretaria de Educación, Juventud, Cultura y Deporte

PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CULTURA WAYUU EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
1	**Talento humano del proyecto**					
1.1	Coordinador del proyecto	1	Mes	2	$ 6.031.090,00	$ 12.062.180,00
1.2	Sabedores, sabedoras o formadores	3	Mes	2	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00
1.3	Secretaria	1	Mes	2	$ 2.948.533,00	$ 5.897.066,00
1.4	Facilitadores para las acciones logísticas	5	Mes	2	$ 2.546.460,00	$ 25.464.600,00
SUBTOTAL ITEM 1						**$ 55.423.846,00**
1	**Realización de la socialización del proyecto.**					
2.1	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Numero	5	$ 16.000,00	$ 4.000.000,00
2.2	Hidratación Botella de agua de 300 ml para entregar	80	Global	5	$ 1.744,00	$ 697.600,00
2.3	Pendón de 2 mts de alto por 1.40 mts de ancho en banner full colo.	2	Unidad	N/A	$ 444.055,00	$ 888.110,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1						**$ 5.585.710,00**

PRESUPUESTO INICIAL CONTINUACIÓN

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
3	**Realizar cinco (5) encuentros de formación en instrumentos y cantos tradicionales Wayuu para la población beneficiaria del proyecto pertenecientes a las comunidades de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka.**					
3.1	Desayunos (Contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bollo con friche o salpicon con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 25.000,00	$ 62.500.000
3.2	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 17.250,00	$ 43.125.000
3.3	Almuerzos (Contiene 1 proteina, carbohidratos, verduras y sopa) + 1 bebida de 350 ml (por ejemplo: sopa+ arroz con carne guisada+tajadas+ensalada+jugo procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 30.000,00	$ 75.000.000
3.4	Materiales de trabajo incluye lo siguiente: resmas de papel tamaño oficio; lapiceros; marcadores; marcadores no borrables; cartulinas de colores en pliegos; lápices negros; borradores; sacapuntas; tintas de impresora; carpetas AZ tamaño oficio; planilleros acrílicos; carpetas; resaltadores; block de colores; gancho legajador plástico; carpeta antifluidos; papelógrafo; grapadora; perforadora; sacagrapa; grapas; clip mariposa; clip pequeños; cinta pegante gruesa; pendones del proyecto (incluye soporte) y huelleros.	1	Global	N/A	$ 11.077.500	$ 11.077.500,00
3.5	Transporte: Vehiculos capotados con capacidad para 4 personas y equipamiento, portaequipajes y conductor.	1	Mes	2	$ 9.900.000,00	$ 19.800.000,00
SUBTOTAL ITEM 3						**$ 211.502.500,00**
4	**Realizar Una (1) Muestra cultural como resultado de la formación en instrumentos y cantos tradicionales wayuu en cada comunidad beneficiaria del proyecto.**					
4.1	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas). Se entregaran dos refrigerios por persona el dia del encuentro.	50	Unidad	5	$ 17.250	$ 4.312.500

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
4.2	Almuerzos para participantes (Contiene 1 proteina, carbohidratos, verduras y sopa) + 1 bebida de 350 ml (por ejemplo: sopa+ arroz con carne guisada+tajadas+ensalada+jugo procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas). Incluye agua para preparacion de alimentos, manipulacion de alimentos y servicios de puesta en mesa.	50	Unidad	5	$ 30.000	$ 7.500.000
4.3	Punto de hidratación y estacion de cafe. Incluye agua potable de 125 ml para entregar tres (3) unidades por asistente, bebidas hidratantes, café, azucar y vasos desechables, bolsas para recoleccion de desechos solidos y plasticos.	8	Global	1	$ 1.959.431	$ 15.675.444
SUBTOTAL ITEM 4						**$ 27.487.944,00**
TOTAL DEL PROYECTO						**$ 300.000.000,00**

PRESUPUESTO PROPUESTO DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CULTURA WAYUU EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
1	**Talento humano del proyecto**					
1.1	Coordinador del proyecto	1	Mes	2	$ 6.031.090,00	$ 12.062.180,00
1.2	Sabedores, sabedoras o formadores	3	Mes	2	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00
1.3	Secretaria	1	Mes	2	$ 2.948.533,00	$ 5.897.066,00
1.4	Facilitadores para las acciones logísticas	5	Mes	2	$ 2.546.460,00	$ 25.464.600,00
SUBTOTAL ITEM 1						**$ 55.423.846,00**
1	**Realización de la socialización del proyecto.**					
2.1	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Numero	5	$ 17.250,00	$ 4.312.500,00
2.2	Hidratación Botella de agua de 300 ml para entregar	80	Global	5	$ 1.744,00	$ 697.600,00
2.3	Pendón de 2 mts de alto por 1.40 mts de ancho en banner full colo.	2	Unidad	N/A	$ 444.055,00	$ 888.110,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1						**$ 5.898.210,00**

PRESUPUESTO PROPUESTO CONTINUACIÓN

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
3	**Realizar cinco (5) encuentros de formación en instrumentos y cantos tradicionales Wayuu para la población beneficiaria del proyecto pertenecientes a las comunidades de Aluicira, Buenavista, Piadosa, Wareripa y Yawaka.**					
3.1	Desayunos (Contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bollo con friche o salpicon con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 25.000,00	$ 62.500.000
3.2	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 17.250,00	$ 43.125.000
3.3	Almuerzos (Contiene 1 proteina, carbohidratos, verduras y sopa) + 1 bebida de 350 ml (por ejemplo: sopa+ arroz con carne guisada+tajadas+ensalada+jugo procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	50	$ 30.000,00	$ 75.000.000
3.4	Materiales de trabajo incluye lo siguiente: resmas de papel tamaño oficio; lapiceros; marcadores; marcadores no borrables; cartulinas de colores en pliegos; lápices negros; borradores; sacapuntas; tintas de impresora; carpetas AZ tamaño oficio; planilleros acrílicos; carpetas; resaltadores; block de colores; gancho legajador plástico; carpeta antifluidos; papelógrafo; grapadora; perforadora; sacagrapa; grapas; clip mariposa; clip pequeños; cinta pegante gruesa; pendones del proyecto (incluye soporte) y huelleros.	1	Global	N/A	$ 10.765.000	$ 10.765.000,00
3.5	Transporte: Vehiculos capotados con capacidad para 4 personas y equipamiento, portaequipajes y conductor.	1	Mes	2	$ 9.900.000,00	$ 19.800.000,00
SUBTOTAL ITEM 3						**$ 211.190.000,00**
4	**Realizar Una (1) Muestra cultural como resultado de la formación en instrumentos y cantos tradicionales wayuu en cada comunidad beneficiaria del proyecto.**					
4.1	Refrigerios (contiene 1 proteina + carbohidratos) + 1 bebida de 350 ml. (Por ejemplo: bebida tradicional yajawuishi servido en vaso de 12 onzas + arepa rellena de salpicon o arepa de queso con jugos procesados de cualquier marca de 350 ml o bebidatradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas).	50	Unidad	5	$ 17.250	$ 4.312.500
4.2	Almuerzos para participantes (Contiene 1 proteina, carbohidratos, verduras y sopa) + 1 bebida de 350 ml (por ejemplo: sopa+ arroz con carne guisada+tajadas+ensalada+jugo procesados de cualquier marca de 350 ml o bebida tradicional como chicha de maiz en vaso de 12 onzas). Incluye agua para preparacion de alimentos, manipulacion de alimentos y servicios de puesta en mesa.	50	Unidad	5	$ 30.000	$ 7.500.000

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo o actividades	Valor unitario	Valor total
4.3	Punto de hidratación y estacion de cafe. Incluye agua potable de 125 ml para entregar tres (3) unidades por asistente, bebidas hidratantes, café, azucar y vasos desechables, bolsas para recoleccion de desechos solidos y plasticos.	8	Global	1	$ 1.959.431	$ 15.675.444
SUBTOTAL ITEM 4						**$ 27.487.944,00**
TOTAL DEL PROYECTO						**$ 300.000.000,00**