ACTA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN N°2

Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Contratista:	CONSORCIO SEDES DEPORTIVAS EFP identificado con NIT 901.986.813-0, representado legalmente por CRISTINA BARRIGA AVILA, con cédula de ciudadanía 1.148.142.276
Interventor y/o Supervisor:	CONSORCIO CAC INTERESTADIO identificado con NIT 901.997.046-5, representado legalmente por GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR ARRIETA, con cédula de ciudadanía 80.066.599
Objeto del Contrato:	MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.
Valor Inicial del Contrato:	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.958.633.511)
Adición 1:	DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONETA CORREINTE ($10.954.404.855)
Valor Final del Contrato:	TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($33.913.038.366)
Plazo de Ejecución:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Inicio:	06/11/2025
Fecha Terminación:	31/12/2025
Prorroga 1:	Cinco (5) meses
Fecha de Terminación 2:	31/05/2026

ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION #2

Suspensión 1:	23/03/2026
Reinicio 1:	07/04/2026
Fecha de Terminación 3:	14/06/2026
Prórroga 2:	Cuarenta y siete (47) días
Fecha de terminación 4:	31/07/2026
Prórroga 3:	Veinte (20) días
Fecha de terminación 5:	20/08/2026
Prórroga 4:	Cuarenta y un (41) días
Fecha de terminación 6:	30/09/2026
Fecha de suspensión:	29/09/2026
Fecha de reinicio:	13/10/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE REINICIO	14/10/2026

En la ciudad de Pereira, se reunieron: Sandra Milena Grajales Ocampo Secretaria de Deporte y Recreación (ordenadora del gasto), OSCAR ALBERTO ALZATE VALENCIA Supervisor, Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, CONSORCIO CAC INTERESTADIO identificado con NIT 901.997.046- 5, representado legalmente por GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR ARRIETA, con cédula de ciudadanía 80.066.599, (interventor) y CONSORCIO SEDES DEPORTIVAS EFP identificado con NIT 901.986.813-0, representado legalmente por CRISTINA BARRIGA AVILA, con cédula de ciudadanía 1.148.142.276 (contratista), con el fin de suspender las actividades relacionadas con el contrato de obra No.4255 de 2025.

Se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de obra N°4255- 2025, por lo tanto, se solicita el reinicio del mismo

Para constancia se firma en Pereira, el día 13 del mes de octubre del año 2026, por los que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO
Secretaria de Deporte y Recreación

GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR A.
Consorcio CAC Interestadio
Representante legal Interventor

CRISTINA BARRIGA AVILA
Consorcio SEDES DEPORTIVAS EFP
Representante legal contratista

OSCAR ALBERTO ALZATE VALENCIA
Supervisor
Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano