ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA No. 1 del 13 de octubre 2026

CONTRATO DE OBRA No. IEGAG-RC-O-07 del 28 de agosto 2026

Entre los suscritos: **HEIDY JOHANNA DIAZ JIMÉNEZ**, identificado/a con C.C. No. 65.633.084, en calidad de Rectora y Ordenadora del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO ANGULO GÓMEZ** con NIT. No. 800.000.298-1, nombrada y posesionada debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, identificada con NIT. 901.847.291-0 actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:


PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **QUINCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 19/100 $ 15.062.707,19 M/CTE. – INCLUYE AIU.,** a saber:

ADMINISTRACION	21,32%
IMPREVISTOS	1,00%
UTILIDAD	5,00%
A.I.U.	27,32%

Quedando el valor total del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 67/100 $ 45.432.787,67 M/CTE. - INCLUYE AIU. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de la obra objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista, seguridad social y acta de liquidación. **TERCERA. MODIFICACIÓN:** Atiéndase la modificación de cantidades teniendo en cuenta el numeral 7.1 de la cláusula 7 del contrato. **CUARTA. PLAZO.** Prorrogar el plazo de ejecución en **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** para un plazo total de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**. **QUINTA. GARANTÍAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor y plazo de la presente Acta. **SEXTA. ESTAMPILLAS:** El contratista debe pagar el valor de las estampillas departamentales de la presente Acta (Pro-Desarrollo Departamental 2%, Pro-Cultura 1%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0015 de 2025, articulo 198 y 200. **SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SEPTIMA.**

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella, su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula QUINTA y SEXTA de la presente Acta y expedición de RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
HEIDY JOHANNA DÍAZ JIMÉNEZ Rectora - Ordenadora del Gasto C.C. No. 65.633.084 de Ibagué	**S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** NIT No. 901.847.291-0 YAIR SANDOVAL PRADA CC: 93.135.399 de Espinal – Tolima Representante legal
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
JESÚS ABRAHAM BERMÚDEZ Supervisor - Docente C.C. 93.151.320	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		*Octubre - 2026*
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				