ACTA DE SUSPENSION

Acta No. 02

CONTRATO	**No.** CPS-014-2026
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE DATOS, EL CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**
CONTRATISTA	**JESÚS SILVIO GOYES ALVARADO**
NIT	**79.508.930**
INTERVENTOR	**(N/A)**
SUPERVISOR	**DIANA MARCELA BURGOS HERRERA**
FECHA DE INICIO	**(15 /01/2026)**
VALOR DELCONTRATO	**$89.100.000**
ADICION(ES)	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION	**Nueve (9) meses**
PRORROGA (S)	**N/A**
FECHA DE SUSPENSION	**13/10/2026**
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	**13/11/2026**
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	**14/10/2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**14/11/2026**

En las instalaciones del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, nos reunimos: **JESÚS SILVIO GOYES ALVARADO** - en su calidad de contratista y **DIANA MARCELA BURGOS HERRERA** - Supervisor.

Con la presente Acta de Suspensión del **CONTRATO,** dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción:

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión, el contratista **JESÚS SILVIO GOYES ALVARADO** y el supervisor del contrato de Prestación de Servicios **DIANA MARCELA BURGOS HERRERA,** hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad de la justificación técnica y económica que sustenta su contenido.

Con oficio de fecha 13 de octubre de 2026 se solicitó la suspensión del contrato a partir del día 13 de octubre con fecha estimada de reinicio el 13 de noviembre, lo anterior se debe a razones de índole personal.

Balance económico a la fecha:
Valor del contrato: $ 89.100.000

Valor ejecutado del contrato: $ 84.480.000
Valor cancelado al contratista: $ 84.480.000
Saldo a favor del contratista: $ 3.960.000
Saldo por ejecutar: $ 660.000

Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: 2 DIAS


En virtud del concepto emitido por el Supervisor del Contrato, se determina que el plazo de la suspensión es por treinta (30) días calendario

El contratista se compromete a reiniciar la ejecución de **CONTRATO** en mención cuando cesen las causas de esta suspensión o cuando el Supervisor del Contrato lo estime conveniente.

El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato.

Así mismo el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las pólizas respectivas, en la misma proporción de tiempo, tan pronto se suscriba el Acta de reinicio.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026)



JESÚS SILVIO GOYES ALVARADO
Contratista



DIANA MARCELA BURGOS H.
Supervisor