SALVIC S.A.S.

SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901.353.396 – 4

CONTRATO DE OBRA No. 023 DEL 29 DE ENERO DE 2026– OFICIO No. 6 - S

Ibagué Tolima, 17 de Marzo de 2026.

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué. 20/03/2026
Hora: 2:30 p.m.
Radicador Lendy Fernández

Doctor
ROSEMBERG CARDONA GARZON
COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO
rosemberg.cardona@conservatoriodeltolima.edu.co
Conservatorio del Tolima
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 023 DEL 29 DE ENERO DE 2026.

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTACIÓN PARA GIRO ELECTRONICO – PAGO ACTA PARCIAL No. 1 DE OBRA.

Respetado Doctor:

La suscrita, **Ing. LAURA VALENTINA MONTEALEGRE MORENO,** en calidad de Representante Legal De **SALVIC S.A.S.,** Contratista del Conservatorio del Tolima, en virtud del contrato de Obra de la Referencia, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**", me permito adjuntar los siguientes Documentos, para que el Conservatorio del Tolima, Proceda con el giro electrónico del Pago Parcial No. 1 de Obra del Contrato de la referencia, teniendo en cuenta que la suscrita como Contratista ha cumplido con todos los requisitos para el mencionado pago, así:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
Nit No. 901.353.396 – 4
Rep. Legal: LAURA VALENTINA MONTEALEGRE MORENO
C.C. No. 1.192.771.959 de Espinal (Tol)

SIGLA: SALVIC S.A.S.

PERIODO:	**3 DE FEBRRO AL 9 DE MARZO DE 2026**
VALOR TOTAL – ACTA No. 1:	**$ 343.331.667,00**
VALOR AMORTIZADO – ACTA No. 1:	**$ 137.332.666,80**
VALOR A DESEMBOLSAR – ACTA No. 1:	**$ 205.999.000,20**

CONTRATO DE OBRA No. 023 DEL 29 DE ENERO DE 2026– OFICIO No. 6 - S

Documentos:

- Acta Parcial de Obra No. 1
- Memorias de Calculo de Cantidades de Obra
- Informe de Obra No. 1
- Informe de Supervisor No. 1 para Pago Parcial No. 1 de Obra
- Certificación De Cumplimiento De Obligaciones Sistema De Seguridad Social Y Parafiscales Para Personas Jurídicas por Contador Público, con sus documentos vigentes.
- Factura Electrónica – F.E.
- Certificado Existencia de Cuenta Bancaria (original)
- RUT de SalVic s.a.s.
- Autorización para pago del Acta Parcial de Obra No. 1, por parte del Supervisor

Cordialmente,

Ing. LAURA VALENTINA MONTEALEGRE MORENO
Rep. Legal de SALVIC S.A.S.

ANEXO: Lo Anunciado.

SALVIC SAS
NIT 901.353.396-4
CR 5 N 5 - 53
Tel: 3144746027 - Ext. undefined
Piedras - Colombia
salvicsas@gmail.com

Factura
No. FE 49

Señores	CONSERVATORIO DEL TOLIMA		
NIT	890.700.906-0	**Teléfono**	(038) 2639139
Dirección	Calle 9 No. 1 - 18	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 10:31
Expedición	17/03/2026, 10:43
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	254,319,753.00
2	ADMINISTRACION	1.00	73,752,728.00
3	IMPREVISTOS	1.00	2,543,198.00
4	UTILIDAD	1.00	12,715,988.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	343,331,667.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	343,331,667.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 343,331,667.00

Observaciones:
VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, AL CONTRATO DE OBRA No. 023 DEL 29 DE ENERO DE 2026, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097689373 aprobado en 20250827 prefijo FE desde el número 46 al 149 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d4de3d1ea6c205a1ebacdf68f7273fd1b9a5f1e305bb17ccd1d7c97e021fa751567e3fceb9d4c8e6c01745155206471b

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Conservatorio del Tolima Institución Universitaria · Acreditación Institucional Alta Calidad

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 1	PRELIMINARES	1,1	Cerramiento provisional en tela de embalaje Color verde (H=1,9 M,Listones de madera cada 2 m)Incluye colombinas y precaucion	UNID.	M2	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
CORREDOR EXTERIOR	1	4,70	1,90	9			1	9
Subtotal								9
TOTAL								9

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 1	PRELIMINARES	1,2	Localizacion y replanteo Manual	UNID.	M2	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Trascenio (2)		12,60	3,95	49,77				49,8
Sala Alberto Castilla Silleteria (3)		33,60	12,60	423,36				423,4
Entrada Parque de la Musica (4)		3,00	3,00	9,00				9,0
Unidades Sanitarias (5)		4,95	4,10	20,30				20,3
Subtotal								502,4
TOTAL								502,4

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 1	PRELIMINARES	1,3	Proteccion para Oleos con Papel Periodico o Vinipel o similar	UNID.	GI	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Area silleteria, escenario y trascenio							1	1,0
								0,0
								0,0

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,0
TOTAL	1,0

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 1	PRELIMINARES	1,4	Proteccion para Barandas en Madera con Papel Periodico o Vinipel o similar	UNID.	GI	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Area silleteria y escenario							1	1,0
Subtotal								1,0
TOTAL								1,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 1	PRELIMINARES	1,5	Proteccion para Instrumentos que no se puedan retirar del Trascenio con Papel Periodico o Vinipel o similar	UNID.	GI	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Trascenio							1	1,0

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,1	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,2	Restauracion de ventanas en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalacion)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,3	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,5m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la música	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,4	Restauracion de ventanas en Madera Grande (1,5m x 2.85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e instalacion)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,5	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la música	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,6	Restauracion de ventanas en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalacion)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,7	Suministro e Inst. de ventanas y marcos en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye vidrios, Retiro de la Existente)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
								0,0
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,8	Suministro e Inst. de ventanas y marcos en Madera Grande (1,5m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye vidrios, Retiro de la Existente)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,9	Suministro e Inst. de ventanas y marcos en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye vidrios, Retiro de la Existente)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO







Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	2							2,00
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,10	Desmonte y retiro de ventana en Madera Pequeña (0,35m x 0,45m) Exterior - Taquilla - Costado Parque de la Musica	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	1							1,00
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,11	Restauracion de ventana en Madera Pequeña (0,35m x 0,45m) Exterior - Taquilla - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalacion)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	1							1,00
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,12	Desmonte y retiro de Porton Grande en madera (1,80m x 2,65m) - Salida al Parque de la Musica	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO







Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la música	1							1,00
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTAPARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 2	PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA - EN AREA SILLETERIA	2,13	Restauracion de Porton Grande en madera (1,80m x 2,65m) - Salida al Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalacion)	UNID.	Und.	SECTOR	SALA ALBERTO CASTILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ALTURA	M2	M3	ML		
Area silleteria Exterior costado parque de la musica	1							1,00
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026


ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA			
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 3	SILLETERIA EN MADERA PARA EL PÚBLICO	3,1	Limpieza superficial de la silleteria para eliminar la suciedad acumulada como polvo, hollín, excrementos y basuras, sin que este procedimiento genere deterioro o afecte la integridad del bien, sin utilizar productos químicos ni abrasivos. (incluye Tornilleria Nueva, Engrase y Fijacion Herrajes existentes)	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	297							297,0
								0,0
								0,0
Subtotal								297,00
TOTAL								297,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	


FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 3	SILLETERIA EN MADERA PARA EL PÚBLICO	3,2	Reposicion e Instalacion de Herrajes Metalicos en Silleteria (En Metal Fundido)	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	78							78,0
								0,0
								0,0
Subtotal								78,00
TOTAL								78,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 3	SILLETERIA EN MADERA PARA EL PÚBLICO	3,3	Reposicion e Instalacion de Asiento o Respaldo en Madera en Silleteria conservando forma original	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	63							63,0
								0,0
								0,0
Subtotal								63,00
TOTAL								63,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 3	SILLETERIA EN MADERA PARA EL PÚBLICO	3,4	Restauracion de Silleteria en madera (Incluye Lijada, Resane, Base, Pintura y Laca Semi-mate para Asiento, Respaldo y descansa brazo en Madera - incluye Retiro de Piezas para traslado a taller de Pintura e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	27							27,0
								0,0
								0,0
Subtotal								27,00
TOTAL								27,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 4	RESTITUCION DE ELEMENTOS EN YESO	4,1	Restitución de elementos en yeso - guirnaldas, etc...	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	10							10,0
								0,0
								0,0
Subtotal								10,00
TOTAL								10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 5	CUBIERTA Y CIELO RASO	5,1	Inspección y sellamiento de humedades, en cubierta exterior en lamina	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	10							10,0
								0,0
								0,0
Subtotal								10,00
TOTAL								10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 6	TRATAMIENTO DE FISURAS Y HUMEDADES EN MURO	6,1	Tratamiento y corrección de fisuras en muro a una altura de 4,50 m.	UNID.	ML	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA		58,00						58,0
								0,0
								0,0
Subtotal								58,00
TOTAL								58,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 6	TRATAMIENTO DE FISURAS Y HUMEDADES EN MURO	6,2	Tratamiento y corrección de humedades sobre muro.	UNID.	M2	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA		3,00	5,00					15,0
								0,0
								0,0
Subtotal								15,00
TOTAL								15,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 7	REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTICAS	7,1	Sum, E, Inst, Bombillo LED 60 W (Roseton Izquierdo) en Trasenio	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	3							3,0
								0,0
								0,0
Subtotal								3,00
TOTAL								3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL			

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 7	REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTICAS	7,2	Sum. E. Inst. de toma Corriente Doble	UNID.	Und	SECTOR	AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA DE SILLETERIA	25							25,0
								0,0
								0,0
Subtotal								25,00
TOTAL								25,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 7	REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTICAS	7,3	Sum. E. Inst. de cable # 12 para independizacion de circuito #13 por sobrecarga (Inc. Accesorios)	UNID.	MI	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA) - AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA) - AREA DE SILLETERIA		50,00						50,0
								0,0
								0,0
Subtotal								50,00
TOTAL								50,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 7	REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTICAS	7,4	Sum. E. Inst. de cable # 12 para independizacion de circuito #11 por sobrecarga (Inc. Accesorios)	UNID.	MI	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA) - AREA DE SILLETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML	# Elem.	Medida Total
ESCENARIO (TARIMA) - AREA DE SILLETERIA		50,00						50,0
								0,0
								0,0
Subtotal								50,00
TOTAL								50,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S


OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA			
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 7	REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTICAS	7,5	Desmonte de tapas de bronces, Brillado e Instalacion en Tarima o Escenario	UNID.	Und	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO







Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA)	14							14,0
								0,0
								0,0
Subtotal								14,00
TOTAL								14,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 8	CUBIERTA Y CIELO RASO	8,1	Mantenimiento de Canal Galvanizada de Aguas Lluvias Costado Parque de la Musica con Impermeabilizante (Inc. Cinta MultiSeal)	UNID.	ML	SECTOR	CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
CUBIERTA		31,00						31,0
								0,0
								0,0
Subtotal								31,00
TOTAL								31,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	


ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 8	CUBIERTA Y CIELO RASO	8,2	Mantenimiento Bajantes de Aguas Lluvias Costado Parque de la Musica con Impermeabilizante	UNID.	Und	SECTOR	CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
CUBIERTA	5							5,0
								0,0
								0,0
								.
Subtotal								5,00
TOTAL								5,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA			
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 8	CUBIERTA Y CIELO RASO	8,3	Sum. Y Aplicación de Pintura en Vinilo Tipo 1 Especailizada para Cielo Raso, Según Tonos Existentes (3 Manos a una Altura de 5 m, Inc, Curado de Humedades, Limpieza, Resanes en Estuco Plastico y Andamios)	UNID.	M2	SECTOR	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO - ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Cielo Raso Sala y Tarima Alberto Castilla		33,60	12,50					420,0
Cielo Raso Acceso Escalera P.M.		3,00	3,00					9,0
								0,0
Subtotal								429,00
TOTAL								429,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 9	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO	9,1	Restauración Escalera Acceso a Tarima o escenario (Inc. Pulida, Restitucion de borde, Sellado, Brillado e Instalacion de Cinta Antideslizante con linea Reflectiva)	UNID.	ML	SECTOR	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA)		11,00						11,0
								0,0
								0,0
Subtotal								11,00
TOTAL								11,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA			
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 9	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO	9,2	Restauración escalera de acceso Parque de la Musica (Inc. Pulida, Restitucion de borde, Sellado, Brillado e Instalacion de Cinta Antideslizante con linea Reflectiva)	UNID.	ML	SECTOR	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO		7,80						7,8
								0,0
								0,0
Subtotal								7,80
TOTAL								7,80

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 9	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO	9,3	Sum. Y Aplicación Especailizada de Pintura en Vinilo Tipo 1 para Muros, Según Tonos Existentes (3 Manos) en Area de Silleteria	UNID.	ML	SECTOR	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO		130,00						130,0
								0,0
								0,0
Subtotal								130,00
TOTAL								130,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 9	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO	9,4	Instalacion Especializada en Vinilo tipo 1, a 3 manos Sobre muros interiores incluye andamios.	UNID.	M2	SECTOR	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO		3,50	28,57					100,0
								0,0
								0,0
Subtotal								100,00
TOTAL								100,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 9	AREA SILLETERIA DEL PÚBLICO	9,5	Restauracion fachada tarima (Incluye aplicación especializada de pintura en vinilo tipo 1, según tonos existentes) h= 0,60 m	UNID.	M2	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA)		13,00	0,60					7,8
								0,0
								0,0
Subtotal								7,80
TOTAL								7,80

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026

ACTA PARCIAL	1
ACTA FINAL	

ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 10	RESTAURACION ESTUCO VENECIANO - TRASCENIO - ESCENARIO (TARIMA)	10,1	Restauracion Estuco Veneciano en Muros (Inc. Andamios - Carton y demas elementos)	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO - ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
Trascenio	12,60		3,70				2	93,24
Trascenio		3,95	3,70				2	29,23
Ventana 5		-1,08	1,85					0,00
Puerta 2		-1,87	2,70					0,00
Puerta 3 Y 4		-1,10	2,70				2	-5,94
Vanos		-1,14	2,09				2	-4,77
Paso Trascenio a Tarima		-4,00	3,44				1	-13,76
Escenario		2,00	1				1	2,00
				Subtotal				100,0
				TOTAL				100,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 10	RESTAURACION ESTUCO VENECIANO - TRASCENIO - ESCENARIO (TARIMA)	10,2	Restauracion Columnas en tarima (Incluye retiro de pintura existente, estuco con adhesivo especializado de fraguado rapido y pegante PVA, Masilla acrilica y estuco Veneciano o Marmolizado).	UNID.	ML	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA)		12,70						12,7
								0,0
								0,0
Subtotal								12,7
TOTAL								12,7

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 10	RESTAURACION ESTUCO VENECIANO - TRASCENIO - ESCENARIO (TARIMA)	10,3	Estuco Veneciano en Muros con adhesivo especializado de fraguado rapido y pegante PVA, Masilla acrilica y estuco Veneciano o Marmolizado. (Incluye retiro de pintura existente) - Muros Laterales ESCENARIO (TARIMA)	UNID.	M2	SECTOR	ESCENARIO (TARIMA)

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
ESCENARIO (TARIMA)		3,00	3,00					9,0
		3,00	2,67					8,0
								0,0
Subtotal								17,00
TOTAL								17,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,10	Desmonte Division Metalica Existente h=1,2 m	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML	# Elem.	Medida Total
UNIDAD SANITARIA - H	1							1,00
UNIDAD SANITARIA - M	1							1,00
								0,0
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,20	Demolicion de Muro Divisorio en Mamposteria e=0,15 m	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML	# Elem.	Medida Total
UNIDAD SANITARIA - H		2,50	1,80					4,50
UNIDAD SANITARIA - M		2,50	1,80					4,50
								0,0
Subtotal								9,00
TOTAL								9,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,30	Desmonte de Sanitarios en mal estado	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H	1							1,00
UNIDAD SANITARIA - M	1							1,00
								0,0
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,40	Desmonte de Lavamanos en mal estado	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H	1							1,00
UNIDAD SANITARIA - M	1							1,00
								0,0
Subtotal								2,00
TOTAL								2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,50	Demolicion de Enchape en Muro	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H		1,80	6,11					11,00
UNIDAD SANITARIA - M		1,80	6,11					11,00
								0,0
Subtotal								22,00
TOTAL								22,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,60	Demolicion de Enchape en Piso	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H		2,10	1,40					2,94
UNIDAD SANITARIA - M		2,19	1,40					3,06
								0,0
Subtotal								6,00
TOTAL								6,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,70	Demolicion de Losa de Piso para Puntos Sanitarios	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H		2,10	1,40					2,94
UNIDAD SANITARIA - M		2,19	1,40					3,06
								0,0
Subtotal								6,00
TOTAL								6,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,80	Desmonte de Guardaescoba en madera existente en mal estado	UNID.	ML	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		25,00						25,00
								0,00
								0,0
Subtotal								25,00
TOTAL								25,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,90	Desmonte de Piso en madera existente en mal estado	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - H		1,67	2,00					3,34
UNIDAD SANITARIA - M		1,68	2,00					3,36
								0,0
Subtotal								6,70
TOTAL								6,70

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,10	Suministro e Instalacion de Lampara Colgante	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	8							8,00
								0,0
								0,0
Subtotal								8,00
TOTAL								8,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,11	Instalaciones Electricas para tomacorrientes e Interruptores Nuevas Posiciones Inc. Regatas en los muros, Tuberias y Cableado	UNID.	GI	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,12	Puntos Electricos Inc. tomacorrientes e Interruptores Nuevos	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO







Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	10							10,00
								0,0
								0,0
Subtotal								10,00
TOTAL								10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,13	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Pequeña (1,5m x 1m) Interior	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Conservatorio del Tolima – Alta Calidad

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,14	Restauracion de ventanas en Madera Pequeña (1,5m x 1m) Interior (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm, si aplica e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,15	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,15m x 1,9m) Exterior - Costado Parque de la Musica	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,16	Restauracion de ventanas en Madera Grande (1,15m x 1,9m) Exterior - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,17	Desmonte y retiro de Puerta Pequeña en madera (0,8m x 2,5m) - Interior Salida al patio Interno	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,18	Restauracion de Puerta Pequeña en madera (0,8m x 2,5m) - Interior Salida al patio Interno (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,19	Desmonte y retiro de Puerta Grande en madera (1,1m x 2,7m) - Interior Salida al Trascenio	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,20	Restauracion de Puerta Grande en madera (1,1m x 2,7m) - Interior Salida al Trascenio (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,00
								0,0
								0,0
Subtotal								1,00
TOTAL								1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,21	Restauracion de piso en madera (Incluye Pulida, lijada profunda para renovar la apariencia de la madera, partiendo de la madera cruda, aplicar sellador y tres capas de laca de tráfico pesado en poliuretano Brillante.	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	0	5,21	1,13					5,90
								0,0
								0,0
Subtotal								5,90
TOTAL								5,90

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,22	Suministro e Inst. de guarda escoba en madera Cumaru o similar de 0,08 m de altura y e=0,01 m, pegado a la pared y lacado con laca de Poliuretano.	UNID.	ML	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		10,00						10,00
								0,0
								0,0
Subtotal								10,00
TOTAL								10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,23	Suministro e Inst. Liston en Madera para Cielo Raso	UNID.	ML	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		18,00						18,00
								0,0
								0,0
Subtotal								18,00
TOTAL								18,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,24	Mantenimiento, Limpieza y Lacada de Cielo Raso en Madera Inc. Andamios	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		4,88	4,10					20,00
								0,0
								0,0
Subtotal								20,00
TOTAL								20,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,25	Muro Divisorio en Mamposteria inc, Dintel superior	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - M		2,45	2,20					5,39
		1,25	2,20					2,75
		-0,63	1,96				2	-2,47
UNIDAD SANITARIA - H		2,26	2,18					4,9
		1,37	2,18					3,0
		-0,63	1,96				2	-2,5
Subtotal								11,11
TOTAL								11,11

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,26	Revoque para Muro Divisorio en Mamposteria	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - M		2,45	2,20				2	10,78
		1,25	2,20				2	5,50
		-0,63	1,96				4	-4,94
								0,00
UNIDAD SANITARIA - H		2,26	2,18				2	9,85
		1,37	2,18				2	5,97
		-0,63	1,96				4	-4,94
Subtotal								22,23
TOTAL								22,23

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,27	Suministro e Inst. Enchape para Piso tipo porcelanato o similar	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		1,22	1,14					1,39
		1,22	1,14					1,39
		2,47	1,00					2,47
		1,05	0,37					0,39
		1,25	0,50					0,63
		1,37	1,03					1,41
		1,33	1,35					1,80
		2,26	0,98					2,21
		0,90	0,35					0,31
				Subtotal				12,00
				TOTAL				12,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,28	Suministro e Inst. Enchape para Muro tipo porcelanato o similar	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - M		13,50	2,20					29,70
UNIDAD SANITARIA - H		11,40	2,18					24,85
		1,20	0,94					1,13
		1,40	1.66					2,32
Subtotal								58,00
TOTAL								58,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,29	Puntos Sanitarios	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	6							6,00
								0,0
								0,0
Subtotal								6,00
TOTAL								6,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL			

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,30	Puntos Red Agua Fria	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	8							8,00
								0,0
								0,0
Subtotal								8,00
TOTAL								8,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL			

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,31	Suministro e Inst. Sanitario Nuevo	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	4							4,00
								0,0
								0,0
Subtotal								4,00
TOTAL								4,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,32	Suministro e Inst. Lavamanos Corrido en marmol Inc. Estructura Metalica de Soporte	UNID.	ML	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA		2,45						2,45
								0,0
								0,0
Subtotal								2,45
TOTAL								2,45

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,33	Suministro e Inst. Puerta entamborada en madera Inc. Marco y Chapa para baño	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	4							4,0
								0,0
								0,0
Subtotal								4,0
TOTAL								4,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,34	Suministro e Inst. Dispensador de Papel Higienico en acero inoxidable	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	4							4,0
								0,0
								0,0
Subtotal								4,0
TOTAL								4,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR


MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,35	Suministro e Inst. Dispensador de Jabon liquido para manos en acero inoxidable	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	2							2,0
								0,0
								0,0
Subtotal								2,0
TOTAL								2,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	


FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,36	Suministro e Inst. llaves terminales para Lavamanos Corrido	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	4							4,0
								0,0
								0,0
Subtotal								4,0
TOTAL								4,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,37	Suministro e Inst. Espejo para muro (0,8 m x 1,8 m)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	3							3,0
								0,0
								0,0
Subtotal								3,0
TOTAL								3,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,38	Suministro e Inst. Espejo sobre lavamanos corrido (1,2 m x 0,8 m)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,0
								0,0
								0,0
Subtotal								1,0
TOTAL								1,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,39	Suministro e Inst. Espejo sobre lavamanos corrido (1 m x 0,8 m)	UNID.	Und	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	1							1,0
								0,0
								0,0
Subtotal								1,0
TOTAL								1,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,40	Estuco Veneciano en Muros con adhesivo especializado de fraguado rapido y pegante PVA, Masilla acrilica y estuco Veneciano o Marmolizado, (Incluye retiro de pintura existente) - Muros Laterales Baño	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA	0	1,65	6,00					9,9
		1,40	1,65					2,3
		3,81	3,80					14,5
								0,0
								0,0
								0,0
								0,0
								0,0
Subtotal								26,7
TOTAL								26,7

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 11	REMODELACION UNIDAD SANITARIA - TRASCENIO	11,41	Suministro e Inst. Soporte en lamina de SuperBoard para piso Incluye travesaños en Madera, mortero de nivelacion con angeo en alambre	UNID.	M2	SECTOR	TRASCENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
UNIDAD SANITARIA - M		2,47	1,40					3,5
UNIDAD SANITARIA - H		2,24	1,40					3,1
Subtotal								6,60
TOTAL								6,60

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 12	VENTANAS EN MADERA - FACHADA PRINCIPAL	12,1	Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1m x 1,75m) Exterior - Calle 9	UNID.	Und	SECTOR	FACHADA PRINCIPAL - CALLE 9

REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
FACHADA PRINCIPAL - CALLE 9	0							0,0
								0,0
								0,0
Subtotal								0,0
TOTAL								0,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit N° 901.353.396-4		

CAPITULO 12	VENTANAS EN MADERA - FACHADA PRINCIPAL	12,2	Restauracion de ventanas en Madera Grande (1m x 1,75m) Exterior - Calle 9 (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalacion)	UNID.	Und	SECTOR	FACHADA PRINCIPAL - CALLE 9

REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
FACHADA PRINCIPAL - CALLE 9	0							0,0
								0,0
								0,0
Subtotal								0,0
TOTAL								0,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

MEMORIA DETALLADA CANTIDADES DE OBRA	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	

FECHA	DD	9	MM	3	AA	2026	ACTA PARCIAL	1	ELABORÓ				SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
							ACTA FINAL						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA No.	023 DEL 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	NIT O C.C.	Nit Nº 901.353.396-4		

CAPITULO 13	ASEO	13,1	Aseo durante la Obra	UNID.	GI	SECTOR	TODAS LAS AREA INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones						# Elem.	Medida Total
	CANT	LARGO	ANCHO	M2	M3	ML		
TODAS LAS AREA INTERVENIDAS	0							0,0
								0,0
								0,0
Subtotal								0,0
TOTAL								0,0

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 01

CONTRATO DE OBRA No. 023 DEL 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE: Conservatorio del Tolima – Institución Universitaria

CONTRATISTA: SALVIC ASESORÍA CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 901.353.396-4

REPRESENTANTE LEGAL: Laura Valentina Montealegre Moreno

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA"

PERIODO DEL INFORME:

03 de febrero de 2026 – 09 de marzo de 2026

A. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de Obra

El Contrato de Obra No. **023 del 29 de enero de 2026** fue suscrito entre el **Conservatorio del Tolima – Institución Universitaria** y la empresa **SALVIC ASESORÍA CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S.**, con el propósito de realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la **Sala Alberto Castilla y otras áreas de la sede tradicional del Conservatorio del Tolima**, inmueble de alto valor cultural y arquitectónico ubicado en la ciudad de Ibagué.

El proyecto contempla intervenciones especializadas orientadas a la **conservación, restauración, mantenimiento estructural, arquitectónico, eléctrico y sanitario**, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del recinto cultural y preservar sus condiciones de uso y seguridad.

2. Objeto del contrato

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SALA ALBERTO CASTILLA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA".

3. Fechas relevantes del contrato

Concepto	Información
Fecha de suscripción	29 de enero de 2026
Acta de inicio	3 de febrero de 2026
Plazo inicial	1 mes
Otrosí No.1	2 de febrero de 2026
Modificación	Vigencia del amparo de estabilidad y calidad
Otrosí No.2	27 de febrero de 2026
Modificación	Prórroga de un (1) mes
Fecha proyectada de terminación	1 de abril de 2026
Valor total del contrato	$381.479.631

4. Directorio telefónico del personal del proyecto

Cargo	Nombre	Entidad	Teléfono	Correo
Representante Legal	Laura Valentina Montealegre Moreno	Contratista	3144746027	salvicsas@gmail.com
Supervisor	Dr. Rosemberg Cardona Garzón	Conservatorio del Tolima	3015880636	financiera@conservatoriodeltolima.edu.co
Director de Obra	Alberto Casabianca Moreno	Contratista	3144746027	Albertocasabianca61@gmail.com
Residente de Obra	Jessica Alexandra Valencia Duran	Contratista	3133562660	jessica-valenciardc@hotmail.com

B. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías del contrato

El contratista constituyó la póliza de cumplimiento exigida por la entidad contratante, cubriendo los siguientes amparos:

Tipo o Clase de Garantía	Cobertura o Niveles de Amparo	aplica	Valores	vigencia
Contrato de seguro contenido en una póliza	Cumplimiento	SI	10% del valor del contrato	Vigencia del contrato y seis meses más.
	Responsabilidad Civil Extracontractual	SI	Doscientos (200) smmlv	período de ejecución del contrato
	Estabilidad y calidad de la Obra	SI	5 % del valor del contrato	Vigencia igual a Cinco (5) años, contados a partir de la firma del Acta Final del Contrato.
	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	SI	5% del valor del contrato	Vigencia del contrato y tres años más.
	Buen Manejo y Correcta Inversión del ANTICIPO	SI	El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como ANTICIPO, ya sea en dinero o en especie.	Vigencia del contrato y seis meses más.

Mediante **Otrosí No.1 del 2 de febrero de 2026** se modificó la vigencia del amparo de **estabilidad y calidad de la obra**, quedando así:

Tipo o Clase de Garantía	Cobertura o Niveles de Amparo	Valores	vigencia
Contrato de seguro contenido en una	Estabilidad y calidad de la Obra	5 % del valor del contrato	Vigencia igual a Dos (2) años, contados a partir de la firma del Acta Final del Contrato.

póliza			

2. Cuadro de control legal del contrato

Documento	Fecha
CDP No. 024	21 de enero de 2026
Contrato de obra No. 023	29 de enero de 2026
Acta de inicio	3 de febrero de 2026
Otrosí No.1	2 de febrero de 2026
Otrosí No.2	27 de febrero de 2026

3. Evaluación del cumplimiento de obligaciones contractuales

Durante el periodo evaluado el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales relacionadas con:

- Inicio oportuno de las actividades de obra.
- Implementación de medidas de protección para elementos patrimoniales.
- Ejecución de actividades conforme al alcance del contrato.
- Coordinación permanente con la supervisión del contrato.

No se registran incumplimientos contractuales durante el periodo reportado.

4. Programación del PAC

El proyecto se financia con recursos propios del **Conservatorio del Tolima**, por lo cual los pagos se realizarán conforme al avance físico de obra certificado por la supervisión del contrato.

5. Balance financiero del contrato

Concepto	Valor
Valor total del contrato	$381.479.631
Anticipo otorgado (40%)	$152.591.852,40
Valor ejecutado Acta Parcial No.1 (90%)	$343.331.667
Anticipo amortizado en Acta No.1	$137.332.666,80
Anticipo pendiente por amortizar	$15.259.185,60
Valor neto a pagar Acta No.1	$205.999.000,20
Valor pendiente por ejecutar	$38.147.964

6. Seguimiento financiero

La ejecución financiera del contrato presenta correspondencia directa con el avance físico reportado en obra, equivalente aproximadamente al **90% del valor contractual,** correspondiente a las actividades ejecutadas y verificadas por la supervisión.

7. Manejo del anticipo

El anticipo otorgado corresponde al **40% del valor total del contrato,** destinado a cubrir costos iniciales de:

- adquisición de materiales
- contratación de mano de obra
- adecuaciones iniciales
- equipos y herramientas

El anticipo se está amortizando conforme al avance físico del contrato.

8. Relación de metas físicas

Las metas físicas del contrato corresponden a actividades de mantenimiento y restauración de:

- ventanas y puertas en madera
- silletería patrimonial

- muros y acabados
- cielo raso
- cubierta
- instalaciones eléctricas
- restauración de estuco veneciano
- remodelación de unidad sanitaria
- restauración de elementos arquitectónicos

El avance físico registrado a la fecha es del **90% del total del proyecto.**

9. Acta de recibo parcial de obra

Se anexa **Acta Parcial de Obra No.1,** correspondiente al **90% de avance contractual.**

C. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Cronograma del contrato

El cronograma aprobado por la supervisión contempla actividades simultáneas en las siguientes áreas:

- Sala Alberto Castilla
- Área de silletería
- Trascenio y escenario
- Cubierta y cielo raso
- Instalaciones eléctricas
- Unidad sanitaria

El cronograma presenta cumplimiento satisfactorio dentro del plazo contractual.

2. Análisis de la ruta crítica

Las actividades críticas del proyecto corresponden principalmente a:

- restauración de madera
- tratamiento de humedades
- restauración de estuco veneciano

- remodelación de la unidad sanitaria

Estas actividades se han desarrollado dentro de los tiempos programados.

3. Atrasos o adelantos

Durante el periodo evaluado **no se presentan atrasos significativos,** manteniéndose la ejecución dentro del cronograma contractual.

4. Estado del tiempo

Las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución **no generaron afectaciones significativas,** dado que la mayoría de actividades se ejecutan en espacios interiores.

5. Daños a redes de servicios públicos

Durante la ejecución del proyecto **no se registraron daños a redes de servicios públicos.**

6. Planes de contingencia

El contratista implementó medidas preventivas como:

- protección de instrumentos musicales
- protección de barandas y elementos patrimoniales
- cerramiento temporal del área intervenida

7. Medidas correctivas

La supervisión ha solicitado mantener estrictos controles en:

- protección de elementos patrimoniales
- manejo de materiales
- limpieza permanente de áreas intervenidas

8. Actividades ejecutadas

Entre las principales actividades ejecutadas se destacan:

Preliminares

- Cerramiento provisional
- Localización y replanteo
- Protección de elementos patrimoniales

Restauración de carpintería en madera

- Restauración de ventanas
- Restauración de portones
- Suministro e instalación de nuevas ventanas

Restauración de silletería

- Limpieza especializada
- Reposición de herrajes
- Restauración estructural

Intervención en muros

- Tratamiento de fisuras
- Corrección de humedades

Cubierta y cielo raso

- Sellamiento de humedades
- Pintura especializada

Instalaciones eléctricas

- instalación de luminarias
- tomacorrientes
- adecuación de circuitos

Restauración arquitectónica

- estuco veneciano
- restauración de columnas
- restauración de tarima

Remodelación de unidad sanitaria

- demoliciones
- enchapes
- instalaciones hidráulicas y sanitarias
- aparatos sanitarios

9. Esquema de avance físico

Avance físico estimado del proyecto: 90%

10. Registro fotográfico

Se anexa registro fotográfico georreferenciado que evidencia:

- estado inicial de los elementos intervenidos
- proceso de restauración
- estado actual de las actividades ejecutadas

D. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe ambiental y SST

Durante el periodo evaluado se implementaron medidas de seguridad industrial como:

- uso obligatorio de EPP
- señalización del área de trabajo
- control de ingreso al área intervenida

2. Control de materiales

Todos los materiales utilizados en obra cuentan con sus respectivos certificados de calidad y facturas de adquisición.

3. Manejo de RCD

Los residuos generados en obra se han manejado conforme a las normas ambientales vigentes, realizando su disposición adecuada.

4. Manejo de vegetación

No aplica para el presente contrato.

5. Vehículos utilizados

Los vehículos utilizados corresponden a transporte de materiales y herramientas para obra.

6. Permisos ambientales

El contrato no requiere licencia ambiental.

7. Equipos y maquinaria

Entre los equipos utilizados se encuentran:

- andamios
- herramientas manuales
- equipos de carpintería
- equipos de pintura

8. Baños móviles

No aplica.

9. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de SST.

10. Accidentes e incidentes

Durante el periodo reportado **no se presentaron accidentes de trabajo.**

11. Seguridad social

El contratista ha acreditado los pagos correspondientes al **Sistema General de Seguridad Social Integral** del personal vinculado al proyecto.

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Componente técnico

El proyecto presenta un avance físico cercano al **90%**, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

2. Componente social

Las actividades de obra no han generado afectaciones significativas a la comunidad académica del Conservatorio del Tolima.

3. Componente ambiental y SST

El contratista ha cumplido con las medidas ambientales y de seguridad laboral establecidas.

4. Componente administrativo

La documentación contractual se encuentra actualizada y en cumplimiento de las disposiciones contractuales.

5. Componente financiero

La ejecución financiera es coherente con el avance físico del proyecto.

6. Componente legal

No se registran incumplimientos contractuales ni situaciones que afecten la ejecución del contrato.

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

Con base en el avance físico verificado del contrato, se solicita el trámite del pago correspondiente al:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Concepto	Valor
Valor ejecutado	$343.331.667
Amortización anticipo	$137.332.666,80
Valor neto a pagar	**$205.999.000,20**

Ing. LAURA VALENTINA MONTEALEGRE MORENO
Rep. Legal de SALVIC S.A.S.
Contratista de Obra


REGISTRO FOTOGRAFICO

Cerramiento provisional en tela de embalaje Color verde







Localizacion y replanteo Manual




Protección para Oleos con Papel Periódico o Vinipel o similar









Protección para Barandas en Madera con Papel Periódico o Vinipel o similar








Protección para Instrumentos que no se puedan retirar con Papel Periódico o Vinipel o similar







2.1 Desmonte y retiro de ventanas en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Música



2.2 Restauración de ventanas en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalación)



2.3 Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,5m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica



2.4 Restauración de ventanas en Madera Grande (1,5m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalación)



2.5 Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica



2.6 Restauración de ventanas en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Exteriores - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex,vidrios de 5 mm e Instalación)



2.7 Mantenimiento de ventanas y marcos en Madera Pequeña (1,2m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye limpieza de vidrios, lijada, cambio de piezas en madera en mal estado y aplicación de tintilla color existente)



2.8 Mantenimiento de ventanas y marcos en Madera Grande (1,5m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye limpieza de vidrios, lijada, cambio de piezas en madera en mal estado y aplicación de tintilla color existente)



2.9 Mantenimiento de ventanas y marcos en Madera Grande (1,8m x 2,85m) Interiores - Costado Parque de la Musica (Incluye limpieza de vidrios, lijada, cambio de piezas en madera en mal estado y aplicación de tintilla color existente)



2.10 Desmonte y retiro de ventana en Madera Pequeña (0,35m x 0,45m) Exterior - Taquilla - Costado Parque de la Musica



2.11 Restauración de ventana en Madera Pequeña (0,35m x 0,45m) Exterior - Taquilla - Costado Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalación)



2.12 Desmonte y retiro de Porton Grande en madera (1,80m x 2,65m) - Salida al Parque de la Musica







2.13 Restauración de Porton Grande en madera (1,80m x 2,65m) - Salida al Parque de la Musica (incluye ,desarme, cambio perfileria en madera maciza, o marco perimetral, masilla , pintura , entamborada de tableros en mal estado en triplex e Instalación)



Limpieza superficial de la silletería







Reposición e Instalación de Herrajes Metálicos en Silletería (En Metal Fundido)









Reposición e Instalación de Asiento o Respaldo en Madera en Silletería conservando forma original








Restitución de elementos en yeso





Inspección y sellamiento de humedades, en cubierta exterior en lamina






Tratamiento y corrección de fisuras en muro












Tratamiento y corrección de humedades sobre muro.





Sum. E. Inst. Bombillo LED 60 W (Rosetón Izquierdo)






Sum. E. Inst. de toma Corriente Doble




Sum. E. Inst. de cable # 12 para independizacion de circuito #13 por sobrecarga (Inc. Accesorios)




Sum. E. Inst. de cable # 12 para independizacion de circuito #11 por sobrecarga (Inc. Accesorios)





Desmonte de tapas de bronces, Brillado e Instalación en Tarima o Escenario







Mantenimiento de Canal Galvanizada de Aguas Lluvias Costado Parque de la Musica con Impermeabilizante (Inc. Cinta MultiSeal)








Mantenimiento Bajantes de Aguas Lluvias Costado Parque de la Música con Impermeabilizante







Sum. Y Aplicación de Pintura en Vinilo Tipo 1 Especializada para Cielo Raso










Restauración Escalera Acceso a Tarima o escenario











Restauración escalera de acceso Parque de la Música











Sum. Y Aplicación Especializada de Pintura en Vinilo Tipo 1 para Muros, en Área de Silletería





Instalación Especializada en Vinilo tipo 1, a 3 manos Sobre muros interiores








Restauración fachada tarima







Restauración Estuco Veneciano en Muros







Restauración Columnas en tarima





Estuco Veneciano en Muros con adhesivo especializado de fraguado rápido y pegante PVA, Masilla acrílica y estuco Veneciano o Marmolizado





Desmonte División Metálica Existente






Demolición de Muro Divisorio en Mampostería e=0,15 m







Desmonte de Sanitarios en mal estado





Desmonte de Lavamanos en mal estado






Demolición de Enchape en Muro



Demolición de Enchape en Piso




Demolición de Losa de Piso para Puntos Sanitarios





Retiro piso de madera existente







Desmonte de Guarda escoba en madera existente en mal estado





Desmonte de Piso en madera existente en mal estado



Suministro e Instalación de Lámpara Colgante










Instalaciones Eléctricas para tomacorrientes e Interruptores Nuevas Posiciones Inc. Regatas en los muros, Tuberías y Cableado





Puntos Eléctricos Inc. tomacorrientes e Interruptores Nuevos





Desmonte y retiro de ventanas en Madera Pequeña (1,5m x 1m) Interior




Restauración de ventanas en Madera Pequeña (1,5m x 1m) Interior




Desmonte y retiro de ventanas en Madera Grande (1,15m x 1,9m) Exterior - Costado Parque de la Música









Restauración de ventanas en Madera Grande (1,15m x 1,9m) Exterior - Costado Parque de la Música



Desmonte y retiro de Puerta Pequeña en madera (0,8m x 2,5m) - Interior Salida al patio Interno



Restauración de Puerta Pequeña en madera (0,8m x 2,5m) - Interior Salida al patio Interno



Desmonte y retiro de Puerta Grande en madera (1,1m x 2,7m) - Interior Salida al Trascenio




Restauración de Puerta Grande en madera (1,1m x 2,7m) - Interior Salida al Trascenio






Restauración de piso en madera (Incluye Pulida, lijada profunda para renovar la apariencia de la madera, partiendo de la madera cruda, aplicar sellador y tres capas de laca de tráfico pesado en poliuretano Brillante.



Suministro e Inst. de guarda escoba en madera Cumarú o similar de 0,08 m de altura y e=0,01 m, pegado a la pared y lacado con laca de Poliuretano.












Suministro e Inst. Listón en Madera para Cielo Raso






Mantenimiento, Limpieza y Lacada de Cielo Raso en Madera







Muro Divisorio en Mampostería inc. Dintel superior





Revoque para Muro Divisorio en Mampostería





Suministro e Inst. Enchape para Piso tipo porcelanato o similar








Suministro e Inst. Enchape para Muro tipo porcelanato o similar










Puntos Sanitarios








Puntos Red Agua Fría




Suministro e Inst. Sanitario Nuevo







Suministro e Inst. Lavamanos Corrido en marmol Inc. Estructura Metalica de Soporte










Suminsitro e Inst. Puerta entamborada en madera Inc. Marco y Chapa para baño







Suministro e Inst. Dispensador de Papel Higiénico en acero inoxidable





Suministro e Inst. Dispensador de Jabón líquido para manos en acero inoxidable






Suministro e Inst. llaves terminales para Lavamanos Corrido





Suministro e Inst. Espejo para muro (0.8 m x 1,8 m)






Suministro e Inst. Espejo sobre lavamanos corrido (1,2 m x 0,8 m)



Suminsitro e Inst. Espejo sobre lavamanos corrido (1 m x 0,8 m)





Estuco Veneciano en Muros con adhesivo especializado de fraguado rápido







Suministro e Inst. Soporte en lamina de SuperBoard para piso Incluye travesaños en Madera, mortero de nivelacion con angeo en alambre



CER-22001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS NACIONALES

GIOVANNY GONZALEZ LONDOÑO identificado con Cédula de Ciudadanía **1.110.543.704**, y con Tarjeta Profesional **225074-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición Contador Público de la Compañía **SALVIC S.A.S.** identificada con el NIT **901.353.396 – 4**, bajo la gravedad de juramento, certificamos que se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la firma de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Ibagué a los Nueve (09) días del mes de Marzo de 2026.

GIOVANNY GONZALEZ LONDOÑO
C.C. No. 1.110.543.704 de Ibagué
T.P. 225074-T
REVISOR FISCAL

Confianza, Responsabilidad, Eficiencia, Cumplimiento y Eficacia (CRECE)

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.543.704**

GONZALEZ LONDOÑO

APELLIDOS

GIOVANNY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1994**

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-FEB-2012 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00379892-M-1110543704-20120530 **00300**87743A 2 36895415

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225074-T



GIOVANNY
GONZALEZ LONDOÑO
C.C. 1110543704
RES. INSCRIPCION 78 DEL 27/01/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228766 **242898**

Identificación Plástica S.A. 176814/5117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7ZAZ0E0E1EC9B002

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GIOVANNY GONZALEZ LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110543704 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 225074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z90800391BBF42F3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GIOVANNY GONZALEZ LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110543704 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 225074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Lunes, 9 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la entidad SALVIC ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con Nit número 9013533964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	619-000001-35	2020/01/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046437718

(415)7707212489984(8020) 000014104643771 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 3 9 6	4	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SALVIC ASESORIA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SALVIC ASESORIA CONSULTORIA E INGENIERIA	SALVIC S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Beltrán 0 8 6

41. Dirección principal
CL 2 4 01

42. Correo electrónico salvicsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 7 4 6 0 2 7	3 1 1 5 6 9 5 6 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 1 0 7	7 1 1 2	2 0 2 0 0 1 0 7		4 7 5 2	4 3 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTEALEGRE MORENO LAURA VALENTINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO