ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

FECHA DEL ACTA	30 de septiembre de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	CM-SAPS-02952-2026 de fecha 07 de mayo de 2026
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR
C.C. o N.I.T.	C.C: No. 13.267.635 de Tibú
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL ASENTAMIENTO INDÍGENA IKIAKARORA MUNICIPIO DEL CARMEN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$413.991.873,00**)
PLAZO O DURACIÓN	NUEVE (9) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de El Carmen, Norte de Santander
RUBRO	Fuente PA FIA- SGP- APSB
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAYRA DELGADO BUENO, asignado según acto administrativo de 13 de mayo de 2026
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A

OBSERVACIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Aguas y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, Ordenador del Gasto, **MAYRA DELGADO BUENO**, Supervisor, y **EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR** Interventor (Externo), con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. CM-SAPSB-02952-2026 de 7 de mayo de 2026, a partir del treinta (30) de septiembre de 2026 y por un plazo de treinta (30) días calendario, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el acta de comité No. 07 del treinta (30) septiembre del presente año, y que hace parte integral de la presente acta. Se establece como fecha de reinicio, el día treinta (30) de octubre de 2026, y/o día siguiente hábil, o antes, si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del Gasto
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico

MAYRA M. DELGADO BUENO
Supervisora
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico

EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR
Interventoría

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Sergio Andrés Diaz Ruiz	Ing Civil - Contratista SAPSB	
Revisión Técnica:	Mayra Magdalena Delgado Bueno	Asesora Técnica SAPSB	
Aprobó:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.