1. DATOS DEL ACTA DE ENTREGA

Fecha del acta	07/10/2026	
Interventor/supervisor que entrega	Carlos Augusto Reyes Farfán 93.412.401 Profesional 1 UEN Cívica Supervisión técnica Titular	
Interventor/supervisor que recibe	Juan Manuel Jaramillo Chica CC: 98660166 Profesional 1 UEN Cívica Supervisión técnica suplente	
Motivo de entrega **(Marque con X)**	X	Vacaciones, licencias o permisos del profesional asignado inicialmente
		Reasignación de funciones del profesional asignado inicialmente
		Retiro definitivo de su cargo actual del profesional asignado inicialmente,
		Terminación del contrato de presentación de servicios de apoyo y/o de interventoría con el que se hacía seguimiento
		Otro

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Número de contrato:	009132C-26
Contratista:	HENKIA SAS
Objeto:	Adquisición, instalación, configuración y migración de un sistema de almacenamiento para el sistema de recaudo cívica
Valor inicial:	994,959,833.06 IVA Incluido
Plazo inicial	28 de diciembre del 2026
Fecha de Inicio:	18 de septiembre del 2026

3. ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO

3.1 **Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio.**

El estado actual del contrato es en ejecución sin incumplimiento de las actividades diarias que se solicita, ya se realizó entrega del cronograma de actividades y acta de inicio

Lo seguimientos del contrato se realizan cada dos meses se deja constancia por medio de un acta que se encuentra en la siguiente ruta:

- \\Respaldo\GerenciaDesarrolloNegocios\UEN Civica\Habilitacion\Contractual\Año 2026\009132C-26\

No se realizado seguimiento al contrato, se espera la llegada del equipo a las instalaciones de la empresa, para iniciar el proceso de instalación, configuración y documentación para la migración de la información.

3.2 **Resumen de Modificaciones**

#	FECHA DE FIRMA	PLAZO DE PRORROGA	VALOR DE ADICION	PLAZO DE SUSPENSIÓN	MODIFICACION DE CLAUSULAS
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3.3 **Estado del Plazo – Cumplimiento de cronograma**

Total Plazo (inicial + prorrogas)	28 de diciembre del 2026
Estado del cronograma	No presenta novedad

3.4 **Estado del Valor y pagos**

Balance General	
Valor total del contrato (inicial + adiciones)	$ 994,959,833.06 IVA Incluido
Valor total autorizado para pago	$ 0
Saldo del valor del contrato	994,959,833.06 IVA Incluido

Balance de Anticipo	
Total Anticipo	$ No Aplica
Amortización a la fecha	$ No Aplica
Faltante por amortizar	$ No Aplica

3.5 **Requerimientos pendientes**.

Razón del requerimiento	**Fecha del Requerimiento**	**Radicado del requerimiento**	**Fecha y radicado de respuesta por parte del contratista**
NO APLICA			

3.6 **Estado de las garantías**.

Amparo	**Vigencia**	**Valor**	**Compañía**	**Observación**
Cumplimiento	28 de agosto del 2026 - 28 de junio del 2027	$ 198,991,966.60	Nacional de Seguros S.A.	Ninguna
Salarios y prestaciones	28 de agosto del 2026 - 28 de diciembre del 2029	$ 99,495,983.30	Seguros Generales Suramericana S.A.	Ninguna

9. Observaciones generales. Avisos. Advertencias

Desde la estructuración, etapa contractual y ejecución del contrato, hasta la fecha de la presenta acta de empalme, todas las actividades del supervisor se encuentran en responsabilidad del supervisor que entrega, al igual que las subsanaciones a las que se tengan lugar.

- Desde el día 13 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026

Para constancia firman el 07/10/2026

La persona que entrega:

Carlos Augusto Reyes Farfan
Carlos Augusto Reyes Farfan (7 oct., 2026 05:57:58 CDT)

CARLOS AUGUSTO REYES FARFÁN
SUPERVISOR

La persona que recibe:

Juan Manuel Jaramillo Chica
Juan Manuel Jaramillo Chica (8 oct., 2026 13:01:14 CDT)

JUAN MANUEL JARAMILLO CHICA
SUPERVISOR

Acta de Empalme de Cambio de Supervision CR - JMJ

Informe de auditoría final 2026-10-08

Fecha de creación:	2026-10-06 (hora estándar de Colombia)
Por:	Estefania Loaiza Loaiza Duran (eloaiza@metrodemedellin.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA3xhv-pFjkf6kpZBbnMQ1u9RatNA9_SIF
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “Acta de Empalme de Cambio de Supervision CR - JMJ”

Estefania Loaiza Loaiza Duran (eloaiza@metrodemedellin.gov.co) ha creado el documento.
2026-10-06 - 17:22:39 CDT

El documento se ha enviado por correo electrónico a Carlos Augusto Reyes Farfan (creyes@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-10-06 - 17:28:08 CDT

Carlos Augusto Reyes Farfan (creyes@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2026-10-07 - 5:57:42 CDT

Carlos Augusto Reyes Farfan (creyes@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.
2026-10-07 - 5:57:58 CDT

Carlos Augusto Reyes Farfan (creyes@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2026-10-07 - 5:57:58 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: TIPO

El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Manuel Jaramillo Chica (jmjaramillo@metrodemedellin.gov.co) para su firma.
2026-10-07 - 5:58:00 CDT

Juan Manuel Jaramillo Chica (jmjaramillo@metrodemedellin.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2026-10-08 - 13:00:53 CDT

Powered by Adobe Acrobat Sign

Juan Manuel Jaramillo Chica (jmjaramillo@metrodemedellin.gov.co) ha aceptado las condiciones de uso y llevar a cabo las actividades empresariales de forma electrónica con METRO DE MEDELLIN.

2026-10-08 - 13:01:14 CDT

Juan Manuel Jaramillo Chica (jmjaramillo@metrodemedellin.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2026-10-08 - 13:01:14 CDT. Origen de hora: servidor. - Aspecto de la firma seleccionada: TIPO

Documento completado.

2026-10-08 - 13:01:14 CDT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign