MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2026

PARA: **FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de Bosa

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 161254 – 161253 – 161251 – 160048 – 160047 – 160045 – 160038 – 160034 – 160031 – 160029 – 160011 – 160009 – 160008 – 160003 – 160002 – 159998 – 159992 – 159991 – 159987 – 159685 – 159669 - 159644, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 161254

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 747-2026 CPS-AG (150867)	X	
Contratista	ANDRES EDUARDO GAMBA MENDOZA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCION DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2838 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CALIDAD PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$20.000.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X

Adición	$7.416.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	3/03/2026 5:12 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.416.667 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 12:12 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 4:11 AM (UTC -5 horas)	7/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	24/06/2026 12:09 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	22/07/2026 6:36 AM (UTC -5 horas)	23/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	18/08/2026 7:42 PM (UTC -5 horas)	23/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	21/09/2026 9:46 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 Soporte de pago mes de Mayo 2026 CT 747 -2026.pdf	1 Soporte de pago mes de Mayo 2026 CT 747 -2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Soporte de pago mes de Junio 2026 CT 747 -2026.pdf	2 Soporte de pago mes de Junio 2026 CT 747 -2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
3 soporte de pago mes julio 2026 CT 747-2026.pdf	3 soporte de pago mes julio Contrato 747-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
4 soporte de pago mes Agosto 2026 CT 747-2026.pdf	4 soporte de pago mes Agosto 2026 CT 747-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 747-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 747-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-747-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-747-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado (13).pdf (Archivado)	certificado (13).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP CPS 747-2026.pdf	CRP CPS 747-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

2. SOLICITUD 161253

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 743- 2026 AG (150866)	X	
Contratista	JOHAN ESNEIDER VEGA CARRASQUILLA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA INCLUYENDO ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2836 - ESPACIO PÚBLICO SEGURO E INCLUSIVO	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	


Plazo	8 meses	X	
Valor	$20.000.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$7.416.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 2:22 AM (UTC -5 horas)	16/03/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	2.416.667 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	2/04/2026 12:09 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 9:49 AM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	22/06/2026 4:19 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	21/07/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	23/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	19/08/2026 5:20 PM (UTC -5 horas)	23/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 Soporte de pago mes de Mayo 2026 CT 743-2026.pdf	1 Soporte de pago mes de Mayo 2026 CT 743-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Soporte de pago mes de Junio 2026 CT 743-2026.pdf	certificado (9).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
3 Soporte de pago mes de Julio 2026 CT 743-2026	certificado (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 743-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 743-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-743-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-743-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado (8).pdf (Archivado)	certificado (8).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado de pagos de hacienda Johan esneider vega.pdf (Archivado)	certificado de pagos de hacienda Johan esneider vega.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP CPS 743-2026.pdf	CRP CPS 743-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

3. SOLICITUD 161251

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 742- 2026 AG (150866)	X	


Contratista	CRISTHIAN ANDRES TORRES SOLER	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA INCLUYENDO ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2836 - ESPACIO PÚBLICO SEGURO E INCLUSIVO	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$20.000.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$7.416.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	3/03/2026 3:03 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.416.667 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 12:12 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	6/05/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	22/06/2026 10:27 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	No.005	-	21/07/2026 10:46 PM (UTC -5 horas)	23/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	12/08/2026 9:17 PM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	20/09/2026 12:24 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 Soporte de pago mes de mayo Contrato 742-2026.pdf	1 Soporte de pago mes de mayo Contrato 742-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 Soporte de pago mes de Junio Contrato 742-2026.pdf	2 Soporte de pago mes de Junio Contrato 742-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	20265720005023_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
3 Soporte de pago mes de Julio Contrato 742-2026.pdf (Archivado)	3 Soporte de pago mes de Julio Contrato 742-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
3_Soporte de pago mes de Julio Contrato 742-2026.pdf	3_Soporte de pago mes de Julio Contrato 742-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
4_Soporte de pago mes de Agosto Contrato 742-2026.pdf	4_Soporte de pago mes de Agosto Contrato 742-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 742-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 742-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-742-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-742-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 742-2026.pdf	CRP CPS 742-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

4. SOLICITUD 160048


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 443- 2026 P (149250)	X	
Contratista	SANDRA MILENA GARZON CRUZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL EN LA GESTIÓN DEL TURISMO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO 2832 'DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	3/03/2026 5:54 PM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	Pago N. 002	-	31/03/2026 5:36 PM (UTC -5 horas)	12/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	Pago N 03	-	5/05/2026 12:35 PM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago N 004	-	1/06/2026 7:29 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago N. 005	-	16/07/2026 11:08 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago N.006	-	1/08/2026 11:29 AM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago N. 007	-	14/09/2026 1:45 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el certificado de afiliación a la ARL, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS 443-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 443-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado pago de hacienda contrato 443-2026 Mayo.pdf	Certificado pago de hacienda contrato 443-2026 Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de hacienda contrato 443-2026 Periodo Mayo.pdf (Archivado)	Certificado pago de hacienda contrato 443-2026 Periodo Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de hacienda contrato 443-2026.pdf (Archivado)	Certificado pago de hacienda contrato 443-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda CPS 443 - 2026 Julio.pdf	certificado pago de hacienda CPS 443 - 2026 Julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Pago de Hacienda CPS 443 2026 Junio.pdf	Certificado Pago de Hacienda CPS 443 2026 Junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de hacienda Periodo Mayo.pdf (Archivado)	Certificado pago de hacienda Periodo Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado PagoHacienda Cto 443 2026 Agosto.pdf	Certificado PagoHacienda Cto 443 2026 Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP cto 443 - 2026.pdf	CRP cto 443 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

c. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18960322	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

5. SOLICITUD 160047


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 440 - 2026 P (149248)	X	
Contratista	IVAN BOHORQUEZ ZAPATA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL DIAGNÓSTICO, FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2826 - BOSA CAMINANDO SEGURA HACIA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	-	-	-
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Adición: seria por $15.174.500

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de Cobro N.01	-	4/03/2026 9:36 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de Cobro N.002	-	31/03/2026 9:31 PM (UTC -5 horas)	12/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	Cuenta de Cobro N.03	-	5/05/2026 2:09 PM (UTC -5 horas)	12/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUENTA DE COBRO N.04	-	18/06/2026 4:47 PM (UTC -5 horas)	21/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de Cobro N.005	-	1/07/2026 7:28 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de Cobro N.006	-	1/08/2026 2:06 AM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	Cuenta de Cobro No. 007	-	1/10/2026 10:02 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS 440-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 440-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-440-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-440-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda CPS 440 - 2026 Agosto.pdf	certificado pago de hacienda CPS 440 - 2026 Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda CPS 440 - 2026 Julio.pdf	certificado pago de hacienda CPS 440 - 2026 Julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda cto 440 - 2026 periodo junio.pdf	certificado pago de hacienda cto 440 - 2026 periodo junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda cto 440 -2026 periodo mayo (1).pdf	certificado pago de hacienda cto 440 -2026 periodo mayo (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP CPS 440-2026.pdf	CRP CPS 440-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19137916	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	Seguros del Estado	30/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

6. SOLICITUD 160045

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 439-2026 CPS-P (149248).	X	
Contratista	LINEIDY TOLEDO CARDOZO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL DIAGNÓSTICO, FORTALECIMIENTO Y	X	


	FORMALIZACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No 2826 - BOSA CAMINANDO SEGURA HACIA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL		
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	pago 1	-	3/03/2026 9:13 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 2	-	31/03/2026 12:42 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	pago 3	-	6/05/2026 6:24 PM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	2/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago 5	-	17/07/2026 3:20 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	13/08/2026 3:42 PM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 7	-	1/09/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1 SOPORTE DE PAGO MES DE AGOSTO CT 439 2026.pdf	1 SOPORTE DE PAGO MES DE AGOSTO CT 439 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1 SOPORTE DE PAGO MES DE JULIO CT 439 2026.pdf	1 SOPORTE DE PAGO MES DE JULIO CT 439 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1 SOPORTE DE PAGO MES DE JUNIO CT 439 2026.pdf	1 SOPORTE DE PAGO MES DE JUNIO CT 439 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1 SOPORTE DE PAGO MES DE MAYO CT 439 2026 (1).pdf	1 SOPORTE DE PAGO MES DE MAYO CT 439 2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 439 -2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 439 -2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-439-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-439-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP cto 439 - 2026.pdf	CRP cto 439 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19028392	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2027 (UTC-05:00, Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

7. SOLICITUD 160038

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 374-2026 P (149246)	X	
Contratista	BELISA CANO GOMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA, MEJORANDO SU ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2832: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	4/03/2026 7:59 AM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	Pago 02	-	1/04/2026 9:55 AM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 6:12 PM (UTC -5 horas)	7/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004	-	22/06/2026 4:45 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	15/07/2026 12:31 PM (UTC -5 horas)	20/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 007	-	11/08/2026 6:09 PM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago 07	-	12/09/2026 8:21 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS 374-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 374-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-374-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-374-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda CPS 374-2026.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda CPS 374-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado hacienda periodo junio Contrato 374-2026 .pdf (Archivado)	certificado (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de Hacienda Contrato 374-2026 Periodo Mayo.pdf	Certificado pago de Hacienda Contrato 374-2026 Periodo Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO PAGO DE HACIENDA JUNIO CPS 374_2026.pdf (Archivado)	CERTIFICADO PAGO DE HACIENDA JUNIO CPS 374_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5001001235.pdf	PSMFormato_CRP5001001235.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Soporte de pago Hacienda periodo agosto contrato 374_2026.pdf	Soporte de pago Hacienda periodo agosto contrato 374_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE PAGO HACIENDA PERIODO JULIO CONTRATO 374-2026.pdf	SOPORTE DE PAGO HACIENDA PERIODO JULIO CONTRATO 374-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18952641	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

8. SOLICITUD 160034

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 372 - 2026 P (149246)	X	
Contratista	MARÍA FERNANDA ROJAS NASSIF	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA, MEJORANDO SU ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2832: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	

Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de Cobro No.01	-	3/03/2026 6:03 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de Cobro N.002	-	31/03/2026 9:11 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	CUENTA DE COBRO N.003	-	4/05/2026 9:26 PM (UTC -5 horas)	7/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	Cuenta de Cobro N. 004	-	1/06/2026 3:49 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de Cobro N.005	-	1/07/2026 7:07 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de Cobro N.006	-	1/08/2026 1:54 AM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	Cuenta de Cobro N.007	-	1/09/2026 10:12 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el acta de inicio, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
AFILIACION-ARL-CPS-372-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-372-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado Pago de Hacienda CPS 372 - 2026 mes de Agosto.pdf	Certificado Pago de Hacienda CPS 372 - 2026 mes de Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado pago de hacienda CPS 372 - 2026 mes de Julio.pdf	certificado pago de hacienda CPS 372 - 2026 mes de Julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO PAGO DE HACIENDA CTO 372 - 2026 PERIODO MAYO.pdf	CERTIFICADO PAGO DE HACIENDA CTO 372 - 2026 PERIODO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado Pago de Hacienda CTO 372-2026 periodo junio.pdf	certificado Pago de Hacienda CTO 372-2026 periodo junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000989810.pdf	PSMFormato_CRP5000989810.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

c. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18922857	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

9. SOLICITUD 160031


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 370 - 2026 P (149246)	X	
Contratista	ESTEFANIA CARREÑO TORRES	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y BLANDAS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOSA, MEJORANDO SU ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2832: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	3/03/2026 8:18 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	31/03/2026 12:56 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 4:56 PM (UTC -5 horas)	7/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	18/06/2026 9:26 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	16/07/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	10/08/2026 2:42 PM (UTC -5 horas)	23/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	15/09/2026 9:49 AM (UTC -5 horas)	20/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. Soporte de pago mes de Mayo - CT 370-2026.pdf (Archivado)	1. Soporte de pago mes de Mayo - CT 370-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Soporte del mes de Mayo - CT 370-2026.pdf (Archivado)	1. Soporte del mes de Mayo - CT 370-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 370-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 370-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-370-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-370-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - Soporte de Agosto - CPS 370 - 2026..pdf (Archivado)	Certificado Hacienda - Soporte de Agosto - CPS 370 - 2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - Soporte de Julio - CPS 370 - 2026.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda - Soporte de Julio - CPS 370 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - soporte de Julio 2026 - CPS 370.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda - soporte de Julio 2026 - CPS 370.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - soporte de Junio - CPS 370 - 2026.pdf	Certificado Hacienda - soporte de Junio - CPS 370 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - soporte de Junio 2026 - CPS 370.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda - soporte de Junio 2026 - CPS 370.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - soporte de mayo 2026 - CPS 370.pdf	Certificado Hacienda - soporte de mayo 2026 - CPS 370.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda - soporte de pago mes de Marzo a Julio- CT 370-2026.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda - soporte de pago mes de Marzo a Julio- CT 370-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda-soporte de Agosto-CPS 370-2026.pdf	Certificado Hacienda-soporte de Agosto-CPS 370-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda-soporte de Julio-CPS 370-2026.pdf	Certificado Hacienda-soporte de Julio-CPS 370-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP cto 370 - 2026.pdf	CRP cto 370 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

10. SOLICITUD 160029


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 369-2026 CPS-P (149245)	X	
Contratista	EDGAR ORDOÑEZ SAAVEDRA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO ECONÓMICO SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$55.200.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$20.470.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.670.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	5/04/2026 8:31 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	6/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	3/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.900.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. Soporte de pago mayo 2026 CPS-369-2026.pdf (Archivado)	1. Soporte de pago mayo 2026 CPS-369-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 369 -2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 369 -2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-369-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-369-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado Hacienda pago mayo 2026 CPS-369-2026.pdf (Archivado)	Certificado Hacienda pago mayo 2026 CPS-369-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo agosto.pdf	Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo julio.pdf	Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo junio.pdf	Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo mayo.pdf	Certificado pago de Hacienda CPS-369-2026 periodo mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP cto 369 - 2026.pdf	CRP cto 369 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	DESIGNACION SUPERVISION 20265720003153.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18941854	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.040.000 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	25/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

11. SOLICITUD 160011

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 457 - 2026 P (150211)	X	
Contratista	DORIS LEONOR ZAMBRANO ACOSTA	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2830 BOSA PROTECTORA Y GARANTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2026 9:51 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 10:36 AM (UTC -5 horas)	11/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	5/05/2026 5:34 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	18/06/2026 8:31 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	13/07/2026 8:46 PM (UTC -5 horas)	15/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	16/08/2026 10:01 PM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	8/09/2026 5:54 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. SOPORTE DE PAGO MES DE MAYO 2026 CT 457-2026.pdf (Archivado)	1. SOPORTE DE PAGO MES DE MAYO 2026 CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. SOPORTE PAGO MES MAYO 2026 CT 457-2026.pdf (Archivado)	1. SOPORTE PAGO MES MAYO 2026 CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. SOPORTE PAGO MES MAYO CT 457-2026.pdf	1. SOPORTE PAGO MES MAYO CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2. SOPORTE PAGO MES JUNIO CT 457-2026.pdf	2. SOPORTE PAGO MES JUNIO CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
3. SOPORTE PAGO MES JULIO CT 457-2026.pdf	3. SOPORTE PAGO MES JULIO CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
4. SOPORTE PAGO MES AGOSTO CT 457-2026.pdf	4. SOPORTE PAGO MES AGOSTO CT 457-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 457-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 457-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-457-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-457-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CERTIFICADO HACIENDA ESTADO PAGADO-CPS 457-2026 PAGO 04.pdf (Archivado)	CERTIFICADO HACIENDA ESTADO PAGADO-CPS 457-2026 PAGO 04.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP CPS 457-2026.pdf	CRP CPS 457-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

12. SOLICITUD 160009

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 458 - 2026 P (150211)	X	
Contratista	SANDRA LUCIA GUTIERREZ PARRA	X	


Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2830 BOSA PROTECTORA Y GARANTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2026 4:42 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.994.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	3/04/2026 10:52 AM (UTC -5 horas)	12/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	5/05/2026 6:43 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004	-	24/06/2026 4:28 PM (UTC -5 horas)	2/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	19/07/2026 4:39 PM (UTC -5 horas)	17/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	26/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	22/09/2026 12:43 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. Soporte de pago del mes de mayo CT 458-2026.pdf (Archivado)	1. Soporte de pago del mes de mayo CT 458-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 458-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 458-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-458-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-458-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 458-2026.pdf	CRP CPS 458-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Soporte pago agosto CT 458-2026.pdf	Soporte pago agosto CT 458-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Soporte pago julio CT 458-2026.pdf	Soporte pago julio CT 458-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Soporte pago junio CT 458-2026.pdf	Soporte pago junio CT 458-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Soporte pago mayo CT 458-2026.pdf	Soporte pago mayo CT 458-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19142454	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

13. SOLICITUD 160008


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 459 - 2026 P (150211)	X	
Contratista	TATIANA RINCON GUTIERREZ	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2830 BOSA PROTECTORA Y GARANTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2026 8:40 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 7:25 AM (UTC -5 horas)	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	5/05/2026 4:36 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	24/06/2026 3:05 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	16/07/2026 4:32 PM (UTC -5 horas)	28/07/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	14/08/2026 9:43 PM (UTC -5 horas)	25/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	21/09/2026 10:46 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. soporte del mes de agosto CT-459-2026.pdf	1. soporte del mes de agosto CT-459-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte del mes de julio CT-459-2026..pdf (Archivado)	1. soporte del mes de agosto CT-459-2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte del mes de julio CT-459-2026..pdf	1. soporte del mes de julio CT-459-2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte del mes de junio CT-459-2026..pdf	1. soporte del mes de junio CT-459-2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte del mes de junio CT-459-2026.pdf (Archivado)	1. soporte del mes de junio CT-459-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte del mes de mayo CT-459-2026.pdf	1. soporte del mes de mayo CT-459-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 459-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 459-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-459-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-459-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 459-2026.pdf	CRP CPS 459-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

14. SOLICITUD 160003

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 522- 2026-CPS-P(151934)	X	
Contratista	ANGIE PAOLA TORRES SERRATO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA SDIS , EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2868 BOSA CON ESPACIOS SOCIALES INCLUSIVOS Y DE CALIDAD SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	


Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$17.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



ecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


cturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	01	-	4/03/2026 8:57 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.800.000 COP	Pag
2	02	-	6/04/2026 12:15 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
3	03	-	6/05/2026 3:17 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
4	04	-	1/06/2026 7:18 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
5	05	-	17/07/2026 3:11 PM (UTC -5 horas)	17/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
6	06	-	21/08/2026 1:33 PM (UTC -5 horas)	21/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
7	07	-	11/09/2026 2:24 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag

cumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
1 soporte de pago mes de mayo 2026 CT 522-2026 .pdf	certificado (1).pdf	Proveedor	Desca
1 soporte de pago mes de mayo 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	1 soporte de pago mes de mayo 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	Proveedor	Desca
1 soporte de pago mes de agosto 2026 CT 522-2026.pdf	1 soporte de pago mes de agosto 2026 CT 522-2026.pdf	Proveedor	Desca
1 soporte de pago mes de julio 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	1 soporte de pago mes de julio 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	Proveedor	Desca
1 soporte de pago mes de junio 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	1 soporte de pago mes de junio 2026 CT 522-2026 .pdf.pdf	Proveedor	Desca
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Desca
ACTA DE INICIO CPS 522-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 522-2026.pdf	Entidad Estatal	Desca
AFILIACION-ARL-CPS-522-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-522-2026.pdf	Entidad Estatal	Desca
CRP CPS 522-2026.pdf	CRP CPS 522-2026.pdf	Entidad Estatal	Desca

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24669965	Modificar el contrato	1/10/2026 4:41 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 6:10 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

15. SOLICITUD 160002

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 526-2026 CPS-P (151935)	X	
Contratista	JULIAN DAVID MUÑOZ BOHORQUEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA ADULTO MAYOR, JOVENES E IMG, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2827 BOSA REDUCE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 001	-	4/03/2026 5:08 PM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 8:07 AM (UTC -5 horas)	10/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	5/05/2026 6:02 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 004	-	16/06/2026 6:34 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	Pago 005	-	20/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	17/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	Pago 006	-	17/08/2026 10:32 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	Pago 007	-	16/09/2026 1:24 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. Soporte de pago julio 2026 CT 526-2026.pdf	1. Soporte de pago julio 2026 CT 526-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Soporte de pago junio 2026 CT 526-2026.pdf	1. Soporte de pago junio 2026 CT 526-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte de pago Mayo 2026 CT 526-2026.pdf	1. soporte de pago Mayo 2026 CT 526-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. soporte de pago Mayo 2026 CT 626-2026.pdf (Archivado)	1. soporte de pago Mayo 2026 CT 626-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.Soporte de pago Agosto 2026 CT 526-2026.pdf	1.Soporte de pago Agosto 2026 CT 526-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 526-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 526-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-526-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-526-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 526-2026.pdf	CRP CPS 526-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19036628	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

16. SOLICITUD 159998

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 529-2026 CPS-P (151935)	X	
Contratista	ANGELICA JULIETH MOSQUERA MOSQUERA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA ADULTO MAYOR, JOVENES E IMG, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2827 BOSA REDUCE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	4/03/2026 5:21 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	1/04/2026 5:18 AM (UTC -5 horas)	10/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	5/05/2026 5:44 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	22/06/2026 9:18 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	17/07/2026 4:07 PM (UTC -5 horas)	17/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	15/08/2026 12:03 PM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	7/09/2026 8:04 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1.Soporte de pago mes de Mayo CT 529-2026.pdf (Archivado)	certificado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.Soporte de pago mes de mayo CT 529-2026.pdf.pdf	1.Soporte de pago mes de mayo CT 529-2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 529-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 529-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-529-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-529-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP cto 529 - 2026.pdf	CRP cto 529 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Soporte de pago mes de agosto CT 529-2026.pdf	Soporte de pago mes de agosto CT 529-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Soporte de pago mes de julio CT 529-2026.pdf	Soporte de pago mes de julio CT 529-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Soporte de pago mes de junio CT 529-2026.pdf	Soporte de pago mes de junio CT 529-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

17. SOLICITUD 159992

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 525-2026 CPS-P (151935)	X	
Contratista	NANCY MARCELA GUTIERREZ BARACETA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA ADULTO MAYOR, JOVENES E IMG, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2827 BOSA REDUCE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X


Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	4/03/2026 6:50 PM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	1/04/2026 9:32 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	5/05/2026 4:14 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	22/06/2026 1:17 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	21/07/2026 7:06 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	10/08/2026 2:25 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	9/09/2026 2:28 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. Soporte de pago mes de agosto 2026 CT 525-2026.pdf	1. Soporte de pago mes de agosto 2026 CT 525-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Soporte de pago mes de julio 2026 CT 525-2026.pdf.pdf	1. Soporte de pago mes de julio 2026 CT 525-2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Soporte de pago mes de junio 2026 CT 525-2026.pdf	1. Soporte de pago mes de junio 2026 CT 525-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. Soporte de pago mes de mayo 2026 CT 525-2026 .pdf	1. Soporte de pago mes de mayo 2026 CT 525-2026 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ C..pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf (Archivado)	20265720003413_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - SLENDY GISELLE RODRÍGUEZ CÓRDOBA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 525-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 525-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-525-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-525-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP cto 525 - 2026.pdf	CRP cto 525 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19013238	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

18. SOLICITUD 159991

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 524-2026 CPS-P (151935)	X	
Contratista	FRANKLLIN OCHOA CASTILLO	X	


Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA ADULTO MAYOR, JOVENES E IMG, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2827 BOSA REDUCE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	5/03/2026 8:21 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	1/04/2026 8:12 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	6/05/2026 4:29 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	26/06/2026 5:05 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	23/07/2026 2:59 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	25/08/2026 4:56 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	14/09/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

19. SOLICITUD 159987

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 599-2026 CPS-P (150209)	X	
Contratista	MELISSA ELISABETH JEREZ ALFONSO	X	

Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2830 BOSA PROTECTORA Y GARANTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$15.174.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	4/03/2026 5:14 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.944.500 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	1/04/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	5/05/2026 5:35 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	23/06/2026 12:04 PM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	14/07/2026 9:50 AM (UTC -5 horas)	15/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	18/08/2026 11:34 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	10/09/2026 12:21 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19032482	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.184.000 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

20. SOLICITUD 159685


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 297-2026 CPS-AG (149217)	X	
Contratista	GIORGIO ALEXANDER BARRETO INFANTE	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$9.567.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Adición: seria por $9.567.500

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	001	-	2/03/2026 5:20 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.117.500 COP	Pa
2	002	-	1/04/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa
3	003	-	30/04/2026 11:14 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa
4	004	-	26/06/2026 3:52 PM (UTC -5 horas)	7/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa
5	005	-	15/07/2026 2:30 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa
6	006	-	18/08/2026 12:22 PM (UTC -5 horas)	25/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa
7	007	-	20/09/2026 8:01 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pa

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	Entidad Estatal	Desc
ACTA DE INICIO CPS 297-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 297-2026.pdf	Entidad Estatal	Desc
AFILIACION-ARL-CPS-297-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-297-2026.pdf	Entidad Estatal	Desc
CRP cto 297 - 2026.pdf	CRP cto 297 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Desc
Hacienda Pago Agosto CPS-297 2026.pdf	Hacienda Pago Agosto CPS-297 2026.pdf	Proveedor	Desc
Hacienda Pago Julio CPS 297 2026.pdf	Hacienda Pago Julio CPS 297 2026.pdf	Proveedor	Desc
Hacienda Pago Julio CPS 297-2026.pdf	Hacienda Pago Julio CPS 297-2026.pdf	Proveedor	Desc
Hacienda Pago Junio CPS-297 2026.pdf	Hacienda Pago Junio CPS-297 2026.pdf.pdf	Proveedor	Desc
Hacienda Pago Mayo CPS-297 2026.pdf	Hacienda Pago Mayo CPS-297 2026.pdf	Proveedor	Desc
Hacienda Pago Mayo CPS-297.pdf	Hacienda Pago Mayo CPS-297.pdf	Proveedor	Desc

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24667839	Modificar el contrato	1/10/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 6:48 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

21. SOLICITUD 159669

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 294 - 2026 P(149210)	X	
Contratista	CARMEN ELISA DUARTE HERNANDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$43.680.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$16.198.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	ACTIVIADES FEBRERO CPS 294-2026	-	2/03/2026 6:49 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.278.000 COP	Pagado	Detalle
2	ACTIVIDADES MARZO CPS 294-2026	-	30/03/2026 1:26 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
3	ACTIVIDADES ABRIL CPS 294-2026	-	30/04/2026 5:58 PM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
4	ACTIVIDADES MAYO CPS 294-2026	-	18/06/2026 1:26 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
5	ACTIVIDADES JUNIO CPS 294-2026	-	21/07/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	31/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
6	ACTIVIDADES JULIO CPS 294.2026	-	18/08/2026 9:03 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
7	ACTIVIDADES AGOSTO CPS 294 2026	-	10/09/2026 7:08 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Rechazada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 294-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 294-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-294-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-294-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP CPS 294-2026.pdf	CRP CPS 294-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE AGOSTO 294-2026 -1.pdf (Archivado)	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE AGOSTO 294-2026 -1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE AGOSTO 294-2026.pdf	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE AGOSTO 294-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JULIO 294-2026 .pdf (Archivado)	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JULIO 294-2026 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JULIO 294-2026.pdf	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JULIO 294-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026 -2.pdf	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026 -2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026 .pdf (Archivado)	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026.pdf (Archivado)	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 294-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE MAYO 294-2026_260626_151900.pdf	SOPORTE DE HACIENDA DEL MES DE MAYO 294-2026_260626_151900.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE DEL MES DE MAYO 2026.pdf (Archivado)	SOPORTE DEL MES DE MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

b. La factura 7 está en estado "rechazada", es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado "pagado".

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	ACTIVIADES FEBRERO CPS 294-2026	-	2/03/2026 6:49 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.278.000 COP	Pagado	Detalle
2	ACTIVIDADES MARZO CPS 294-2026	-	30/03/2026 1:26 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
3	ACTIVIDADES ABRIL CPS 294-2026	-	30/04/2026 5:58 PM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
4	ACTIVIDADES MAYO CPS 294-2026	-	18/06/2026 1:26 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
5	ACTIVIDADES JUNIO CPS 294-2026	-	21/07/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	31/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
6	ACTIVIDADES JULIO CPS 294.2026	-	18/08/2026 9:03 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Pagado	Detalle
7	ACTIVIDADES AGOSTO CPS 294 2026	-	10/09/2026 7:08 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.460.000 COP	Rechazada	Detalle

c. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18996755	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.736.000 COP	Seguros del estado	31/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

22. SOLICITUD 159644


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 353-2026 CPS-AG (149213)	X	
Contratista	DIEGO JAHIR RAMIREZ CASTRO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON LOS TEMAS DE DEPORTES PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	02 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	01 de octubre de 2026	X	
Prorroga	(2) meses y (29) Días o hasta el 31 de diciembre de 2026.		X
Adición	$9.567.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: seria por 2 meses y 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO CPS 353 PG 01	-	3/03/2026 10:42 AM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.117.500 COP	Pagado	Detalle
2	INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO CPS 353 PG 02	-	1/04/2026 12:22 PM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
3	INFORME DE ACTIVIDADES CPS 353 PG 03 ABRIL	-	5/05/2026 7:32 AM (UTC -5 horas)	12/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
4	ACTIVIDADES DE 1 MAYO AL 31 DE MAYO PAGO 4	-	26/06/2026 11:37 AM (UTC -5 horas)	3/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
5	ACTIVIDADES JUNIO	-	1/06/2026 2:11 AM (UTC -5 horas)	29/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
6	ACTIVIDADES JULIO PG 06 CPS 353	-	1/07/2026 5:11 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	20265720003383_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN - KATHERINE BERMUDEZ MELO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 353-2026.pdf	ACTA DE INICIO CPS 353-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-353-2026.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-353-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP cto 353 - 2026.pdf	CRP cto 353 - 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO MAYO 2026.pdf (Archivado)	PAGO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE PAGO HACIENDA AGOSTO CT#353 -2026.pdf.pdf	SOPORTE PAGO HACIENDA AGOSTO CT#353 -2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE PAGO HACIENDA JULIO CT#353 -2026.pdf.pdf	SOPORTE PAGO HACIENDA JULIO CT#353 -2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE PAGO HACIENDA JUNIO CT#353 -2026.pdf	SOPORTE PAGO HACIENDA JUNIO CT#353 -2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE PAGO HACIENDA MAYO CT #-2026.pdf (Archivado)	SOPORTE PAGO HACIENDA MAYO CT #-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE PAGO HACIENDA MAYO CT#353 -2026.pdf	SOPORTE PAGO HACIENDA MAYO CT#353 -2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 01/04/2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19157810	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.160.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Varios de los contratos están adicionados y prorrogados, por lo que es pertinente indicar que las solicitudes de modificación contractual deben ser enviadas con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local pueda revisar, analizar y responder, y si es preciso advertir y prevenir de los posibles riesgos que se pudiesen presentar con la aplicación de la(s) modificación(es).**

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y

descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323233 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución

eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

GARZON TORRES EDUARDO ANDRES

Firmado digitalmente por GARZON TORRES EDUARDO ANDRES
Fecha: 2026.10.02 12:14:52 -05'00'

EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES
Director para la Gestión del. Desarrollo Local (E)

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL