De manera atenta y teniendo en cuenta la comunicación radicada con el No. 1-2026-050306 del 09 de octubre de 2026, remitida por **MIGUEL ÁNGEL MORENO MORENO** identificado con cédula de ciudadanía 79.747.950, donde solicita la terminación anticipada del contrato GGC-0664-2026, indicando lo siguiente:

> *"Por medio de la presente dando alcance al radicado 1-2026-050081, solicito la terminación del contrato 0664 del 2026, a partir del 14 de octubre 2026."*

Me permito informar que el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas dentro del contrato, así mismo cumplió con los pagos de seguridad social; por lo cual en condición de supervisor del contrato GGC-0664-2026 emito concepto favorable para tramitar dicha solicitud. Por lo anterior se precisa que el último día de ejecución del contrato es el trece (13) de octubre de 2026 y que, a partir del catorce (14) de octubre de 2026, el contratista no continuará con la ejecución de las obligaciones contractuales. En consecuencia, para efectos del balance financiero y del reconocimiento de honorarios, se tendrá como último día efectivamente ejecutado el trece (13) de octubre de 2026, correspondiendo al periodo comprendido entre el 01 y el 13 de octubre de 2026, equivalente a trece (13) días de ejecución. Así mismo, se precisa que la solicitud de suspensión radicada con el No. 1-2026-050081 del 09 de octubre de 2026 no se hizo efectiva, toda vez que fue sustituida por la solicitud de terminación aquí citada, por lo que el contratista continuó con la ejecución contractual hasta el trece (13) de octubre de 2026.

Teniendo en cuenta la relación de pagos emitida por el Grupo de Tesorería y el seguimiento realizado por parte de la supervisión se presenta el siguiente balance financiero.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	**VALOR**
Valor inicial del contrato GGC-0664-2026, según RP iniciales: RP No. 5526 FAER, RP No. 15726 FAZNI y RP No. 4926 PRONE	**$ 149.500.000**
Valor inicial del RP No. 5526 FAER	$ 52.000.000
Valor liberado del RP No. 5526 FAER (operación del 20 de abril de 2026)	-$ 2.166.667
Valor actual del RP No. 5526 FAER	**$ 49.833.333**
Valor inicial y actual del RP No. 15726 FAZNI	**$ 52.000.000**
Valor inicial y actual del RP No. 4926 PRONE	**$ 45.500.000**
EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA - RP No. 5526 FAER	**VALOR**
Pagado y facturado enero. Del 21 al 31 de enero de 2026. Corresponde a 10 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 5526 FAER	$ 4.333.333
Pagado y facturado febrero. Del 01 al 28 de febrero de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 5526 FAER	$ 13.000.000

Pagado y facturado marzo. Del 01 al 31 de marzo de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 5526 FAER	$	13.000.000
Pagado y facturado abril. Del 01 al 30 de abril de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 5526 FAER	$	13.000.000
Total pagado al contratista por el RP No. 5526 FAER	**$**	**43.333.333**
Total ejecutado por el RP No. 5526 FAER	**$**	**43.333.333**
EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA - RP No. 15726 FAZNI		**VALOR**
Pagado y facturado mayo. Del 01 al 31 de mayo de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 15726 FAZNI	$	13.000.000
Pagado y facturado junio. Del 01 al 30 de junio de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 15726 FAZNI	$	13.000.000
Pagado y facturado julio. Del 01 al 31 de julio de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 15726 FAZNI	$	13.000.000
Pagado y facturado agosto. Del 01 al 31 de agosto de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 15726 FAZNI	$	13.000.000
Total pagado al contratista por el RP No. 15726 FAZNI	**$**	**52.000.000**
Total ejecutado por el RP No. 15726 FAZNI	**$**	**52.000.000**
EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA - RP No. 4926 PRONE		**VALOR**
Pendiente de pago septiembre. Del 01 al 30 de septiembre de 2026. Corresponde a 30 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 4926 PRONE	$	13.000.000
Pendiente de pago octubre. Del 01 al 13 de octubre de 2026. Corresponde a 13 días efectivamente ejecutados. Por el RP No. 4926 PRONE	$	5.633.333
Total pendiente de pago al contratista por el RP No. 4926 PRONE	**$**	**18.633.333**
Total ejecutado y pendiente por pagar por el RP No. 4926 PRONE	**$**	**18.633.333**
BALANCE FINAL DEL RP No. 5526 FAER		**VALOR**
Valor total actualizado del RP No. 5526 FAER	**$**	**49.833.333**
Valor pagado al contratista	$	43.333.333
Total ejecutado por el contratista y pagado	**$**	**43.333.333**
Saldo definitivo por liberar del RP No. 5526 FAER	**$**	**6.500.000**
BALANCE FINAL DEL RP No. 15726 FAZNI		**VALOR**
Valor total actualizado del RP No. 15726 FAZNI	**$**	**52.000.000**
Valor pagado al contratista	$	52.000.000
Total ejecutado por el contratista y pagado	**$**	**52.000.000**
BALANCE FINAL DEL RP No. 4926 PRONE		**VALOR**
Valor total actualizado del RP No. 4926 PRONE	**$**	**45.500.000**
Pendiente de pago septiembre de 2026 (30 días efectivamente ejecutados)	$	13.000.000
Pendiente de pago octubre de 2026 (13 días ejecutados)	$	5.633.333
Total ejecutado por el contratista y pendiente de pago	**$**	**18.633.333**
Saldo definitivo por liberar del RP No. 4926 PRONE	**$**	**26.866.667**
RESUMEN DEL CONTRATO GGC-0664-2026		**VALOR**
Total ejecutado por el contratista (pagado y pendiente) – todos los RP	**$**	**113.966.666**
Total saldo por liberar del contrato GGC-0664-2026	**$**	**33.366.667**

Lo anterior para dar inicio al trámite correspondiente, se adjuntan los documentos requeridos en la lista de chequeo de terminación anticipada y liquidación de contratos de prestación de servicios.

Finalmente, esta supervisión certifica que la necesidad del presente contrato se encuentra satisfecha razón por la cual no procede la cesión del mismo y no se realizará una nueva contratación durante la presente vigencia con el mismo objeto contractual.

La presente certificación se emite en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de octubre del año 2026.

Cordialmente,

Camilo Táutiva M.

Camilo Táutiva Mancera
Director de Energía Eléctrica
Supervisor del contrato GGC-0664-2026

Elaboró: Andrés Felipe Vargas Serrano – Contratista
Revisó: Edna Yuliette González García – Contratista