CONSORCIO NVP

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO.
ESTUDIOS - PROYECTOS - OBRA - INTERVENTORIA.

NIT 900850840-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764001728760
Fecha 05/08/2020 - 05/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FC-1 al FC-100
ICA - Actividad Económica: 7110 - 6.9 x 1000

Departamento	Fecha		
Bogotá	27	10	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC - 14

Cliente:	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	**NIT:**	860044113-3	**Fecha de firmado:**	27/10/2020 19:15:25
Dirección:	CALLE 10 No. 3-16	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	4320410
Email:	atencionalciudadano@fuga.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 27 del 2020	**Hora emisión:**	14:15:29	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	14/11/2020				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	INTERVENTORIA	1,00	CONTRATO DE INTERVENTORIA Factura correspondiente al octavo pago del contrato de interventoría No. FUGA-167-2019 cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contablepara el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: -Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.	WSD	$1,00	$1,00
2	CARGO FIJO	1,00	VALOR CARGO FIJO Octavo pago correspondiente a un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato.	WSD	$3.932.985,71	$3.932.985,71
3	VALOR VARIABLE	1,00	VALOR VARIABLE POR AVANCE Valor variable por avance de obra proporcional a la inversión de la obra (Corte 7 por $ 134.227.024,00 equivalente al 7.30% del contrato de obra) sobre el 60% del valor del contrato de interventoría.	WSD	$5.792.823,54	$5.792.823,54

SON: (ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS)
CUFE: b46f411b59e92497453d227bcb568f0e7b1d75d9921e906edf118be67f96a71d9923ea0f6fc3644feb6f9df367aa777f

NOTAS:

SUBTOTAL:	$9.725.810,25
IVA	$1.847.903,75
TOTAL	$11.573.714,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.725.809,25	19,00%	$1.847.903,75

Firma Digital:
QsczіobsrgOtfixadEMoWyZDK0X4E3nS0eeO79dztl5BBaHYsXP8T0rXdkqZg5P0vqofRgDRZlYGWCTk258REcy1Wl3kFS408weMiXn0vsbGZ+e524c0hWiPkxMDvt1BX3wSKgQrHQdzXgynvHPSD7/Bvk6fYYLu4sdKaafO/r7WVXwHmbdJSr1x8QX91ioB2R8L5hP4kl4J1Mtwn4xY3CGYkFZAKxDyBvCPyOJ/RznhS1088hqvO0otMqJ65KduDg4tRgEEpwMMBJIvw59WoWpBni9wOw4mmPAYc43wupMUgTsuV+Sad3FdWAKSM5x51NAFZABRbZ44maXASzrRxA==

VoBo. Arq. DIEGO F. MEJÍA D.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MOMUMENTI UNIVERSITÁ DI ROMA -LA SAPIENZA-
Tel 2 43 63 84 - Carrera 6 No. 26B-51 Of 802 Bogotá, Colombia
E-MAIL: nestorvargas@nvparquitectos.com

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0