FUGA	**Proceso:**	Gestión Financiera				
	Documento:	Certificación de cumplimiento y autorización de pago	**Código:**	GF-FT-18	**Versión:**	8

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
CONSORCIO NVP	900.850.840-1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CEDENTE

TIPO DE CONTRATACION

INVITACION PUBLICA		CONTRATO	x	CONVENIO		RESOLUCION		CESION	

No.	FUGA-167-2019	CON FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO	dd: 26	mm: 12	aa: 19	PLAZO DE EJECUCION	11 MESES Y 23 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio, como escenario de las artes escénicas de naturaleza pública del Distrito Capital.

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

El valor incial del contrato que se pretende realizar asciende a la suma de ciento cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil ciento sesenta y dos pesos ($ 144.537.162) M/cte.
LA FUNDACIÓN se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente manera:
El Interventor deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al costo mensual establecido (incluido IVA y demás impuestos y emolumentos a que haya lugar), calculado de la siguiente manera:
A. La Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato.
B. Un sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación de las facturas de cobro mensuales, las cuales se deben acompañar del informe mensual de Interventoría.
C. El diez por ciento (10%) restante será pagado una vez se cuente con el acta de liquidación de los contratos (obra e Interventoría) elaboradas por el Interventor debidamente firmados. Recibo de las obras objeto del contrato de construcción, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por la FUNDACIÓN; informe final de Interventoría, recibo de los planos record de la obra, manual de mantenimiento por parte del contratista de obra, y suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la Interventoría y su correspondiente aprobación por parte de la FUNDACIÓN.

CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	RP No.	Fecha RP	Rubro y/o Proyecto de inversión	Fuente (Presupuesto)	Valor RP	Valor del presente pago
338	7/11/2019	$ 144.537.673,00	5000004871	17/12/2019	3-3-1-15-02-17-1162-139	03-20	$ 144.537.162	**$ 21.310.985**
238	18/05/2020	$ 12.847.793,00	5000018153	30/05/2020	3-3-1-15-02-17-1162-139	01-12	$ 12.847.793	$ 0,00
414	8/9/20200	$ 75.006.482,00	5000018335	24/09/2020	3-3-1-16-01-21-7724-000	01-12	$ 75.006.482	$ 0,00
445	23/09/2020	$ 22.280.270,00	5000018336	24/09/2020	3-3-1-16-01-21-7724-000	01-12	$ 22.280.270	$ 0,00

AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **$ 21.310.985** PAGO No. **11** de 13 **CORRESPONDIENTE A:** PERIODO (cual) **Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020**

OTRO: X **CUAL?** Mensual- FACTURA N° FC-30 ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO ÚNICO ☐

**Si corresponde a anticipo describa la forma, requisitos y periodos en que se debe amortizar el anticipo autorizado

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	144.537.162
2	ADICIONES	$	110.134.545
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**254.671.707**
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	**76.744.050**
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	**21.310.985**
6	SALDO POR CANCELAR	$	**156.616.672**

OBSERVACIONES FRENTE AL PAGO

FACTURA N° FC-30	
1) Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual	$ 8.649.530,0
2) Un sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra- Acta No 10: 14.60%	$ 12.661.455,0
TOTAL	**$ 21.310.985**

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA ANEXO EL SOPORTE DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACION DE PARAFISCALES POR EL PERIODO DE PAGO

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (40% del valor pagado en el mes anterior.) Nota: Para el primer pago el contratista debera acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social (Salud, Pension y ARL)	N/A	

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	PERIODO DE PAGO
PENSION (16%):	N/A	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES**	Certificacion de Aportes Parafiscales de los ultimos 6 meses y firmada por el Representante Legal y contador publico con fecha de expedicion del 15 de diciembre de 2020.
SALUD (12.5%):	N/A		
ARL (de acuerdo al tipo de riesgo)**:**	N/A	SI ☑ NO ☐	

OBSERVACIONES SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

* *En encargo mediante RESOLUCIÓN No. 259 DE 2020 del 23 de diciembre de 2020.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA	**CARGO**	SUBDIRECTOR ARTÍSTICO DE LA SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO RECONOCIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA DEL SUPERVISOR	**REVISION GRUPO DE APOYO OPERATIVO:**	**GESTIÓN DOCUMENTAL:**
FECHA: 29/12/2020 **Nombre: MARGARITA MARÍA DÍAZ CASAS**** **Supervisora (E)**	**LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON REVISADOS. ESTA REVISIÓN NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD AL SUPERVISOR.** FIRMA NOMBRE: JAVIER URREGO FECHA: 29/12/2020 No. DE FOLIOS FIRMA VICTOR MONROY	**LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ESTE PAGO FUERON RECIBIDOS Y SERAN ADJUTADOS EN LA CARPETA DEL CONTRATO.** FIRMA

ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO		**EFECTUAR PAGO**				
- FACTURA	☑	CUENTA BANCARIA :	AHORROS ☐	CORRIENTE ☑	NO.	**492541180**
- DECLARACIÓN JURAMENTADA	☐	CHEQUE ☐	NOMBRE DEL BANCO	**BANCO DE BOGOTÁ**		
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	☑	A NOMBRE DE	**CONSORCIO NVP**			
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	☑					
- ENTRADA DE ALMACEN	☐					
- PAZ Y SALVO (AUDITORIO)	☐					
- ACTA DE TERMINACIÓN (ULTIMO PAGO)	☐					
- OTRO	☐	CUAL?				

VB-30-12-2019

Radicado: **20203000056323**
Fecha 30-12-2020 10:59

Documento 20203000056323 firmado electrónicamente por:

Victor Manuel Monroy Utinico, Contratista, Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 29-12-2020 14:05:35

Osvaldo Javier Urrego Vargas, , Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 29-12-2020 14:20:46

Margarita Díaz, , Subdirección Artística y Cultural, Fecha de Firma: 29-12-2020 18:26:52

Ivonne Carolina Melo Muñoz, Contratista, Gestión Documental, Fecha de Firma: 30-12-2020 10:59:51

c0117ce781ccf4a4e26dbcaf02c62beca321e44e80b9e63ee577b7ea0b994563