CONSORCIO NVP

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO.
ESTUDIOS - PROYECTOS - OBRA - INTERVENTORIA.

NIT 900850840-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764001728760
Fecha 05/08/2020 - 05/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FC-1 al FC-100
ICA - Actividad Económica: 7110 - 6.9 x 1000

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	21	12	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC - 30

Cliente:	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	**NIT:**	860044113-3	**Fecha de firmado:**	22/12/2020 16:44:31
Dirección:	CALLE 10 No. 3-16	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	4320410
Email:	atencionalciudadano@fuga.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 31 del 2020	**Hora emisión:**	11:44:35	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 31/12/2020
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	INTERVENTORIA	1,00	CONTRATO DE INTERVENTORIA Factura correspondiente al décimo primer pago del contrato de interventoría No. FUGA-167-2019 cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera ycontable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: -Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) dereforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.	WSD	$1,00	$1,00
2	CARGO FIJO	1,00	VALOR CARGO FIJO Décimo primer pago correspondiente a un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboró durante el periodo correspondiente, previo visto bueno del supervisor del contrato.	WSD	$7.268.512,61	$7.268.512,61
3	CARGO VARIABLE POR AVANCE	1,00	CARGO VARIABLE POR AVANCE Valor variable por avance de obra proporcional a la inversión de la obra (Corte 10 por $268.621.286,00 equivalente al 14,60% del contrato de obra) sobre el 60% del valor del contrato de interventoría.	WSD	$10.639.877,30	$10.639.877,30

SON: (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: b65005f1e53f0835c7a6926b5a303c67bfed2de9aadec1739bd79d83286c4c94ba748d91949dd913a105d617dbd52645

NOTAS:

SUBTOTAL:	$17.908.390,91
IVA	$3.402.594,09
TOTAL:	$21.310.985,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.908.389,91	19,00%	$3.402.594,09

Firma Digital:
Nc1ZPWdFU19JtMlbpKEguBkRn1kNkSIEe8JRag0k2qzQ1EWNafEaAK5HXE56wlr21hKe5mAzaKb04mpFThGc78JQKOt9g3NUcSfVmHvAXohl8WJtlb+MUqKC0JS/2DLfea+sHFXOq0yD1FQvTmTz0EpyEBTD8LUHT0KfNWgqEYFK+F8sNrtJMeYV5AzHZsuQLsna9XsplHCgfG32WtwjVGY/ZwNMozzFyytGyBPSmDNy5MecYpkZGEwDmVVW5f9fiylPpwInBQKjlGLFm6Fxjt7ba0NnUj6IzIxNRXPoeGe2zT42TQUmT3JyqrDqUyzlZNQp6iQts2SKd56C4z8Z4w==

VoBo ARQ. DIEGO F. MEJIA D.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MOMUMENTI UNIVERSITÁ DI ROMA -LA SAPIENZA-
Tel 2 43 63 84 - Carrera 6 No. 26B-51 Of 802 Bogotá, Colombia
E-MAIL: nestorvargas@nvparquitectos.com

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0