	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CATAM-GRUAL
Fecha del informe	Dia: 13 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato	021-00-L-CATAM-GRUAL-2026
Contratista	ECOPRADOS AMBIENTALES SAS
Objeto	Suministro de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas (LOTE 1) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de poda del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con la ficha técnica (LOTE 2)
Valor del Contrato	$82.070.025,71
Fecha Suscripción	Dia: 14 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Lote 1 Hasta el 31-07-2026 Lote 2 Hasta el 30-09-2026
Forma de Pago	

Fecha corte	PAC Programado	Valor Hasta
31JULIIO 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago	De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción.
30 SEPTIEMBRE 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago	De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 584026 Dia: 15 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22 Mes:07 Año: 2026

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	31-07-2026
Objeto de la Modificación	Suministro de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas (LOTE 1) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de poda del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con la ficha técnica (LOTE 2).
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A

Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Lote 1 Hasta el 15-09-2026 Lote 2 Hasta el 30-09-2026
Registro Presupuestal Ajustado	584026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	31-07-2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
FIDEL RIVERO CHAPARRO	TECNICO MANTENIMIENTO	TECNICO MANTENIMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Porcentaje Avance en tiempo: 92%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%

Avance Físico	60%
Avance en Tiempo	92%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 82.070.025,71
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$82.070.025,71 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
				Total Pagos	$0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

N/A

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista)

El día 31 de julio se realizó un modificatorio del (LOTE 1) “Suministro de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas”, con el fin de prorrogar la fecha de entrega de los elementos.

el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de poda del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con la ficha
técnica (LOTE 2)

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Lote 1

Entrega de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN ELEMENTO Y SERVICIO	CANTIDAD ENTREGADA
CANECAS BAÑOS	10
AZADÓN	15
MACHETES	10
MACHETES	10
PALA HOYADORA	7
PALA REDONDA	5
PALA REDONDA	2
TIJERAS	2
CANECAS PARA HABITACIONES	6
BOLSAS PLÁSTICAS PARA VIVERO MAT Y SUM	1100
FUNGICIDA	6
FUNGICIDA	8
FUNGICIDA	5
INSECTICIDA	4
HUMUS	18
NYLON	8

Lote 2

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Mantenimiento HUSQVARNA 143 # 1	**01**	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento HUSQVARNA 143 # 2	**01**	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento HUSQVARNA 143 # 3	01	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento HUSQVARNA 143 # 4	01	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento HUSQVARNA 143 # 5	01	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento Cortasetos N° 1	01	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento Cortasetos N° 2	01	Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento GUADAÑA MULTIFUNCIONAL	01	Mantenimiento preventivo y correctivo

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Lote 1:

Adquisición de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN ELEMENTO Y SERVICIO	FALTANTE
PICA	10
PICA	7
CANECAS PAPELERA DE PEDAL	30
CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA 55 GL	12
CONTENEDOR PRACTIWAGON, CARRO	1
HERBICIDA	10
HERBICIDA	8
ENRAIZANTE	6
SUTRATO DE COCO	18
TIERRA NEGRA	2
MOLUSQUICIDA	10
CICATRIZANTE	5
GUADAÑADORA MULTIFUNCIONAL	1
SOPLADORA	1
BRILLANTINAS	2

Lote 2:

No quedan mantenimientos pendientes.

INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __x___
Entidad	Sí: ___No: __x__

Observaciones: N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X__corresponde a un servicio
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL
Observaciones	Ninguna

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el mes de septiembre se ejecuta el mantenimiento del lote 2 y se tramita el pago del mismo.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. VARGAS CAÑAS JENNIFER	**C.C.** 1014210704
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		