ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04	09	2026	A	03	10	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO		X	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBERTO MARULANDA PINEDA
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	084
FECHA DE CONTRATO	21 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO URIBE GARZON
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.053.822.833
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DISEÑAR LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 258 DE JULIO DE 2026.
VALOR	ONCE MILLONES DE PESOS ($ 11.400.000) MDA/CTE.
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HATA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE AGOSTO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	0


SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.**084**, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	

	CONTRATO			
1	Diseñar la ficha de recolección de información para la elaboración del informe diagnóstico sobre la recolección de residuos sólidos en rutas, efectuada por la Corporación Fresnense de Obras Sanitarias en el área urbana del municipio de Fresno Tolima	X		El contratista diseño la ficha de recolección de información para la elaboración del informe correspondiente al diagnóstico sobre la recolección de residuos sólidos en rutas. 
2	Recabar la información técnica necesaria para la elaboración del informe diagnóstico sobre la recolección de residuos sólidos en rutas, efectuada por la Corporación Fresnense de Obras Sanitarias en el área urbana del municipio de	X		El contratista adelantó la recolección de la información, sustentada en fichas técnicas de las rutas de recolección de residuos.

FORMATO TÉCNICO DE CAMPO — FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RUTAS (Evaluación Operativa, Accesibilidad y Cobertura de Suelo (PBOT)) — Código: FTC-REC-01, Versión: 3.0, Fecha: Sep 2026

Código Ruta: | Fecha Evaluación: ____/____/20__ | Municipio:
Nombre/Sector: | Inspector:
Tipo Vehículo: | Placa Vehículo:

1. CRITERIOS OPERATIVOS, ACCESIBILIDAD Y CAPACIDAD

ACCESIBILIDAD DEL VEHÍCULO A LAS RUTAS

Evaluación de Accesibilidad: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
Observaciones de Accesibilidad:

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DEL VEHÍCULO VS REQUERIMIENTO DEL SERVICIO

Capacidad Vehicular: SUFICIENTE ☐ INSUFICIENTE ☐
Observaciones de Capacidad:

CAPACIDAD OPERATIVA EN CAPITAL HUMANO PARA LA RECOLECCIÓN

Capital Humano (Operarios): SUFICIENTE ☐ INSUFICIENTE ☐
Observaciones Personal:

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA RECOLECCIÓN

Hora Inicio Recolección	Hora Fin Recolección	Tiempo Duración Total Estimado / Medido
[:]	[:]	_____ Horas _____ Minutos

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON EL PBOT (CL)

Tipo de Suelo según PBOT (Urbano, Expansión, Rural, Suburbano, Protección)	Porcentaje de Ruta (%)	Observaciones Específicas / Tramo
	%	
	%	
	%	
TOTAL PORCENTAJE DE LA RUTA:	100 %	

3. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN RUTA (CS)

N°	Dirección / Referencia de Ubicación	Coordenada Este (X)	Coordenada Norte (Y)	Tipo de Punto / Material
1				
2				
3				
4				
5				

Firma Inspector / Responsable de Campo — Nombre: _____ C.C: _____
Firma Supervisor / Coordinador de Operaciones — Nombre: _____ C.C: _____

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

Página 1 de 1

Fresno Tolima.

FORMATO TÉCNICO DE CAMPO	FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RUTAS	Código: FTC-RECOLI Versión: 01 Vigencia: Año 2026

Código Ruta: Fecha Evaluación: 14/05/2026 Municipio: Fresno

Nombre/Sector: Juvict. Inspector: Cristian Uribe

Tipo Vehículo: Recolector Placa Vehículo: JQO 805.

1. CRITERIOS OPERATIVOS: ACCESIBILIDAD Y CAPACIDAD

ACCESIBILIDAD DEL VEHÍCULO A LAS RUTAS

Evaluación de Accesibilidad: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

Observaciones de Accesibilidad:

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DEL VEHÍCULO VS REQUERIMIENTO DEL SERVICIO

Capacidad Vehicular: SUFICIENTE [X] INSUFICIENTE [ ]

Observaciones de Capacidad:

CAPACIDAD OPERATIVA EN CAPITAL HUMANO PARA LA RECOLECCIÓN

Capital Humano (Operarios): SUFICIENTE [X] INSUFICIENTE [ ]

Observaciones Personal:

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA RECOLECCIÓN


Hora Inicio Recolección: [8:30] Hora Fin Recolección: [11:00] Tiempo Duración Total Estimado / Medido: 2 Horas 30 Minutos

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON EL PBOT (CS)

Tipo de Suelo según PBOT (Urbano, Expansión, Rural, Suburbano, Protección)	Porcentaje de Ruta (%)	Observaciones Específicas / Predio
Comercial y Servicios II y III	50 %	Bdga stor. Hotel, Parque, Bodega.
Residencial	40 %	Barrio Juvict.
Institucional y Dotacional	10 %	Colegio Gutavo Rojas, Colegio, Coliseo.
TOTAL PORCENTAJE DE LA RUTA:	100 %	

3. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN RUTA (CS)

Nº	Dirección / Referencia de Ubicación	Coordenada Este (X)	Coordenada Norte (Y)	Tipo de Punto / Material
1	Barrio Gutenberg			
2				
3				
4				
5	//			

				
3	Diseñar el instrumento de socialización sobre la metodología correcta de separación de Residuos Sólidos en la fuente, a realizarse sobre una ruta de recolección de Residuos Sólidos en área urbana del Municipio de	X		Se adelantó el diseño del instrumento de socialización, conforme a lo dispuesto por el coordinador y las actividades por desarrollar. 

FORMATO TÉCNICO DE CAMPO

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACION DE RUTAS
Evaluación Operativa, Accesibilidad y Clasificación del Suelo (PBOT)

Código: FTC-REC-01 Versión: 1.0 Fecha: Sep 2026

Código Ruta: | Fecha Evaluación: 14/04/2026 | Municipio: Fresno, Tolima
NombreSector: Lunes | Inspector: Carlos Uribe
Tipo Vehículo: Camioneta | Placa Vehículo: JQO 908

1. CRITERIOS OPERATIVOS, ACCESIBILIDAD Y CAPACIDAD

ACCESIBILIDAD DEL VEHÍCULO A LAS RUTAS
Evaluación de Accesibilidad: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐
Observaciones de Accesibilidad: Dificultad para ingresar vehículo en los sectores centenario, casa vieja y pasco real.

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DEL VEHÍCULO VS REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
Capacidad Vehicular: SUFICIENTE ☐ INSUFICIENTE ☒
Observaciones de Capacidad: Capacidad del vehículo al 100% se requere culminar la recolección en los madrugados del día siguiente.

CAPACIDAD OPERATIVA EN CAPITAL HUMANO PARA LA RECOLECCIÓN
Capital Humano (Operarios): SUFICIENTE ☐ INSUFICIENTE ☒
Observaciones Personal: Capacidad insuficiente, demoras de tiempo extensor por falta de operarios en los [illegible] de residuos.

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA RECOLECCIÓN

Hora Inicio Recolección	Hora Fin Recolección	Tiempo Duración Total Estimado / Medido
8:30	[illegible]	2 Horas 30 Minutos

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON EL PBOT (C1)

Tipo de Suelo según PBOT (Urbano, Expansión, Rural, Suburbano, Protección)	Porcentaje de Ruta (%)	Observaciones Específicas / Tramo
Comercial y Servicios II y III	50 %	Comercio, Plaza de mercado, Corredor Comercial, Parque principal, [illegible]
Residencial	40 %	[illegible]
Institucional o Dotacional	10 %	[illegible]
TOTAL PORCENTAJE DE LA RUTA:	100 %	

3. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN RUTA (C5)

N°	Dirección / Referencia de Ubicación	Coordenada Este (X)	Coordenada Norte (Y)	Tipo de Punto / Material
1	Barrio Centenario			
2	Barrio Pasco Real.	1.180656 N	75.03764 W	N.I. 188.
3	Sector Casa vieja.	6,149958 N	75.038474 W	N. I 185.
4				
5				

Firma Inspector / Responsable de Campo
Nombre: Carlos Uribe
C.C.: 1033[illegible]933

Firma Supervisor / Coordinador de Operaciones
Nombre:
C.C.:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS

	Fresno Tolima.			
4	Apoyar el análisis de la información técnica requerida para la elaboración del informe de evaluación sobre la eficacia.	X		Durante el periodo objeto de reporte no se han desarrollado debido a que esta actividad se encuentra prevista para una etapa posterior del desarrollo del convenio, de acuerdo con la programación y articulación establecida para la ejecución de las diferentes fases de trabajo. Dicho análisis de información se realizará posterior a la terminación de la recolección de dicha información, la actividad continuará siendo atendida durante el periodo restante de ejecución contractual, de acuerdo con las orientaciones impartidas por la coordinación y la programación definida para la elaboración del informe de evaluación.
5	Dar cumplimiento a las orientaciones e instrucciones impartidas por la coordinación del convenio siempre bajo el marco del objeto contractual y que contribuyan al adecuado cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 258 de 2026.	X		Se está ejecutando de acuerdo a las instrucciones impartidas por la coordinación, se seguirá atendiendo durante el periodo restante de ejecución contractual.
6	Cumplir con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad	X		Se anexa planilla de pago del mes de septiembre N° 9512582945.

	Social Integral (salud, pensión y ARL).			
7	Ejecutar las demás actividades inherentes al objeto contractual.			El contratista entrega informe de actividades correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

Ingreso base de cotización – IBC	Número de Referencia de planilla (s)	ITEM	Periodo de pago año – mes- monto		Fecha de pago año – mes – día
			Periodo de Pago	Valor	
$1.750.905	9512582945	PENSIÓN	2026 – 09	$280.200	2026-10-09
		SALUD	2026 – 09	$218.900	2026-10-09
		ARL	2026 – 09	$18.300	2026-10-09

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.**084**, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.


7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO

Relacionar soportes del informe
Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS



Procede al pago del acta parcial del contrato 084 del 21 de agosto de 2026, por valor de $3.000.000 de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud, pensión y ARL del mes de **SEPTIEMBRE 2026**, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se pueden ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.02

Verificación Ejecución Financiera

CDP	VALOR	RP	VALOR
N°.**362**	$11.400.000	N°.366	$11.400.000

Cuenta Bancaria	Banco	Tipo de Cuenta
71800001083	BANCOLOMBIA	Ahorros

N.° de Pago Cobrado	Valor Ejecución	Cantidad de Pagos	Valor adquisición bienes	Valor adquisición servicios	Valor de bienes y/o servicios excluidos	Valor de IVA	TOTAL
Primero	$2.400.000	1					$2.400.000
Segundo	$3.000.000	1					$3.000.000
Tercero							
Cuarto							
Total	$5.400.000	1					$5.400.000

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 09 de octubre de 2026

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor