MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 163718 – 163539 – 163451 – 163444 – 163383 – 163031 – 161632 – 161520 – 161345, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 163718

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	676-2026 CPS-P(147232)	X	
Contratista	WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁ	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$72.000.000	X	

Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$24.300.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	1 PAGO FEBRERO CPS-676-2026	-	2/03/2026 11:05 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.300.000 COP	Pagado	Detalle
2	2 PAGO MARZO CPS-676-2026	-	21/04/2026 12:38 PM (UTC -5 horas)	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	3 PAGO ABRIL CPS-676-2026	-	14/05/2026 2:21 PM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	4 PAGO MAYO CPS-676-2026	-	16/06/2026 12:02 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	5 PAGO CPS-676-2026 JUNIO	-	21/07/2026 12:50 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	6 PAGO CPS-676-2026 JULIO	-	19/08/2026 9:05 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	6 PAGO CPS-676-2026 AGOSTO	-	17/09/2026 5:20 PM (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
2 ACTA DE INICIO WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO CPS 676-2026 Valid firmada.pdf	2 ACTA DE INICIO WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO CPS 676-2026 Valid firmada.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO - ARL.pdf	WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO - ARL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO - CRP-P- 676 2026.pdf	WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO - CRP-P- 676 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

2. SOLICITUD 163539

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	339-2026 CPS-AG(145208)	X	
Contratista	CRISTIAN DAVID MORENO GOMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	


Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



cución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


turas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	pago 01	-	3/03/2026 3:00 AM (UTC -5 horas)	18/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Paga
2	SEGUND PAGO	-	29/04/2026 2:07 PM (UTC -5 horas)	2/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
3	TERCER PAGO	-	19/05/2026 12:54 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
4	CUARTO PAGO	-	24/06/2026 8:03 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
5	QUINTO PAGO	-	15/07/2026 4:52 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
6	SEXTO PAGO	-	26/08/2026 8:31 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga
7	SEPTIMO PAGO	-	14/09/2026 12:34 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Paga

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20265420008323.pdf	20265420008323.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
339-2026_ ACTA DE INICIO1.pdf	339-2026_ ACTA DE INICIO1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
4 AFILIACIONES 80 CPS del 26.01.2026.pdf	4 AFILIACIONES 80 CPS del 26.01.2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
CRP-AG- 339 2026.pdf	CRP-AG- 339 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
Evidencias pago 01.zip	Evidencias pago 01.zip	Proveedor	Descargar	D
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D

b. El 07 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24720412	Modificar el contrato	7/10/2026 6:52 AM (UTC -5 horas)	7/10/2026 9:16 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

3. SOLICITUD 163451


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	641-2026 CPS-P(151451)	X	
Contratista	JAISSON HERNEY PALACIOS GOMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, ORIENTADAS A CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCALQUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$15.120.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	10/02/2026 2:53 AM (UTC -5 horas)	28/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.920.000 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de cobro No.2 Marzo 2026	-	1/04/2026 11:24 AM (UTC -5 horas)	24/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	Cuenta de cobro No.3 Abril 2026	-	4/05/2026 10:06 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	Cuenta de cobro No.4 Mayo 2026	-	1/06/2026 6:02 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de cobro No.5 Junio 2026	-	1/07/2026 6:15 AM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de cobro No.6 Julio 2026	-	3/08/2026 10:12 AM (UTC -5 horas)	31/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026	-	1/09/2026 10:22 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

4. SOLICITUD 163444


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	579-2026 CPS-P(146441)	X	
Contratista	OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$18.360.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001 CPS 579-2026	-	1/03/2026 8:05 AM (UTC -6 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.760.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002 CPS 579-2026	-	1/04/2026 2:46 AM (UTC -6 horas)	24/04/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 CPS 579-2026	-	1/05/2026 8:41 AM (UTC -6 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 CPS 579-2026	-	1/06/2026 9:24 AM (UTC -6 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 CPS 579-2026	-	1/06/2026 9:52 AM (UTC -6 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 - CPS 579-2026	-	1/07/2026 4:01 AM (UTC -6 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 - CPS 579-2026	-	1/08/2026 8:24 AM (UTC -6 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO 579-2026 OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ .pdf	ACTA DE INICIO 579-2026 OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ .pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ.pdf	AFILIACION ARL OLGA LUCIA ROMERO GONZALEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-AG- 579 2026.pdf	CRP-AG- 579 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

5. SOLICITUD 163383

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	507-2026 CPS-AG(145355)	X	
Contratista	DIANA MARCELA LEMUS PRADO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CIUDADANOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2601, PACTO POR ESPACIOS SOSTENIBLES EN SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$12.960.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	SIPAGO 1 CPS 507-2026	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	Pagado	Detalle
2	SIPAGO 2 CPS 507-2026	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	SIPAGO 3 CPS 507-2026	-	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	SIPAGO 4 CPS 507-2026	-	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	SIPAGO 5 CPS 507-2026	-	1/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	SIPAGO 6 CPS 507-2026	-	3/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
7	SIPAGO 7 CPS 507-2026	-	1/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
507-2026_ ACTA DE INICIO (1).pdf	507-2026_ ACTA DE INICIO (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL507_2026.pdf	ARL507_2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-AG- 507 2026.pdf	CRP-AG- 507 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

6. SOLICITUD 163031

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	509-2026 CPS-AG(145273)	X	
Contratista	EDGAR DANILO LOPEZ CANO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ASISTENCIAL Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TERRITORIO CONFIABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CONTINUAS Y LA GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.760.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	83 días	X	
Adición	$8.356.500	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 8:12 AM (UTC -5 horas)	27/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.166.500 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002 SIPAGO CPS 509-2026	-	23/04/2026 8:58 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 SIPAGO CPS 509-2026	-	21/05/2026 12:27 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 SIPAGO CPS 509-2026	-	22/06/2026 6:03 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 SIPAGO CPS 509-2026	-	23/07/2026 4:59 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 SIPAGO CPS 509-2026	-	26/08/2026 10:54 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007 SIPAGO CPS 509-2026	-	25/09/2026 5:36 PM (UTC -5 horas)	28/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.095.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
509-2026_ ACTA DE INICIO(1).pdf	509-2026_ ACTA DE INICIO(1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL_509.pdf	ARL_509.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-AG- 509 2026.pdf	CRP-AG- 509 2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS PAGO 01 FEBRERO CPS 509 2026.zip	EVIDENCIAS PAGO 01 FEBRERO CPS 509 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

7. SOLICITUD 161632

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	386-2026 CPS-P(147490)	X	
Contratista	DIANA CAROLINA MATHEUS RAMIREZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	3 meses		


Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	09 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



cución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

turas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	001-2026	-	2/03/2026 1:35 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.920.000 COP	Pag
2	002-2026	-	1/04/2026 7:16 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
3	003-2026	-	4/05/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
4	004-2026	-	1/08/2026 9:30 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
5	005-2026	-	2/07/2026 11:05 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
6	006-2026	-	3/08/2026 5:05 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
7	007-2026	-	1/09/2026 12:39 PM (UTC -5 horas)	29/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag

cumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20265420002093Designacion de apoyo a la supervision CPS VIGENCIA 2026 CAMBIOS.pdf	20265420002093Designacion de apoyo a la supervision CPS VIGENCIA 2026 CAMBIOS.pdf	Entidad Estatal	Descarga
AFILIACIÓN ARL DIANA CAROLINA MATEUS RAMIREZ.pdf	AFILIACIÓN ARL DIANA CAROLINA MATEUS RAMIREZ.pdf	Entidad Estatal	Descarga
CRP P 386-2026.pdf	CRP P 386-2026.pdf	Entidad Estatal	Descarga
DIANA CAROLINA MATEUS RAMIREZ VALIDAD CPS 386-2026 SECOP (1).pdf	DIANA CAROLINA MATEUS RAMIREZ VALIDAD CPS 386-2026 SECOP (1).pdf	Entidad Estatal	Descarga
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descarga


b. Hay una modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24722240	Modificar el contrato	7/10/2026 9:39 AM (UTC -5 horas)	7/10/2026 6:12 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.22015973	Modificar el contrato	24/02/2026 8:04 AM (UTC -5 horas)	24/02/2026 2:23 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

c. El 07 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.



Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24722240	Modificar el contrato	7/10/2026 9:39 AM (UTC -5 horas)	7/10/2026 6:12 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.22015973	Modificar el contrato	24/02/2026 8:04 AM (UTC -5 horas)	24/02/2026 2:23 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

NOTA: La modificación cargada en SECOP es diferente a la allegada en el proceso SISPE 161632.

8. SOLICITUD 161520


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	468-2026 CPS-AG(147877)	X	
Contratista	ALEJANDRA CAROLINA ABRIL CAMACHO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CAMPO Y ACCIONES DE INTERVENCION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$14.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	09 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Porcentaje Recepción de artículos

turas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	01. CPS 468-2026 FEBRERO	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -6 horas)	24/03/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.040.000 COP	Acept
2	02. CPS 468-2026 MARZO	-	16/04/2026 1:43 PM (UTC -6 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga
3	03. CPS 468-2026 ABRIL	-	12/05/2026 8:02 PM (UTC -6 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga
4	04. CPS 468-2026 MAYO	-	16/06/2026 8:27 AM (UTC -6 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga
5	05. CPS 468-2026 JUNIO	-	14/07/2026 2:27 PM (UTC -6 horas)	24/07/2026 4:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga
6	06. CPS 468-2026 JULIO	-	18/08/2026 7:29 AM (UTC -6 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga
7	07. CPS 468-2026 JULIO	-	11/09/2026 10:39 AM (UTC -6 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Paga

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
10. Evidencias Febrero 2026.zip	10. Evidencias Febrero 2026.zip	Proveedor	Descarga
468 ACTA ALEJANDRA CAROLINA ABRIL CAMACHO.pdf	468 ACTA ALEJANDRA CAROLINA ABRIL CAMACHO.pdf	Entidad Estatal	Descarga
AFILIACION ARL ALEJANDRA CAROLINA ABRIL CAMACHO.pdf	AFILIACION ARL ALEJANDRA CAROLINA ABRIL CAMACHO.pdf	Entidad Estatal	Descarga
CRP-AG- 468 2026.pdf	CRP-AG- 468 2026.pdf	Entidad Estatal	Descarga
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descarga
PAGO 1 CPS 468-2026.pdf	PAGO 1 CPS 468-2026.pdf	Entidad Estatal	Descarga

b. La factura 1 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	01. CPS 468-2026 FEBRERO	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -6 horas)	24/03/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	3.040.000 COP	Ace
2	02. CPS 468-2026 MARZO	-	16/04/2026 1:43 PM (UTC -6 horas)	21/04/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag
3	03. CPS 468-2026 ABRIL	-	12/05/2026 8:02 PM (UTC -6 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag
4	04. CPS 468-2026 MAYO	-	16/06/2026 8:27 AM (UTC -6 horas)	17/06/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag
5	05. CPS 468-2026 JUNIO	-	14/07/2026 2:27 PM (UTC -6 horas)	24/07/2026 4:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag
6	06. CPS 468-2026 JULIO	-	18/08/2026 7:29 AM (UTC -6 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag
7	07. CPS 468-2026 JULIO	-	11/09/2026 10:39 AM (UTC -6 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -6 horas)	4.800.000 COP	Pag

c. El 08 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24726704	Modificar el contrato	7/10/2026 2:18 PM (UTC -6 horas)	8/10/2026 1:16 PM (UTC -6 horas)	Publicados	2	Ver

NOTA: La modificación cargada en SECOP es diferente a la allegada en el proceso SISPE 161520.

9. SOLICITUD 161345

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	525-2026 CPS-P(147203)	X	
Contratista	ZULY BRIGUITTE ARCILA CLAVIJO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO RELACIONADOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y DINAMIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO.	X	
Fecha de inicio	10 de febrero de 2026	X	


Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	09 de octubre de 2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	09 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	pago 01	-	2/03/2026 8:23 AM (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
2	pago 002	-	1/04/2026 3:05 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	1/05/2026 2:37 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	pago 004	-	1/06/2026 3:06 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	pago 005	-	1/07/2026 12:13 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	pago 006	-	3/08/2026 12:30 PM (UTC -5 horas)	27/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	pago 007	-	9/01/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado	Detalle

b. La fecha fin en las garantias del proveedor seria hasta el 09/04/2027.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19340954	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.480.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/03/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Varios de los contratos están adicionados y prorrogados**, por lo que en cierta forma la función preventiva de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local no es funcional, ya que aplicada(s) la(s) modificación(es) pueden que se hayan materializado los riegos que fueron advertidos en este documento.

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición**

deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)

- **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.
- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las

razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2026.10.09 12:02:03 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL