DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Ingeniero Fabian Ernesto Arango Pineda
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL N° 1968 DE 2024
Periodo:	Del 1 al 28 de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 040 de Julio 03/2024.

Respetado Director Territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	1766 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA - "COOSALAMINA"	NIT:	819.003.530-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992), LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043368	DTMAG
VALOR INICIAL:	$ 1.523.619.210,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 1.523.619.210,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
448824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$202.424.404,00	$52.838.671,00	$149.585.733,00

1.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 7 MR. ENERO 2025	$51.941.500,00	$897.171,00	$ 0,00	$52.838.671,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 8 del Administrador Vial, al final del mes de Febrero/2025, se tiene un avance físico acumulado del 31,53%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.523.619.210,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 396.970.997,00	26.05

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 344.132.326,00	22.59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 344.132.326,00	22.59

1.4.2. ANTICIPO: El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	$0,00
Amortizado	$0,00
Saldo	$0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 31,53%
Meta física ejecutada: 31,53%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° Anexo N°	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 152.361.921,00	65-44-101230678 Anexo 0	16/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 304.723.842,00	65-44-101230678 Anexo 0	16/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 457.085.763,00	65-44-101230678 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$390.000.000,00	65-40-101076079 Anexo 0	16/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO N°	1770 DE 2024		
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	NIT:	901.242.851-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043373	DTMAG
VALOR INICIAL:	$ 1.723.419.834,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.723.419.834,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
448524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$229.011.977,00	$ 59.766.746,00	$169.245.231,00

2.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 7 MR. ENERO 2025	$50.224.156,00	$9.542.590,00	$ 0,00	$ 59.766.746,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 8 del Administrador Vial, al final del mes de Febrero/2025, se tiene un avance físico acumulado del 31,53%.

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.723.419.834,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 449.087.309,00	26.06
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 389.320.563,00	22.59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 389.320.563,00	22.59

2.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	$0,00
Amortizado	$0,00
Saldo	$0,00

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 31,53%
Meta física ejecutada: 31,53%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 172,341,983.40	47-44-101027540 Anexo 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 344,683,966.80	47-44-101027540 Anexo 0	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	$ 517,025,950.20	47-44-101027540 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260,000,000.00	47-40-101008500 Anexo 0	17/05/2024	31/07/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	3784 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA - COOTRASIERRA	NIT:	900.325.428-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTORES VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764, VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 - PR100+0289 Y VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO. PR0+0000 - PR7+0420, EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.		

FECHA DE INICIO:	3 de octubre de 2024.	2024-VMAG-071356	DTMAG
VALOR INICIAL:	$ 807.345.415,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 807.345.415,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTIUN (21) MESES Y VEINTIOCHO DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
965224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$34.293.848,00	$34.293.848,00	$0,00
135125	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$416.295.271,00	$ 397.425,00	$415.897.846,00

3.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 4 MR. ENERO 2025	$34.102.234,00	$589.039,00	$0,00	$34.691.273,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 8 del Administrador Vial, al final del mes de Febrero/2025, se tiene un avance físico acumulado del 22,19%.

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 807.345.415,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 163.290.001,00	20.23
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 128.598.728,00	15.93
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 128.598.728,00	15.93

3.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	$0,00
Amortizado	$0,00
Saldo	$0,00

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 22,19%
Meta física ejecutada: 22,19%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO

No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 80,734,541.50	65-44-101233296 Anexo 0	18/09/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 161,459,083.00	65-44-101233296 Anexo 0	18/09/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	$ 242,203,424.50	65-44-101233296 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260,000,000.00	65-40-101077502 Anexo 0	18/09/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

4. CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N°	1968 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORPO 136	NIT:	901.836.825-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ (90%) RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA (10%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. 2701: PLATO - SALAMINA, PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992. 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289. 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043441	DTMAG
VALOR INICIAL:	$ 4.050.285.547,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.285.547,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
563624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$829.004.218,00	$95.085.284,00	$733.918.934,00

4.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°7 ENERO 2025	$79.903.600,00	$15.181.684,00	$0,00	$95.085.284,00

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según lo verificado por el Supervisor el Administrador Vial realizó las actividades proyectadas, para el periodo de Febrero/2025, en cada uno de los corredores a cargo y se reporta un avance en tiempo (físico) ejecutado acumulado del 31,53%.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.050.285.547,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 768.456.304,00	18.97
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 671.365.394,00	16.58
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 671.365.394,00	16.58

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total Inversión programada: 18.97 %
Total Inversión ejecutada: 16.58 %

4.6. ACTAS DE MOFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No se requirió en el presente período	

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

4.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Acta de aprobación de 12/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.028.554,70	96-44-101190159 Anexo 6	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 810.057.109,40	96-44-101190159 Anexo 6	13/06/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	$ 1.215.085.664,10	96-44-101190159 Anexo 6	31/07/2026	30/01/2029

4.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Consultor				

4.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se recibió correspondencia concerniente a aspectos administrativos y de ejecución del contrato (Actas de recibo e Informes), la cual se detalla a continuación:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ORPO 136-094-2025	03/02/2025	INVIAS - Territorial Magdalena	Informe estado vías en pavimento flexible con criterio técnico 20250131
ORPO 136-096-2025	06/02/2025	INVIAS - Territorial Magdalena	Acta de Costos N° 7 – Enero/2025 – Cto 1968-2024
ORPO 136-097-2025	10/02/2025	INVIAS - Territorial Magdalena	Acta de Recibo N° 7 – Cto 1766-2024
ORPO 136-098-2025	06/02/2025	INVIAS - Territorial Magdalena	Acta de Recibo N° 7 – Cto 1770-2024
ORPO 136-100-2025	16/02/2025	INVIAS - Territorial Magdalena	Acta de Recibo N° 4 – Cto 3784-2024

4.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación recibida de las dependencias de planta central o emitida por esta Dirección Territorial, en Febrero/2025, esta archivada en la carpeta digital del contrato			

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMEIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL.

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.

5.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

5.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo de Febrero/2025 no hubo reportes de afectación ambiental, ni peticiones o quejas en el aspecto social en ninguno de los corredores a cargo de esta Administración Vial.
Las actividades de Mantenimiento Rutinario no generan ningún tipo de afectación predial debido a que se ejecutan sobre los corredores existentes.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente período.


7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el mes de Febrero/2025 se siguió recibiendo y verificando los reportes de las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las Cooperativas.
Se elaboró y envió el Informe Ejecutivo correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre/2024

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

- Cooperativas: Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas semanalmente para mantener y cumplir con los indicadores establecidos en el contrato.
- Administrador Vial: Ponerse al día con el cargue de la información de atropellamiento de fauna silvestre en el aplicativo SUKUBUN.
  Continuar con la comunicación y reporte oportuno de los incidentes ocurridos en cada uno de los corredores a cargo.

Cordialmente,



EDGAR WILLIAM MAIGUEL
C.C 10.541.588
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL