ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	535	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Objeto: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT CONTRATISTA	6.773.569 -7
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C	6.773.569
VALOR DEL CONTRATO	$ 199,982,077
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 99,991,038.00
PLAZO	2 MESES
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISION	NESTOR JAVIER VACA ACEVEDO
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DE 2026

En Tauramena, nos reunimos GILBERTO GALINDO ALVARADO, en calidad de contratista, NESTOR JAVIER VACA ACEVEDO como apoyo a la supervisión y MARIA SONIA TORRES MORA, como secretaria de gobierno, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. El Contratista conoce y acepta todas y cada una de las cláusulas establecidas en el Contrato de la referencia.
2. Que el Contratista debe ceñirse a las especificaciones técnicas generales inherentes al contrato a desarrollar y a las particulares cuando se considere pertinente por razones netamente técnicas y de beneficio para el contrato.
3. Se allegó certificación del contratista y su contadora pública, de fecha 8 de octubre de 2026, sobre aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los últimos seis meses legalmente exigibles. De igual manera se verifica soportes de afiliacion de salud, pension y riesgos laborales, del . personal requerido para el inicio del contrato.

INGRESO PERIODO	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Que el contratista presentó la pólizas BY-100069979 (cumplimiento, anticipo y obligaciones laborales) y BY-100012569 (responsabilidad civil extracontractual), de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NIT 860037013-6, con expedición inicial de 22/09/2026 y anexo de cumplimiento de 30/09/2026 en la que se relacionan las garantías exigidas en el calusula12 del contrato No. 535 de 2026, la cúal fue aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el 06/10/2026.

5. Que el contratista realizó el pago de las correspondientes estampillas: Pro cultura, pro bienestar del adulto mayor, pro deporte y recreación
6. Que el contratista anexa el plan de inversion del anticipo, certificación de apertura de la cuenta de ahorros a nombre del respectivo contrato y programación de actividades.
7. Se verificó el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, según lo establecido en las cláusulas 22 y 23 respectivamente.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

NESTOR JAVIER VACA ACEVEDO
Apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

GILBERTO GALINDO ALVARADO

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		199.982.077,00
VALOR ANTICIPO 50%	$		99.991.038,00
VALOR DEL GIRO DE ANTICIPO			$ 99.991.038,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	%	VALOR	
1	Pago de salarios y prestaciones sociales del personal	30%	$	29.997.311,40
2	compra de Materiales	40%	$	39.996.415,20
3	Alquiler de maquinaria, equipos y herramientas	15%	$	14.998.655,70
4	Transportes de materiales y equipos	15%	$	14.998.655,70
		100%		**$ 99.991.038,00**
	VALOR DEL GIRO DEL ANTICIPO	**50%**	**$**	**99.991.038,00**

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR	ANTICIPO	ORIGEN RECURSOS
2.3.45.4501.1000.2024854100033	FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO , SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	$ 199.982.077,00	$ 99.991.038,00	1.3.3. 4.01. R.B CONTRIBUCIPON SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL N°.	**998 del 21 de Septiembre de 2026**	**$ 199.982.077,00**	**$ 99.991.038,00**	

Proyecto:

GILBERTO GALINDO ALVARADO

C.C 6773569 DE TUNJA

CONTRATISTA

Vo.Bo.

MARIA SONIA TORRES MORA

SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

SUPERVISORA

NESTOR JAVIER VACA ACEVEDO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	**199.982.077,00**
VALOR ANTICIPO 50%	$	**99.991.038,00**
VALOR DEL GIRO DE ANTICIPO		**$ 99.991.038,00**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	%	VALOR	
1	Pago de salarios y prestaciones sociales del personal	30%	$	29.997.311,40
2	compra de Materiales	40%	$	39.996.415,20
3	Alquiler de maquinaria, equipos y herramientas	15%	$	14.998.655,70
4	Transportes de materiales y equipos	15%	$	14.998.655,70
		100%		**$ 99.991.038,00**
	VALOR DEL GIRO DEL ANTICIPO	**50%**	**$**	**99.991.038,00**

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR	ANTICIPO	ORIGEN RECURSOS
2.3.45.4501.1000.2024854100033	FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO , SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	$ 199.982.077,00	$ 99.991.038,00	1.3.3. 4.01. R.B CONTRIBUCIPON SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL N°.	**998 del 21 de Septiembre de 2026**	**$ 199.982.077,00**	**$ 99.991.038,00**	

Proyecto:

GILBERTO GALINDO ALVARADO

C.C 6773569 DE TUNJA

CONTRATISTA

Vo.Bo.

MARIA SONIA TORRES MORA

SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

SUPERVISORA

NESTOR JAVIER VACA ACEVEDO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

CER_AFI_2026028313563

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Hacienda

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Anderson Henry Rodriguez Cely identificado con CC. 1118551487 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombres y/o Razón Social	GILBERTO GALINDO ALVARADO	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 6773569

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de Inicio de Cobertura	2026/06/17	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5421001

Esta certificación se expide a los 08 días del mes de octubre del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC16062026N1118551487A19011768.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

E.P.S. Sanitas

Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que **Anderson** Henry Rodriguez Cely, identificado(a) con CC número 1118551487, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1118551487
NOMBRES Y APELLIDOS	Anderson Henry Rodriguez Cely
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	02/08/1992
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/11/2023
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	08/05/2025
NIVEL SISBEN	2
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 6773569 GILBERTO GALINDO ALVARADO Desde 17/06/2026 - Vigente N.I.T. 800046874 CONCRE ACEROLTDA Desde 13/09/2025 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1118551487 Trabajador Independiente Desde 21/08/2025 Hasta 21/08/2025

Generado por interfaces

08/10/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.118.551.487**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de octubre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja (Boyacá), en mi condición de persona natural y MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ, identificada con CC 23.810.112 de Nobsa (Boyacá) y con Tarjeta Profesional No. 60656-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora pública de Gilberto Galindo Alvarado, CERTIFICO que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 789/2002 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Es importante resaltar lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. Adicionado al Artículo 114-1 del Estatuto Tributario: EXONERACIÓN DE APORTES. "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

Expedida en Tauramena a los (8) días de mes de octubre de 2026

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja

MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ
C.C 23.810.112 de Nobsa
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 60656-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.810.112
BARRAGAN HERNANDEZ
APELLIDOS
MARCELA JUDITH
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1973
NOBSA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-OCT-1991 NOBSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-4685000-00129681-F-0023810112-20081119 0006366375A 1 28545189

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



68656-T

MARCELA JUDITH
BARRAGAN HERNANDEZ
C.C. 23811812
RESOLUCION INSCRIPCION 88 FECHA 28/08/98
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

Presidente

0000938[illegible]



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 C B 7 9 3 0 6 6 2 2 0 7 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23810112 de NOBSA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 60656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Cronograma:CONTRATO 535 DE 2026 " ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA"
Contratista : GILBERTO GALINDO ALVARADO

Actividad	UNIDAD	CANTIDAD	Fechas			% de Avance
			Inicio	Duración	Fin	
Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	6,90	13/10/2026	2	14/10/2026	100%
Demolicion enchape muros con retiro	m2	190,42	13/10/2026	2	14/10/2026	100%
Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	10,00	15/10/2026	2	16/10/2026	0%
Desmonte aparatos sanitarios	und	16,00	15/10/2026	2	16/10/2026	85%
Desmonte muebles madera con transporte	m2	10,00	19/10/2026	2	20/10/2026	0%
Corte de muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado de enchape	m	3,75	15/10/2026	2	16/10/2026	80%
Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	10,16	19/10/2026	2	20/10/2026	0%
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	9,54	19/10/2026	3	21/10/2026	30%
Sanitario Smart Alongado blanco de Corona o similar Suministro e instal.	und	6,00	13/11/2026	3	15/11/2026	100%
Orinal mediano arrecife o similar con griferia tradicional bronce - cromo. Suministro e instal.	und	2,00	13/11/2026	2	14/11/2026	100%
Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similar	und	7,00	13/11/2026	2	14/11/2026	100%
Ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de 1/2"	und	6,00	14/11/2026	2	15/11/2026	100%
Acometida en conductor de aluminio 58000 4x6 AWG THW 600 V 75° +1x10T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	m	100,00	29/10/2026	2	30/10/2026	100%
Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	25,00	22/10/2026	2	23/10/2026	100%
Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	6,36	22/10/2026	2	23/10/2026	100%
Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	m	27,11	26/10/2026	2	27/10/2026	100%
Anticorrosivo sobre lámina lineal (2 manos)	m	89,60	3/11/2026	2	4/11/2026	100%
Anticorrosivo sobre lámina llena (1 mano)	m2	51,20	3/11/2026	2	4/11/2026	100%
Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	300,00	26/10/2026	2	27/10/2026	100%
Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos	m2	811,13	3/11/2026	5	7/11/2026	100%
Enchape pared ceramica blanco brillante rectificada 30 x 60 cm	m2	165,79	18/11/2026	5	23/11/2026	100%
Division para ducha en acrilico y aluminio	m2	6,75	19/11/2026	2	20/11/2026	100%
Rejilla anticucaracha en aluminio 3" x 2" con sosco. Suministro e instal.	unf	10,00	22/11/2026	2	23/11/2026	100%
Mantenimiento de muros, incluye resane, estuco y pintura (3manos).	m2	771,55	27/10/2026	15	10/11/2026	100%
Closet estructura en cedro + triplex tipo 1 puertas estilo deko. Suministro e instal.	m2	32,40	22/11/2026	8	29/11/2026	100%
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.	und	10,00	23/11/2026	2	24/11/2026	100%
Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con anticorrosivo, esmalte. Suministro e instalacion	m2	12,00	24/11/2026	2	25/11/2026	100%
Canal en lamina galvanizada cal. 22 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte.	m	18,00	25/11/2026	2	26/11/3026	100%
Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate con montante y vidrio templado de 6 mm. Suministro e instal.	m2	8,85	26/11/2026	2	27/11/2026	100%
Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo paraentrada principal. Suministro e instal.	und	5,00	27/11/2026	2	28/11/2026	100%
Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m2	4,92	30/11/2026	2	1/12/2026	100%
Aseo general permente para entrega de obra	m2	309,95	3/12/2026	2	4/12/2026	100%
Retiro de escombros a lugar definido por la autoridad ambiental	m3	10,00	3/12/2026	2	4/12/2026	100%




Baños de hombres habilitados: 30/10. Baños de mujeres habilitados: 20/11. Entrega final prevista: 27/11.
Los días calendario incluyen domingos, festivos y esperas. No equivalen a días de trabajo de la cuadrilla.
Propuesta de trabajo. Duraciones y cantidades por baño deben validarse en obra.
Fuente: programación detallada, Presupuesto oficial.xlsx y 15.Minuta.pdf. Fechas del año 2026.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA

Cronograma:CONTRATO 535 DE 2026 " ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTAC
Contratista : GILBERTO GALINDO ALVARADO

Actividad	UNIDAD	CANTIDAD	Fechas Inicio	Duración	Fin	% de Avance
Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	6,90	13/10/2026	2	14/10/2026	100%
Demolicion anchape muros con retiro	m2	190,42	13/10/2026	2	14/10/2026	100%
Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	10,00	15/10/2026	2	16/10/2026	0%
Desmonte aparatos sanitarios	und	16,00	15/10/2026	2	16/10/2026	85%
Desmonte muebles madera con transporte	m2	10,00	19/10/2026	2	20/10/2026	0%
Corte de muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado de enchape	m	3,75	15/10/2026	2	16/10/2026	80%
Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	10,16	19/10/2026	2	20/10/2026	0%
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	9,54	19/10/2026	3	21/10/2026	30%
Sanitario Smart Alongado blanco de Corona o similar. Suministro e instal.	und	6,00	13/11/2026	3	15/11/2026	100%
Orinal mediano arrecife o similar con griferia tradicional bronce - cromo. Suministro e instal.	und	2,00	13/11/2026	2	14/11/2026	100%
Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similar	und	7,00	13/11/2026	2	14/11/2026	100%
Ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de 1/2"	und	6,00	14/11/2026	2	15/11/2026	100%
Acometida en conductor de aluminio 58000 4x6 AWG THW 600 V 75° +1x10T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	m	100,00	29/10/2026	2	30/10/2026	100%
Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	25,00	22/10/2026	2	23/10/2026	100%
Mamposteria en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	6,36	22/10/2026	2	23/10/2026	100%
Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	m	27,11	26/10/2026	2	27/10/2026	100%
Anticorrosivo sobre lámina lineal (2 manos)	m	89,60	3/11/2026	2	4/11/2026	100%
Anticorrosivo sobre lámina llena (1 mano)	m2	51,20	3/11/2026	2	4/11/2026	100%
Estuco plastico muros. Suministro e instal.	m2	300,00	26/10/2026	2	27/10/2026	100%
Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos	m2	811,13	3/11/2026	5	7/11/2026	100%
Enchape pared ceramica blanco brillante rectificada 30 x 60 cm	m2	165,79	18/11/2026	5	22/11/2026	100%
Division para ducha en acrilico y aluminio	m2	6,75	19/11/2026	2	20/11/2026	100%
Rejilla anticucaracha en aluminio 3" x 2" con sifon. Suministro e instal.	und	10,00	22/11/2026	2	23/11/2026	100%
Mantenimiento de muros, incluye resane, estuco y pintura (3manos).	m2	771,55	27/10/2026	15	10/11/2026	100%
Closet estructura en cedro + triplex tipo 1 puertas estilo deko. Suministro e instal.	m2	82,40	22/11/2026	8	29/11/2026	100%
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.	und	10,00	23/11/2026	2	24/11/2026	100%
Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con anticorrosivo, esmalte. Suministro e instalacion	m2	12,00	24/11/2026	2	25/11/2026	100%
Canal en lamina galvanizada cal. 22 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte	m	18,00	25/11/2026	2	26/11/2026	100%
Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate con montante y vidrio templado de 6 mm. Suministro e instal.	m2	8,85	26/11/2026	2	27/11/2026	100%
Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e instal.	und	5,00	27/11/2026	2	28/11/2026	100%
Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m2	4,92	30/11/2026	2	1/12/2026	100%
Aseo general permente para entrega de obra	m2	309,95	3/12/2026	2	4/12/2026	100%
Retiro de escombros a lugar definido por la autoridad ambiental	m3	10,00	3/12/2026	2	4/12/2026	100%



Baños de hombres habilitados: 30/10. Baños de mujeres habilitados: 20/11. Entrega final prevista: 27/11.
Los días calendario incluyen domingos, festivos y asueto. No equivalen a días de trabajo de la cuadrilla.
Propuesta de trabajo. Duraciones y cantidades por baño deben validarse en obra.
Fuente: programación detallada, Presupuesto oficial.xlsx y 15.Minuta.pdf. Fechas del año 2026.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que el señor **GILBERTO GALINDO ALVARADO** identificado con **Cedula de ciudadanía numero 6773569** se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la **cuenta de ahorros N° 00130226000200004142** aperturada el 23 de Septiembre de 2026, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente destinada a manejar recursos del contrato **Numero 535 del 21 de Septiembre de 2026**, cuyo objeto es, **"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"**

El numero de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **226004172**
10 dígitos: **0226004172**
16 dígitos: **0226000200004172**

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 23 de Septiembre de 2026 a las 16;32, con destino a quien interese.

Cordial saludo,

BBVA
SUCURSAL TAURAMENA
GESTOR DE CLIENTES

Anyi Rodriguez
Gestor De Clientes
BBVA Tauramena